

博物館協議会における県立博物館改修整備検討事業スケジュール

区分	時期	博物館協議会	検討業務
R5	7月		
	8月	①整備基本構想（H30.6）の見直し ・見直し項目について ・検討スケジュール 等	
	9月		
	10月		
	11月	②改修整備基本方針の方向性 ・あるべき機能・事業 ・利用者・運営費 等	
	12月		
	1月		
	2月		
	3月	③改修整備基本方針の方向性 ・建物・設備の改修方針	
R6	4月		
	5月		
	6月	④改修整備基本方針（素案）の検討	
	7月		
	8月	⑤改修整備基本方針（最終案）	
	9月		

<R6以降のスケジュール>（PFI手法での改修整備の最短スケジュール）

※ 博物館協議会での検討状況は、県議会常任委員会及び県教育委員会へ随時報告する。

年度	内 容
R6	PFI導入可能性調査 → 整備・運営手法の決定 発注準備（アドバイザー業務）
7	実施方針の公表
8	事業者決定（事業着手）
9	改修工事（工事2年、からし1年）
12	リニューアルオープン