

境港地区高度衛生管理基本計画策定後の経緯

時	期	内 容
平成 26 年	9 月 10 日	境港地区 高度衛生管理基本計画 公表（国）
	10 月 31 日	境港地区 特定漁港漁場整備事業計画 公表（国）
平成 27 年	1 月 8 日	漁港高度衛生管理型市場整備に係る基本設計業務委託（県） （履行期間 H27.1.9～10.16）
	9 月 18 日	第 8 回さかいみなと漁港・市場活性化協議会及び漁港 WG、 市場 WG 合同会議
	11 月 1 日	自民党漁港漁場漁村整備促進議員連盟の境漁港視察（県、 鳥取県港湾・漁港協会対応）
	12 月 10 日	トラックスケール、3号上屋（南）実施設計業務委託（県） （履行期間：平成 27 年 12 月 10 日～平成 28 年 3 月 25 日）
平成 28 年	1 月 20 日	T P P 補正予算の割当内示 （トラックスケール、3号上屋（南）、6号岸壁工事）