

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

令和2年4月21日
水産課
水産地・水保課

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	工事内容	摘要
水産課 (営繕課)	境漁港高度衛生管理型市場整備事業2号上屋新築工事(電気設備)	境港市 昭和町	境漁港高度衛生管理型市場整備事業2号上屋新築工事(電気設備)岡田電工・業保テック/ス特定建設工事共同企業体 岡田電工株式会社 代表取締役 鳥橋 祐二	396,000,000円 (設計額 398,420,000円) 落札率 99.39%	令和2年3月20日 ～ 令和4年6月30日	令和2年3月19日	【工事内容】 【新築】2号上屋新築工事に伴う電気設備工事 【改修】3、4、5号上屋に伴う電気設備工事 【撤去】屋外(みさき会館含む)に係る仮設電気設備撤去	制限付一般競争入札 2社 令和2年3月10日 開札
水産課 (営繕課)	境漁港高度衛生管理型市場整備事業2号上屋新築工事(衛生設備)	境港市 昭和町	境漁港高度衛生管理型市場整備事業2号上屋新築工事(衛生設備)橋本工業所・モチダタ特定建設工事共同企業体 有限会社橋本工業所 代表取締役 橋本 秀秋	231,000,000円 (設計額 233,200,000円) 落札率 99.06%	令和2年3月18日 ～ 令和4年6月30日	令和2年3月17日	【工事内容】 2号上屋新築に伴う衛生設備工事	制限付一般競争入札 1社 令和2年3月10日 開札
水産課 (営繕課)	境漁港高度衛生管理型市場整備事業2号上屋新築工事(空調設備)	境港市 昭和町	株式会社ミテック 代表取締役 三村 秀紀	125,400,000円 (設計額 128,700,000円) 落札率 97.44%	令和2年3月24日 ～ 令和4年6月30日	令和2年3月23日	【工事内容】 2号上屋新築に伴う空調設備工事	制限付一般競争入札 1社 令和2年3月13日 開札
水産課	境漁港清浄海水取水施設整備工事	境港市 昭和町	株式会社東京久栄 代表取締役社長 高月 邦夫	358,490,000円 (設計額 398,880,900円) 落札率 89.87%	令和2年3月20日 ～ 令和3年3月15日	令和2年3月19日	【工事内容】 境漁港高度衛生管理型市場整備に伴う清浄海水取水施設(水中ろ過方式)の新設整備工事	制限付一般競争入札 2社 令和2年3月3日 開札

【新規分】

【変更分】

主務課	工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	工事内容	摘 要
農地・水保全課 (中部総合事務所農林局)	般若区有ため池改修工事	倉吉市 般若	株式会社 チェーブ 代表取締役社長 小柴 雅央	(当初契約額) 109,080,000円 ----- (第1回変更後契約額) (変更後工期) 120,419,680円 平成31年3月28日 ~ 令和2年1月14日 ----- (第2回変更後契約額) (変更後工期) 134,862,680円 平成31年3月28日 ~ 令和2年7月31日 ----- (変更額) 11,339,680円 ----- (変更額) 14,443,000円	平成31年3月28日 ~ 令和2年1月14日 平成31年3月28日 ~ 令和2年3月19日 平成31年3月28日 ~ 令和2年7月31日	(当初契約年月日) 平成31年3月28日 ----- (第1回変更契約年月日) 令和2年1月10日 ----- (第2回変更契約年月日) 令和2年3月10日	【工事内容】 ため池改修工事 堤体工 掘削工 V=7,855m ³ 盛土工 V=7,116m ³ 盛土材改良工 V=4,236m ³ (V= 317m ³) 取水施設工 底樋工 L=10m 斜樋工 1式 付帯工 1式 仮設工 工事用道路設置撤去、水替工 1式	
<p>○変更内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・堤体の盛土材料が軟弱であり、土質改良が必要となつたことによる工事費の増 ・上記土質改良の追加施工に伴う工期延伸。 								