

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

主務課		工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路企画課 (西部総合事務所) (日野県土整備局)	国道183号(生山トンネル外)照明修繕工事(交付金補修)	日野郡 日南町 生山	栄和電気工事有限公司 代表取締役 金山 福雄	126,423,000円 (予定価格) 130,198,200円	令和2年3月11日 ～ 令和2年11月26日	令和2年3月11日	制限付 一般競争入札 (4社)	
道路建設課	国道178号(岩美道路)改良工事(1工区)(補助)(国補正)	岩美郡 岩美町 陸上 ～ 牧谷	岩美道路改良工事(1工区)八幡・工一又特定建設工事共同企業体 代表者 八幡コーポレーション株式会社 代表取締役 玉木 裕一	429,000,000円 (予定価格) 472,233,300円	令和2年3月16日 ～ 令和3年3月15日	令和2年3月16日	制限付 一般競争入札 (4社)	
道路建設課	国道178号(岩美道路)改良工事(2工区)(補助)(国補正)	岩美郡 岩美町 陸上	国道178号(岩美道路)改良工事(2工区)(補助)(国補正)興洋工務店・藤原組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社興洋工務店 代表取締役 葉狩 眞貴子	329,450,000円 (予定価格) 365,346,300円	令和2年3月27日 ～ 令和3年3月15日	令和2年3月26日	制限付 一般競争入札 (4社)	
道路建設課	国道178号(岩美道路)改良工事(3工区)(補助)(国補正)	岩美郡 岩美町 陸上	国道178号(岩美道路)改良工事(3工区)(補助)(国補正)田中組・福上工業特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社田中組 代表取締役 田中 弘文	280,830,000円 (予定価格) 311,654,200円	令和2年3月30日 ～ 令和3年3月15日	令和2年3月30日	制限付 一般競争入札 (2社)	

県土整備部

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路建設課	国道178号(岩美道路)橋梁下部工事(2工区)(補助)(0国債)	岩美郡 岩美町 浦富	国道178号(岩美道路)橋梁下部工事(2工区)(補助)(0国債)やまこう・大和特定建設工事共同企業体 代表者 やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一郎	211,200,000円 (予定価格) 234,658,600円	令和2年3月25日 ～ 令和3年3月15日	令和2年3月25日	制限付 一般競争入札 (3社)
道路建設課 〔鳥取県土整備事務所〕	国道178号(岩美道路)橋梁下部工事(1工区)(補助)(0国債)	岩美郡 岩美町 浦富	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	180,620,000円 (予定価格) 198,091,300円	令和2年3月25日 ～ 令和3年1月25日	令和2年3月25日	制限付 一般競争入札 (8社)
道路建設課 〔八頭県土整備事務所〕	国道482号(春米BP)第二残土処分地造成工事(2工区)(交付金改良)	八頭郡 若桜町 春米	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	112,200,000円 (予定価格) 121,628,100円	令和2年3月13日 ～ 令和2年11月25日	令和2年3月13日	制限付 一般競争入札 (8社)
道路建設課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	街路両三柳中央線改良工事(1工区)(防災安全交付金)(国補正)	米子市 両三柳	コーワ建設有限公司 代表取締役 阿部 充	132,770,000円 (予定価格) 145,153,800円	令和2年3月27日 ～ 令和2年12月21日	令和2年3月26日	制限付 一般競争入札 (2社)
道路建設課 〔西部総合事務所 日野県土整備局〕	国道180号(福長～菅沢工区)道路改良工事(2工区)(交付金改良)	日野郡 日野町 福長	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	169,400,000円 (予定価格) 183,487,700円	令和2年3月24日 ～ 令和3年1月6日	令和2年3月24日	制限付 一般競争入札 (6社)

## 【新規分】

## 県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	蒲生川河川改修工事(2工区)(国補正)	岩美郡 岩美町 岩本	大和建設株式会社 取締役社長 由宇 正実	137,940,000円 (予定価格) 151,336,900円	令和2年3月9日 ～ 令和2年11月16日	令和2年3月9日	制限付 一般競争入札 (15社)
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	岩美海岸(浦富地区)人 工リーフ整備工事(国補 正)	岩美郡 岩美町 浦富	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一 郎	148,500,000円 (予定価格) 152,029,900円	令和2年3月27日 ～ 令和2年11月25日	令和2年3月27日	制限付 一般競争入札 (2社)
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	大路川広域河川改修工 事(清水川排水機場)(2 工区)	鳥取市 吉成南町	山陰クボタ水道用材株式会社 代表取締役社長 杉谷 雅祥	147,400,000円 (予定価格) 158,544,100円	令和2年3月25日 ～ 令和3年3月17日	令和2年3月25日	制限付 一般競争入札 (7社)
空港港湾課	鳥取港第3防波堤撤去工 事(補助)(国補正)	鳥取市 港町 地先	八幡コーポレーション株式会 社 代表取締役 玉木 裕一	291,500,000円 (予定価格) 320,141,800円	令和2年3月27日 ～ 令和3年1月15日	令和2年3月26日	制限付 一般競争入札 (3社)

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課	県道倉吉由良線道路災害復旧工事(30年災第522号)	倉吉市 穴沢	県道倉吉由良線道路災害復旧工事(30年災522号)井木組・伊藤建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	(当初契約額) 228,960,000円  (第1回変更後契約額) 236,004,320円 (変更額) 〔 7,044,320円 〕	平成31年3月29日 ～ 令和2年2月7日  (変更後工期) 令和2年3月25日	(当初契約年月日) 平成31年3月29日  (第1回変更契約年月日) 令和2年1月30日	-  ・軽量盛土工施工時の地下水水位が想定より高く、鋼矢板による仮締切が新たに必要となったことによる工事費の増 ・上記仮締切設置のため、調査検討に時間を要し、当初工期での完成が困難となったことによる工期延伸
技術企画課 〔八頭県土整備事務所〕	横瀬川河川災害関連工事(30年災134号及び35号)	八頭郡 智頭町 中原	吉田建設株式会社 代表取締役 吉田 友和	(第2回変更後契約額) 231,796,660円 (変更額) 〔 △4,207,660円 〕  (当初契約額) 153,900,000円	平成31年1月25日 ～ 令和2年2月17日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月16日  (当初契約年月日) 平成31年1月25日	仮締切鋼矢板の打設に際し、岩が確認され矢板の打設長が短くなったことによる工事費の減
						(第1回変更契約年月日) 令和元年5月22日	契約約款の改正に伴う変更契約
					(変更後工期) 令和2年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和2年1月21日	プロック積護岸の施工にあたり、コンクリートブロック材料の不足により、その確保に時間を要したことによる工期延伸
				(第3回変更後契約額) 153,189,360円 (変更額) 〔 △710,640円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和2年3月4日	残土の一部を他工事に流用したこと等による工事費の減

## 【変更分】

## 県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 八頭県土 整備事務所	千代川外災害復旧工事 (30年災109号、222号 及び223号)	八頭郡 智頭町 中原	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 123,336,000円	平成30年12月6日 ～ 令和元年12月18日	(当初契約年月日) 平成30年12月6日	-
				{ (第1回変更後契約額) 115,530,840円 (変更額) △7,805,160円	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和元年10月1日	工費用道路設置に当たり、当初購入土を算入していたが、他工事の発生土を流用したことによる工事費の減
				{ (第3回変更後契約額) 110,503,440円 (変更額) △5,027,400円		(第2回変更契約年月日) 令和元年12月4日	資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能になったことによる工期延伸
技術企画課 八頭県土 整備事務所	土師川外災害復旧工事 (30年災66号、67号、7 9号、216号、217号及 び218号)	八頭郡 智頭町 木原外	山陰建設株式会社 代表取締役 上田 俊一	(当初契約額) 155,520,000円	平成30年12月10日 ～ 令和2年1月6日	(当初契約年月日) 平成30年12月10日	-
				{ (第1回変更後契約額) 155,540,900円 (変更額) 20,900円	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和元年12月26日	・資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能となったことによる工期延伸 ・資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能となったことによる工期延伸 ・資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能となったことによる工期延伸
				{ (第2回変更後契約額) 156,006,200円 (変更額) 465,300円		(第2回変更契約年月日) 令和2年3月6日	仮締切の方法を一部見直し、大粒土のうを新規に制作・設置したこと等による工事費の増

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔八頭県土 整備事務所〕	波多川外災害復旧工事 (30年災58号、59号、6 0号、90号及び91号)	八頭郡 智頭町 波多外	千代建設株式会社 代表取締役 浅井 崇志	(当初契約額) 113,184,000円	平成30年12月12日 ～ 令和元年12月18日	(当初契約年月日) 平成30年12月12日	-
				(第1回変更後契約額) 109,464,480円 〔 (変更額) △3,719,520円 〕	(変更後工期) 令和2年3月16日	(第1回変更契約年月日) 令和元年12月12日	
技術企画課 〔八頭県土 整備事務所〕	国道373号外災害復旧 工事(30年災102号及 び240号)	八頭郡 智頭町 智頭外	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 122,040,000円	平成30年12月5日 ～ 令和元年12月16日	(当初契約年月日) 平成30年12月5日	-
				(第2回変更後契約額) 108,457,160円 〔 (変更額) △1,007,320円 〕	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月11日	
技術企画課 〔八頭県土 整備事務所〕	国道373号外災害復旧 工事(30年災102号及 び240号)	八頭郡 智頭町 智頭外	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 123,572,300円 〔 (変更額) 1,532,300円 〕	(変更後工期) 令和2年3月19日	(当初契約年月日) 令和2年3月12日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能となったことによる工期延伸</li> <li>・仮設工に使用する土砂について、購入土を他工事からの流用土に変更したことによる工事費の減</li> </ul>
				(第2回変更後契約額) 122,040,000円	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第2回変更契約年月日) 平成31年3月15日	

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 八頭県土 整備事務所	赤波川外災害復旧工事 (30年災129号、130号、131号、132号及び278号)	八頭郡 智頭町 板井原	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 158,760,000円	平成30年11月21日 ～ 令和元年12月17日	(当初契約年月日) 平成30年11月21日	-
				(第2回変更後契約額) 149,754,960円 (変更額) 〔 △9,005,040円 〕	(変更後工期) 令和2年3月19日	(第1回変更契約年月日) 令和元年12月11日	資材及び労務の不足により、当初工程での施工が不可能となったことによる工期延伸
技術企画課 八頭県土 整備事務所	土師川外災害復旧工事 (30年災68号、69号、199号、200号、201号及び202号)	八頭郡 智頭町 大背	株式会社寺谷組 代表取締役 平尾 義之	(当初契約額) 137,700,000円	平成30年12月26日 ～ 令和2年1月14日	(当初契約年月日) 平成30年12月26日	-
				(第2回変更後契約額) 132,752,520円 (変更額) 〔 △4,947,480円 〕	(変更後工期) 令和2年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和2年1月8日	ブロック積護岸の施工に当たり、コンクリートブロック材料の不足により、その確保に時間を要したことによる工期延伸
				(第2回変更後契約額) 132,752,520円 (変更額) 〔 △4,947,480円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和2年3月23日	仮設工に使用する土砂について、購入土を他工事からの流用土に変更したことによる工事費の減

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 八頭県土 整備事務所	千代川外災害復旧工事 (30年災92号、96号、1 03号、238号及び239 号)	八頭郡 智頭町 毛谷外	株式会社寺谷組 代表取締役 平尾 義之	(当初契約額) 145,260,000円	平成30年12月26日 ～ 令和2年1月15日	(当初契約年月日) 平成30年12月26日	-
				(第1回変更後契約額) 122,799,400円 (変更額) 〔△22,460,600円〕	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和2年1月15日	・他工事との調整により、 仮設工に使用する土砂 を購入土から流用土へ、 残土処分を他工事流用 に変更したことによる工 事費の減 ・ブロック積護岸の施工 に当たり、コンクリートブ ロック材料の不足によ り、その確保に時間を要 したことによる工期延伸
技術企画課 八頭県土 整備事務所	千代川災害復旧工事(3 0年災97号、98号、99 号及び100号)	八頭郡 智頭町 尾見外	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 141,804,000円	平成30年12月6日 ～ 令和元年12月25日	(当初契約年月日) 平成30年12月6日	-
				(第2回変更後契約額) 111,857,800円 (変更額) 〔△10,941,600円〕	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月13日	隣接する道路災害と河 川災害の復旧を一体的 に行うことにより道路擁 壁の構造を一部見直し たことによる工事費の減
技術企画課 八頭県土 整備事務所	千代川災害復旧工事(3 0年災97号、98号、99 号及び100号)	八頭郡 智頭町 尾見外	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 141,804,000円	平成30年12月6日 ～ 令和元年12月25日	(当初契約年月日) 平成30年12月6日	-
				(第2回変更後契約額) 125,857,500円 (変更額) 〔△15,946,500円〕	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和元年12月13日	資材、労務の不足によ り、当初工程での施工が 不可能となったことによ る工期延伸
技術企画課 八頭県土 整備事務所	千代川災害復旧工事(3 0年災97号、98号、99 号及び100号)	八頭郡 智頭町 尾見外	株式会社松田組 代表取締役 松田 義正	(当初契約額) 141,804,000円	平成30年12月6日 ～ 令和元年12月25日	(当初契約年月日) 平成30年12月6日	-
				(第2回変更後契約額) 125,857,500円 (変更額) 〔△15,946,500円〕	(変更後工期) 令和2年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月13日	他工事の残土を流用し たことにより購入土数量 を減じたことによる工事 費の減



【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
技術企画課 八頭県土 〔整備事務所〕	千代川災害復旧工事(3 0年災93号、104号、1 05号及び106号)	八頭郡 智頭町 智頭外	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	(当初契約額) 136,296,000円	平成30年12月4日 ～ 令和元年12月23日	(当初契約年月日) 平成30年12月4日	-
					(変更後工期) 令和2年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和元年11月27日	資材、労務の不足によ り、当初工程での施工が 不可能となったことによ る工期延伸
道路企画課 鳥取県土 〔整備事務所〕	県道卯垣正蓮寺線(新今 在家橋)耐震補強工事 (交付益橋補修)	鳥取市 東今在家	株式会社懸樋工務店 代表取締役 懸樋 義樹	(第2回変更後契約額) 116,440,200円 (変更額) 〔△19,855,800円〕	(変更後工期) 令和2年3月27日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月13日	・他工事の残土を流用し たことにより購入土数量 を減じたことによる工事 費の減 ・上記の他工事との調整 に期間を要したことによ る工期延伸
				(当初契約額) 100,100,000円	令和元年10月10日 ～ 令和2年3月25日	(当初契約年月日) 令和元年10月10日	-
					(変更後工期) 令和2年6月10日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月19日	仮設工で使用する鋼尖 板について自然災害多 発等によるインフラ需要 集中により納入が遅れた ことによる工期延伸

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道大滝白水線(大滝工区)道路災害防除工事(3工区)(防災安全交付金)	西伯郡 伯耆町 大滝	松建設株式会社 代表取締役 松越 秀志	(当初契約額) 91,300,000円 (第1回変更後契約額) 105,084,100円 (変更額) 〔 13,784,100円〕	令和元年8月7日 ～ 令和2年3月13日 (変更後工期) 令和2年4月15日	(当初契約年月日) 令和元年8月6日 (第1回変更契約年月日) 令和2年3月10日	- ・地盤の耐力を確認するため、試験アンカーを実施したところ、所定の耐力を満足出来なかつたため、アンカー長を変更したことによる工事費の増 ・アンカー長の増加に伴うアンカー工の施工日数が必要になったことによる工期延伸
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道米子大山線(尾高橋)耐震補強工事(防災安全交付金)	米子市 尾高	コーワ建設有限会社 代表取締役 阿部 充	(当初契約額) 100,100,000円 (第1回変更後契約額) 109,200,300円 (変更額) 〔 9,100,300円〕	令和元年10月4日 ～ 令和2年3月26日 (変更後工期) 令和2年6月30日	(当初契約年月日) 令和元年10月3日 (第1回変更契約年月日) 令和2年3月16日	- ・仮橋橋脚部の施工において、地下水(湧水)により孔壁が崩壊し施工困難となったため、その対策の後討に不測の日数を要したことによる工期延伸 ・上記検討の結果、施工方法を変更(ダウンザホールハンマ→ケーシング運行ダウンザホールハンマ)したことによる工事費の増

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	県道西伯根雨線(舟場橋)耐震補強工事(交付金橋梁補修)(2工区)	日野郡 日野町 舟場～ 根雨	有限会社浜本組 代表取締役 浜本 伸介	(当初契約額) 146,850,000円	令和元年8月30日 ～ 令和2年3月16日	(当初契約年月日) 令和元年8月30日	-
					(変更後工期) 令和2年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月16日	・文化財調査(オオサンショウウオ)に係る手続きに不測の日数を要した。 ・起工測量の結果、河川内の現況地形が設計図面と異なっていたため、河川内仮設工事の検討に不測の日数を要した。 ・上記理由による工期延伸
道路建設課	国道178号(岩美道路)トンネル工事((仮称)岩美1号トンネル1号トンネル)(補助)	岩美郡 岩美町 陸上 ～ 岩美郡 岩美町 牧谷	国道178号(岩美道路)トンネル工事((仮称)岩美1号トンネル)(補助)鴻池・青木あすなろ・美保テクス特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社鴻池組広島支店 徳執行役員支店長 安居院 徳重	(当初契約額) 3,505,680,000円	平成29年10月20日 ～ 令和2年5月29日	(当初契約年月日) 平成29年10月19日	-
				(第1回変更後契約額) 3,843,539,500円 (変更額) 〔 337,859,500円 〕	(変更後工期) 令和2年10月30日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月25日	・工事を進めていく中で、国の各種安全基準等の見直しに伴う所定の変更が必要となったこと、また、トンネル掘削を行ったところ、想定よりも地山土質の状況が悪くトンネル構造の変更等が必要となったことによる工事費の増及び工期延伸

県土整備部

【変更分】

主務課	工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 鳥取県土 整備事務所	県道岩美停車場河崎線 (新井工区)橋架下部工 事(2工区)(交付金改 良)	岩美郡 岩美町 新井	株式会社興洋工務店 代表取締役 葉狩 真貴子	(当初契約額) 180,730,000円	令和元年8月22日 ～ 令和2年3月16日	(当初契約年月日) 令和元年8月22日	—
				(第1回変更後契約額) 193,776,000円 (変更額) 13,046,000円	(変更後工期) 令和2年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月16日	
道路建設課 八頭県土 整備事務所	県道津山智頭八東線(芦 津工区)落合橋下部工事 (交付金改良)	八頭郡 智頭町 芦津	株式会社竹内組 代表取締役 竹内 秀彦	(当初契約額) 141,570,000円	令和元年9月17日 ～ 令和2年3月19日	(当初契約年月日) 令和元年9月17日	—
				(第1回変更後契約額) 141,608,500円 (変更額) 38,500円	(変更後工期) 令和2年7月31日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月9日	
道路建設課 八頭県土 整備事務所	県道岩美八東線(落岩工 区)改良工事(2工区) (交付金改良)	八頭郡 八頭町 落岩	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	(当初契約額) 141,130,000円	令和元年9月26日 ～ 令和2年3月19日	(当初契約年月日) 令和元年9月26日	—
					(変更後工期) 令和2年9月30日	(第2回変更契約年月日) 令和2年3月18日	

## 【変更分】

## 県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(倉吉道路) 改良工事(天神野～黒見 地区)(5工区)(補助改 良)	倉吉市 天神野 ～ 黒見	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 141,350,000円	令和元年9月13日 ～ 令和2年3月13日	(当初契約年月日) 令和元年9月13日	—
					(変更後工期) 令和2年5月25日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月11日	ブロック張工において、 コンクリートブロックの確 保に不測の日数を要し たことによる工期延伸
道路建設課 (西都総合事務所 米子県土整備局)	県道大山佐麻線(豊房～ 今在家工区)畑橋橋梁下 部工事(A1・P1)(社会 交付金)	西伯郡 大山町 豊房	株式会社所子建設 代表取締役 中川 郁夫	(当初契約額) 89,100,000円	令和元年9月12日 ～ 令和2年3月13日	(当初契約年月日) 令和元年9月11日	—
				(第1回変更後契約額) 109,650,200円 (変更額) ( 20,550,200円)		(第1回変更契約年月日) 令和2年1月24日	予定していた他工事へ の流用ができなくなり、 残土処分したことによる 工事費の増
道路建設課 (西都総合事務所 日野県土整備局)	国道183号(河上Ⅱ期工 区)道路改良工事(3工 区)(交付金改良)	日野郡 日南町 河上	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	(当初契約額) 157,850,000円	令和元年10月18日 ～ 令和2年7月28日	(当初契約年月日) 令和元年10月18日	—
				(第1回変更後契約額) 163,133,300円 (変更額) ( 5,283,300円)		(第1回変更契約年月日) 令和2年3月25日	現地を掘削したところ岩 盤が確認され、土砂掘削 から岩掘削に変更したこ とによる工事費の増及び 工期延伸

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課	大路川広域河川改修工事(倉田排水機場)(2工区)	鳥取市 国安 ～ 八坂	株式会社日立インダストリア ルプロダクツ中国営業所 所長 三浦 尚己	(当初契約額) 282,204,000円  (第1回変更後契約額) 286,586,400円 (変更額) 〔 4,382,400円〕	平成31年1月4日 ～ 令和2年3月13日  (変更後工期) 令和2年8月31日	(当初契約年月日) 平成31年1月4日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月10日	-  ・実際の運用や将来的な機能増強・設備更新計画を考慮して再検討した結果、変圧器の容量を変更したことによる工事費の増 ・関連他工事の入札不調により、本工事の工期内の完了が不可能となったことによる工期延伸

## 【変更分】

## 県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 鳥取県土 整備事務所	日置川河川改修工事(1 工区)	鳥取市 青谷町 青谷	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一 郎	(当初契約額) 142,450,000円	令和元年6月25日 ～ 令和2年3月3日	(当初契約年月日) 令和元年6月25日	-
				(第1回変更後契約額) 148,736,500円 (変更額) 6,286,500円		(第1回変更契約年月日) 令和元年9月27日	鋼矢板の打設にあたり、 地中に転石等が確認さ れた一部区間について 打設可能な工法に変更 したことによる工事費の 増
				(第2回変更後契約額) 146,199,900円 (変更額) △2,536,600円	(変更後工期) 令和2年3月25日	(第2回変更契約年月日) 令和2年1月23日	-鋼矢板の打設にあた り、試験を行った結果、 埋設物(消費用水送水 管)が支障となることが 判明した一部区間につ いて、別工事での施工と したことによる工事費の 減 -矢板圧入機の機材の 調達に不測の日数を要 したことによる工期延伸
河川課 鳥取県土 整備事務所	佐治川ダムテレメータ放 流警報設備改良工事	鳥取市 佐治町 尾際 ～ 細尾	日本電気株式会社山陰支店 支店長 宮尾 修二	(当初契約額) 150,920,000円	令和元年12月9日 ～ 令和2年11月5日	(当初契約年月日) 令和元年12月9日	-
				(第1回変更後契約額) 163,481,000円 (変更額) 12,561,000円		(第1回変更契約年月日) 令和2年3月18日	放流警報設備について、 急遽、機器の動作不良 が生じたため、前倒して 更新する必要があること による工事費の増
				(第3回変更後契約額) 159,769,500円 (変更額) 13,569,600円		(第3回変更契約年月日) 令和2年3月12日	鋼矢板の打設にあたり、 地中に転石等が確認さ れた区間が当初の想定 より長いことが判明した ため、硬質地盤対応型 圧入機による矢板打設 区間を延長したことによ る工事費の増

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 鳥取県土 整備事務所	野坂川河川改修工事	鳥取市 南安長	株式会社原田建設 代表取締役 原田 貴	(当初契約額) 109,120,000円	令和元年9月25日 ～ 令和2年3月16日	(当初契約年月日) 令和元年9月25日	-  仮設工に用いる矢板の 鋼材調達と、矢板施工箇 所に、旧橋基礎工が確 認されたため、矢板圧入 方法の変更検討及び施 工に不測の日数を要し たことによる工期延伸
					(変更後工期) 令和2年9月28日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月16日	
河川課 (西部総合事務所) 米子県土整備局	小松谷川河川改修工事 (3工区)(防災安全交付 金)	米子市 青木	松越建設株式会社 代表取締役 松越 秀志	(当初契約額) 125,620,000円	令和元年8月2日 ～ 令和2年3月13日	(当初契約年月日) 令和元年8月1日	-  付替水路工における床 掘発生土が想定以上に 軟弱であったため、土質 改良を追加計上したこと による工事費の増
				(第1回変更後契約額) 143,282,700円 (変更額) 〔 17,662,700円〕		(第1回変更契約年月日) 令和2年1月22日	
				(第2回変更後契約額) 146,663,000円 (変更額) 〔 3,380,300円〕		(第2回変更契約年月日) 令和2年3月13日	現場発生土について、他 工事へ流用する予定で あったが、他工事との調 整が整わず、民間残土 処分場への処分に変更 したことによる工事費の 増



【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 〔西部総合事務所 日野県土整備局〕	日野川霧地区河川改修 工事(井津羽堰下部工)	日野郡 日南町 丸山	サワタ建設株式会社 代表取締役 澤田 信介	(当初契約額) 116,270,000円  (第1回変更後契約額) 116,508,700円 (変更額) 〔 238,700円 〕	令和元年9月12日 ～ 令和2年3月19日  (変更後工期) 令和2年7月31日	令和元年9月12日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月11日	-  ・堰床掘削のため掘削を突 施したところ、既存堰の 根固ブロックが発見さ れ、当ブロックにかかる 処分が必要になったこと による工事費の増 ・関連他工事(堰上部 工)資材入手に遅れが発 生)との調整に不測の日 数を要したことによる工 期延伸
治山砂防課 〔鳥取県土 整備事務所〕	赤波地区災害関連緊急 治山工事	鳥取市 用瀬町 赤波	株式会社懸樋工務店 代表取締役 懸樋 義樹	(当初契約額) 99,900,000円  (第2回変更後契約額) 112,848,160円 (変更額) 〔 12,948,160円 〕	平成31年3月29日 ～ 令和2年2月12日  (変更後工期) 令和2年3月13日	(当初契約年月日) 平成31年3月29日  (第1回変更契約年月日) 令和2年2月7日	-  工事用道路の用地として 借地した土地の復旧方 法について、地権者との 調整に日数を要したこと による工期延伸
						(第2回変更契約年月日) 令和2年3月9日	谷止工の施工に際して 床掘したところ、岩が想 定と異なる高さから出た ため、谷止工(4基)の構 造を変更する必要が生じ たによる工事費の増

【変更分】

県土整備部

主務課	工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 鳥取県土 整備事務所	音谷川砂防堰堤工事(国 補正)	鳥取市 上砂見	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一 郎	(当初契約額) 109,296,000円	平成31年3月27日 ～ 令和元年12月23日	(当初契約年月日) 平成31年3月27日	-
				(第2回変更後契約額) 108,563,680円 (変更額) [ △732,320円]	(変更後工期) 令和2年3月20日	(第1回変更契約年月日) 令和元年11月27日	
				(第3回変更後契約額) 104,261,100円 (変更額) [ △4,302,580円]	(変更後工期) 令和2年3月25日	(第3回変更契約年月日) 令和2年3月5日	

第2垂直壁工の施工にあたり床掘りを実施したところ、両岸で脆弱な土質の発現及び湧水により床掘法面が一部崩落した。このため、床掘りの切り直しが必要となるとともに、影響範囲において地権者への借地交渉に日数を要したことによる工期延伸

当初予定していた既設人道橋の復旧について、関係者との協議に不測の時間を要し、本工事期中の解決が困難となり、この人道橋の施工影響範囲の施工を取り止めたことによる工事費の減

・脆弱な土質の出頭により法面が崩落しながらも工事を進めていたが、法面の繰く切り直しや大型土の対応により日数と経費を要したことから、予定していた護岸工等の施工を中止したことによる工事費の減  
・上記の検討に日数を要したことによる工期延伸

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 鳥取県土 整備事務所	宮の奥川砂防堰堤工事	鳥取市 福部町 箭浜	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一 郎	(当初契約額) 94,490,000円	令和元年8月20日 ～ 令和2年3月16日	(当初契約年月日) 令和元年8月20日	-  工専用道路の施工において、土質が想定以上に軟弱(粘性土)であったことから、岩砕による土の入れ替えや敷鉄板による養生などに日数を要した事などによる工期延伸
					(変更後工期) 令和2年7月14日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月12日	
治山砂防課 (西郡総合事務所) (米子県土整備局)	武王谷川砂防堰堤工事 (補助)	西伯郡 伯耆町 福島	山陰緑化建設株式会社 代表取締役 西谷 勝之	(当初契約額) 95,700,000円	令和元年6月26日 ～ 令和2年3月9日	(当初契約年月日) 令和元年6月25日	-  堰堤の埋戻しに用いる流用土砂について、当初予定の現場からの流用が不可能となったことから、他の現場から搬入することとしたことによる工事費の増 ・上記の土砂について、搬入先の再調整及び搬入先が植数個所となったことによる調整に日数を要することによる工期延伸
				(第1回変更後契約額) 97,519,400円 (変更額) 1,819,400円	(変更後工期) 令和2年4月30日	(第1回変更契約年月日) 令和2年3月9日	

【変更分】

県土整備部

主務課	工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 (西船総合事務所 日野県土整備局)	荒田川砂防堰堤工事	日野郡 江府町 荒田	株式会社コーセン 代表取締役 川端 登志一	(当初契約額) 137,500,000円  (第1回変更後契約額) 145,887,500円 (変更額) 〔 8,387,500円〕	令和元年8月6日 ～ 令和2年3月19日  (変更後工期) 令和2年6月19日	(当初契約年月日) 令和元年8月6日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月11日	-  ・伐採立木が当初想定していたより多く、処分費が増となったこと及び工事用道路として使用する町道橋を照査した結果、大型車交通に耐えられないことが判明し、町道橋強が必要となったことによる工事費の増 ・上記のとおり町道橋の照査及び補強に日数を要したことによる工期延伸
空港港湾課	境浦港特定漁港漁場整備工事(2号上屋護岸1工区)	境港市 昭和町	美保テクノス株式会社 取締役社長 野津 一成	(当初契約額) 302,280,000円	令和元年9月6日 ～ 令和2年7月2日	(当初契約年月日) 令和元年9月6日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月3日	-  旧上屋基礎杭があることが判明し、撤去工法の検討が必要となることから、鋼杭工等の年度内部分完成条件を取り止めることによる変更

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
空港港湾課	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋釐岸2工区)	境港市 昭和町	株式会社平井組 代表取締役 西澤 賢史	(当初契約額) 276,100,000円	令和元年9月13日 ～ 令和2年7月2日	(当初契約年月日) 令和元年9月13日	-
						(第1回変更契約年月日) 令和2年3月3日	旧上屋基礎杭があることが判明し、撤去工法の検討が必要となることから、鋼杭工等の年度内部分完成条件を取り止めることによる変更
空港港湾課	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良1工区)	境港市 昭和町	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良1工区)美保テクノス・ミテック特定建設工事共同企業体 代表者 美保テクノス株式会社 取締役社長 野津 一成	(当初契約額) 215,600,000円	令和元年9月17日 ～ 令和2年6月22日	(当初契約年月日) 令和元年9月17日	-
				(第1回変更後契約額) 232,920,600円 (変更額) 〔 17,320,600円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和2年3月3日	現況地盤の支持力を調査した結果、深層混合処理機の施工に必要となる地耐力が不足していたため、施工基礎造成として浅層混合を行ったことによる工事費の増
空港港湾課	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良2工区)	境港市 昭和町	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良2工区)大協・船越特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	(当初契約額) 393,800,000円	令和元年9月6日 ～ 令和2年7月24日	(当初契約年月日) 令和元年9月6日	-
				(第1回変更後契約額) 397,582,900円 (変更額) 〔 3,782,900円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和2年3月3日	現況地盤の支持力を調査した結果、深層混合処理機の施工に必要となる地耐力が不足していたため、施工基礎造成として浅層混合を行ったことによる工事費の増

## 【変更分】

## 県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
空港港湾課	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良3工区)	境港市 昭和町	境漁港特定漁港漁場整備工事(2号上屋地盤改良3工区) エイ・エイチ・エイ・イワ建設 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社エイ・エイチ・エイ 代表取締役 幡原 淳	(当初契約額) 347,600,000円  (第1回変更後契約額) 341,965,800円 (変更額) 〔 △5,634,200円 〕	令和元年9月10日 ～ 令和2年7月20日	(当初契約年月日) 令和元年9月10日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月3日	-  事前配合試験の結果、シルト層においてセメント添加量が減になったことによる工事費の減
空港港湾課	鳥取港災害復旧工事(航路浚渫)	鳥取市 港町 地先	東洋建設株式会社山陰営業所 所長 吉田 涼	(当初契約額) 197,230,000円	令和2年2月21日 ～ 令和2年3月25日  (変更後工期) 令和2年6月30日	(当初契約年月日) 令和2年2月21日  (第1回変更契約年月日) 令和2年3月18日	-  低価格入札があり、その調査手続きのため、落札決定に時間を要したこと及び2～3月の冬季風浪により当初予定していた施工日数が確保できないことによる工期延伸