

地域づくり県土警察常任委員会資料

(令和4年1月21日)

1 山陰近畿自動車道整備推進決起大会の開催について

【道路企画課】……2ページ

2 「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第7回会議の結果について

【淀江産業廃棄物処理施設計画審査室】……3ページ

3 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【道路建設課・治山砂防課】……4ページ

県 土 整 備 部

山陰近畿自動車道整備推進決起大会の開催について

令和4年1月21日
道路企画課

このことについて、国の令和4年度予算編成に向けて、山陰近畿自動車道の道路整備の必要性と更なる整備推進を訴えるため、国会議員有志による「山陰近畿自動車道整備推進議員連盟」と3府県による「山陰近畿自動車道整備推進協議会」の合同により、山陰近畿自動車道整備推進決起大会を開催しました。

1. 日 時： 令和4年1月19日（水）午前10時30分から午前11時30分まで
2. 場 所： 東京会場及び3府県会場にてオンライン開催
3. 主 催： 山陰近畿自動車道整備推進議員連盟（国会議員 会長：石破衆議院議員）
山陰近畿自動車道整備推進協議会（3府県知事 会長：西脇京都府知事）
4. 出席者： 国土交通省、国会議員、3府県知事、地元首長（深澤鳥取市長、長戸岩美町長、その他府県首長）、地元県議会議員（藤縄議員、银杏議員、広谷議員、松田議員、常田議員、その他府県議員）、地元市町議会議員外
5. 要望項目
防災減災、国土強靱化に資する山陰近畿自動車道のさらなる整備促進に向けて、次の事項を要望しました。
 - 1 来年度の予算に向けて、事業中区間の早期供用に必要な予算を確保すること。
 - 2 早期の全線供用に向けて、未事業化区間の早期事業化を図るとともに、調査中区間の調査推進に必要な予算を確保すること。
 - 3 山陰近畿自動車道と山陰道や北近畿豊岡自動車道、京都縦貫自動車道との道路ネットワークを早期に実現すること。
 - 4 山陰近畿自動車道をはじめ、必要な路線の整備の進捗を図るため道路関係予算を増額すること。

6. 発言要旨

〈斉藤国土交通大臣〉

- ・ 地方視察したが、地域・観光・道路の関係者が一体となって地域開発が進められており、改めて道路がいかに重要かということを実感した。
- ・ 山陰近畿自動車道は人流・物流を支えるほか、多くの観光資源が存在する日本海側の観光活性化、企業立地、救急医療の支援の核となる道路ネットワークで、災害からの迅速な復旧復興においても大きな役割を果たしている。
- ・ このことから、1日も早い全線完成を目指す必要があり、長期安定的な予算確保に向けて、皆様には引き続き力強いご支援・ご協力をお願いします。

〈国土交通省道路局 村山局長〉

- ・ 大変熱意のこもった沢山のご意見をいただき、しっかりと受けとめている。各県の事業が進むよう支援していきたい。

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第7回会議の結果について

令和4年1月21日
淀江産業廃棄物処理施設計画審査室

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第7回会議を開催したので、結果について報告します。

1 日時

令和3年12月25日（土）午後1時から午後3時30分まで

2 場所

さなめホールイベントホール（米子市淀江文化センター：米子市淀江町西原708-4）

（※）イベントホールでの傍聴のほか、さなめホール大ホール及び県庁講堂においてモニターによる傍聴を実施

3 委員

しまだじゅん しまたじゅん 熊本大学名誉教授【会長】、すぎたふみ すぎたふみ 杉田文千葉商科大学教授、いとうひろこ いとうひろこ 伊藤浩子一般財団法人地域地盤環境研究所主任研究員、かつみたけし かつみたけし 勝見武京都大学大学院教授、こだまよしのり こだまよしのり 小玉芳敬鳥取大学教授

4 結果（主な内容）

(1) 水理地質構造の見直し

- ・シミュレーションの現況再現解析（※）を進める過程で、再度、現地の調査や既存のボーリングコアなどを確認し、主に海岸部及び山側部（本宮の泉周辺や精進川以南等）における地質構造の見直しを行った。

※ 解析モデルによる試行計算を繰り返しながら、モデルが算出する計算上の値と、観測データとを比較し再現性を向上させていく作業。

(2) 地下水シミュレーションの現況再現解析結果（途中段階）

- ・水理地質構造（地下水の分布を含む地質構造）の見直しや解析モデルの改善の状況を含むシミュレーションの解析内容（途中段階）が適切であることを確認した。
- ・福井水源地の主要な供給源と考えられる第3帯水層は、水理地質総合解析から推測された地下水の流れ（南東→北西）と概ね同じ方向の流れが解析された。

(3) 委員からの主な意見

- ・解析モデルの改善方法は適切である。
- ・実測値と計算値は段々と整合してきているので、最終報告に向けて、引き続き観測結果を意識しながら、細かな改善を行ってほしい。

(4) 今後のスケジュール

- ・今回の議論を踏まえ、現況再現解析を進め、シミュレーションモデルの妥当性を確認した後、計画地周辺の地下水の流向等を把握する。
- ・第8回調査会（1月末頃）は、新型コロナウイルス感染症拡大等を考慮して延期することとし、2月以降に開催する方向で調整している。

(5) 傍聴

- ・傍聴者は22名

（西部会場：イベントホール8名、大ホール11名、東部会場：県庁講堂3名）

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 入 札 方 式 |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------------|--|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 治山砂防課 (中部総合事務所 県土整備局) | 大原地区林地荒廃防止 施設災害復旧工事(3年 災第1号)(2工区) | 倉吉市 大原 | 株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央 | 114,400,000円 (予定価格) 119,670,100円 | 令和4年1月15日 ~ 令和4年10月17日 | 令和3年12月1日 | 制限付 一般競争入札 (2社) |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工 期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-------|---|-------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|--|
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路)東浜トンネル舗装工事(補助)(国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 ～牧谷 | 国道178号(岩美道路)東浜トンネル舗装工事(補助)(国補正)中信・藤原特定建設工事共同企業体 代表者 有限会社中信建設 代表取締役 中村砂雄 | (当初契約額) 314,160,000円 | 令和3年3月18日 ～ 令和3年12月27日 | (当初契約年月日) 令和3年3月18日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和4年3月25日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月16日 | 隣接工事との工程調整の結果、工事用進入路を通行止めする期間が生じたことによる工期延伸 |
| 道路建設課 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁上部工事(上古川橋(P4～A2))(補助改良) | 倉吉市 上古川 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁上部工事(上古川橋(P4～A2))(補助改良)富士ピー・エス・高野組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社富士ピー・エス 鳥取営業所 所長 大村 康三郎 | (当初契約額) 450,890,000円 | 令和2年10月23日 ～ 令和4年1月31日 | (当初契約年月日) 令和2年10月23日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 464,853,400円 (変更額) 13,963,400円 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月2日 | 週休2日モデル工事の実施により経費補正を行ったことによる工事費の増 |
| 道路建設課 | 国道178号(岩美道路)トンネル工事(牧谷トンネル)(補助) | 岩美郡 岩美町 牧谷 | 国道178号(岩美道路)トンネル工事(牧谷トンネル)(補助)フジタ・美穂建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社フジタ 広島支店 執行役員支店長 檜垣 純一 | (当初契約額) 1,683,440,000円 | 令和2年10月13日 ～ 令和4年4月28日 | (当初契約年月日) 令和2年10月13日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 1,683,410,300円 (変更額) △29,700円 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月20日 | 側溝工の現地調査による工事費の減 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|------------------------|--|------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|--|
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(2工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(2工区)(補助) (国補正) 中信建設・プロテクト 特定建設工事共同企業体 代表構成員 有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄 | (当初契約額) 175,230,000円 | 令和3年3月17日 ～ 令和4年1月4日 | (当初契約年月日) 令和3年3月17日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和4年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月10日 | 隣接工事が本工区内を 運搬路として使用する必 要が生じ、工程調整した ことによる工期延伸 |
| 道路建設課 鳥取県土 整備事務所 | 国道178号(岩美道路) 改良工事(4工区)(補助) (国補正) | 岩美郡 岩美町 陸上 | 株式会社栗山組 代表取締役社長 栗山 和大 | (当初契約額) 163,020,000円 | 令和3年3月19日 ～ 令和3年12月27日 | (当初契約年月日) 令和3年3月19日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 169,293,300円 (変更額) 6,273,300円 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年9月30日 | 隣接する工事と調整した 結果、盛土工事を追加し たことによる工事費の増 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 185,013,400円 (変更額) 15,720,100円 | | (第2回変更契約年月日) 令和3年12月27日 | 週休2日モデル工事の実 施による経費補正及び ICT活用工事の実施に必 要な費用を計上したこと による工事費の増 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|
| 道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 国道313号(倉吉関金道路)橋梁下部工事(石塚橋A1, P1)(補助改良)(国補正) | 倉吉市 石塚 | 株式会社高野組 代表取締役 高力 久美 | (当初契約額) 111,320,000円 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年1月6日 | (当初契約年月日) 令和3年3月16日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 115,340,500円 (変更額) 4,020,500円 | (変更後工期) 令和4年2月17日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月23日 | ・週休2日モデル工事の実施により経費補正を行ったことによる工事費の増 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を講じたことによる工期延伸 |
| 道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 国道313号(倉吉道路及び倉吉関金道路)改良工事(小鴨工区)(補助改良)(国補正) | 倉吉市 北野～ 小鴨 | 馬野建設株式会社 代表取締役社長 馬野 慎一郎 | (当初契約額) 131,230,000円 | 令和3年4月1日 ～ 令和4年1月6日 | (当初契約年月日) 令和3年3月18日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 141,137,700円 (変更額) 9,907,700円 | (変更後工期) 令和4年2月28日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月24日 | ・掘削土の土質が悪く、配合試験の結果、路体盛土を構築するために必要な改良材の添加量が増加したことによる工事費の増 ・増工に伴う工期延伸 |
| 道路建設課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕 | 街路両三柳中央線改良工事(4工区)(防災安全交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | 美保テクノス株式会社 代表取締役社長 野津 健市 | (当初契約額) 173,800,000円 | 令和3年3月25日 ～ 令和4年1月11日 | (当初契約年月日) 令和3年3月24日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 151,069,600円 (変更額) △22,730,400円 | (変更後工期) 令和4年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月8日 | 工事箇所内に新設される地下埋設物工事の工程が遅延したことによる工期延伸及び歩道施工区間の見直しを行ったことによる工事費の減 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---|
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線舗装 工事(1工区)(防災安全 交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | 株式会社エイ・エイチ・エイ 代表取締役 幡原 淳 | (当初契約額) 92,290,000円 | 令和3年7月1日 ～ 令和4年2月7日 | (当初契約年月日) 令和3年3月18日 | - |
| | | | | (第1回変更後契約額) 111,384,900円 (変更額) 19,094,900円 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月8日 | ICT活用工事の実施に必 要な経費を計上したこ と、また舗装施工範囲を 見直したことによる工事 費の増 |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良 工事(6工区)(防災安全 交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | イワタ建設株式会社 代表取締役 岩田 義美 | (当初契約額) 181,500,000円 | 令和3年3月23日 ～ 令和4年1月11日 | (当初契約年月日) 令和3年3月22日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和4年3月22日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月13日 | 工事に支障となる地下埋 設物移設工事の工程が 遅延したことによる工期 延伸 |
| 道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局) | 街路両三柳中央線改良 工事(5工区)(防災安全 交付金)(国補正) | 米子市 両三柳 | 株式会社平井組 代表取締役 西澤 賢史 | (当初契約額) 181,720,000円 | 令和3年3月22日 ～ 令和4年1月11日 | (当初契約年月日) 令和3年3月19日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和4年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月16日 | 工事箇所内に新設される 地下埋設物工事の工程 が遅延したことによる工 期延伸 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主務課 | 工事名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | 工 期 | 契約年月日 | 変更理由 |
|-------------------------------|---|------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|--|
| 道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 国道180号(福長～菅沢 工区)道路改良工事(3工 区)(交付金改良) | 日野郡 日野町 福長 | 国道180号(福長～菅沢工 区)道路改良工事(3工区) (交付金改良)かわばた・谷本 工業特定建設工事共同企業 体 株式会社かわばた 代表取締役 川端 雄勇 | (当初契約額) 107,800,000円 | 令和3年3月10日 ～ 令和3年11月22日 | 令和3年3月10日 | |
| | | | | (第1回変更後契約額) 118,285,200円 (変更額) 〔 10,485,200円 〕 | (変更後工期) 令和3年12月24日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年11月22日 | 切土法面の土質状況か ら崩壊防止のための法 枠工を追加施工したこと による工事費の増、及び 工期延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 119,583,200円 (変更額) 〔 1,298,000円 〕 | | (第2回変更契約年月日) 令和3年12月22日 | 切土部にブロック積みを 追加施工したことによる 工事費の増 |
| 治山砂防課 (西部総合事務所 日野県土整備局) | 三谷地区復旧治山工事 (ゼロ国債) | 日野郡 日野町 三谷 | 株式会社かわばた 代表取締役 川端 雄勇 | (当初契約額) 100,100,000円 | 令和3年3月23日 ～ 令和3年12月13日 | 令和3年3月23日 | |
| | | | | (第1回変更後契約額) 104,885,000円 (変更額) 〔 4,785,000円 〕 | | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月13日 | ・左岸袖部のコンクリート 打設の計上による増 ・基礎地盤の軟弱な部分 における置換コンクリート の計上による増 ・床掘影響範囲の支障物 の処分費の計上による 増 ・公共工事労務単価の運 用に係る特例措置による 増 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|
| 治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 下曹源寺谷川通常砂防 工事(4工区) | 東伯郡 三朝町 曹源寺 | 株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央 | (当初契約額) 99,000,000円 | 令和2年11月20日 ～ 令和3年3月25日 | (当初契約年月日) 令和2年10月9日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年6月30日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年3月16日 | 建設発生土の有効利用を図るため、他工事への流用に変更し、流用先工事との調整に日数を要したことによる工期延伸 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 101,676,300円 (変更額) 2,676,300円 | (変更後工期) 令和3年10月29日 | (第2回変更契約年月日) 令和3年6月22日 | ・事業進捗を図るため、堰堤上流の取付土羽護岸の掘削工を追加したことによる工事費の増 ・上記追加作業で必要となる仮設水管の移設に際し、用水利用者との調整に時間を要したことによる工期延伸 |
| | | | | | (変更後工期) 令和3年12月10日 | (第3回変更契約年月日) 令和3年10月21日 | 堰堤上流の取付護岸の施工において岩盤掘削が発生し、これに日数を要したことによる工期延伸 |
| | | | | (第4回変更後契約額) 105,158,900円 (変更額) 3,482,600円 | | (第4回変更契約年月日) 令和3年12月2日 | 週休2日モデル工事を実施したことによる工事費の増 |

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

| 主 務 課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契 約 の 相 手 方 | 契 約 金 額 | 工 期 | 契 約 年 月 日 | 変 更 理 由 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| 治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕 | 牧地区急傾斜地崩壊対 策工事(1工区) | 東伯郡 三朝町 牧 | 株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央 | (当初契約額) 128,150,000円 | 令和3年3月1日 ～ 令和3年12月6日 | (当初契約年月日) 令和3年1月22日 | - |
| | | | | | (変更後工期) 令和4年3月15日 | (第1回変更契約年月日) 令和3年12月1日 | 擁壁工の施工中に水道 管が確認され、その移設 に日数を要したことによ る工期延伸 |