

## 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 4 年 3 月 1 8 日                                                                                                                                                           |
| 契 約 業 者 名       | 大永設備工業有限会社                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 鳥取県鳥取市商栄町 4 1 9 番地 2                                                                                                                                                       |
| 工 事 名 称         | 鳥取県警察学校武道場空調設備設置工事                                                                                                                                                         |
| 場 所             | 鳥取県鳥取市伏野                                                                                                                                                                   |
| 種 別             | 管                                                                                                                                                                          |
| 概 要             | 夏季の武道場訓練における熱中症対策のため、武道場内及び更衣室に空調設備を新設する。                                                                                                                                  |
| 工 期 ( 自 )       | 令和 3 年 1 1 月 2 5 日                                                                                                                                                         |
| 工 期 ( 至 )       | 令和 4 年 3 月 2 2 日                                                                                                                                                           |
| 契 約 金 額         | 1 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円                                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額         | 5 4 8 , 9 0 0 円                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 1 , 3 2 8 , 9 0 0 円                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由         | (1) 設置する室内機がフローリング部分をはみ出して<br>畳に掛かるため、解消する。<br>(2) 既存土間に不陸及び傾斜があり、設計仕様を変更<br>する。<br>(3) 既存剣道場の床仕上げの材料に合わせる。<br>(4) 配管ルートを確認するため追加する。<br>(5) 既存床下点検口の蓋が老朽化していたため、取り<br>替える。 |