

日中は汗ばむ陽気の候となりました。はわいバイパスの開通予定まで1年を切りましたが、引き続き安全第一で工事を行います。開通に向けて舗装工事、照明工事、標識工事などの業者も決定し、4月末時点の工事箇所は15箇所（改良8箇所、畑かん1箇所、舗装4箇所、照明1箇所、標識1箇所）です。工事の進捗に伴い、工事用大型車両の通行も増えており、地域の皆さまにはご迷惑をおかけしていますが、ご理解・ご協力をお願いします。




【1】天神川浄化センター付近

天神川浄化センター付近では、盛土工事、切土工事が概ね完成し、道路の形状が分かるようになってきました。



【2】完成イメージ

赤・・・バイパス本線
 青・・・町道 緑・・・歩道



＜完成後の通行形態＞

①浄化センター前交差点部
 完成すれば浄化センター前交差点からバイパスへの進入が可能となります。

②町道石山線
 町道から堤防道路へつながっていたA区間は通行できません。他の町道、バイパス側道への迂回をお願いします。

③浄化センター周辺線から9号方面への通り抜けはできません。

・開通までご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

赤字：工事着手（黒は完成）
水色：工事用大型車両進入ルート
●：待避所設置位置

工事場所	受注業者
【完成】改良3工区	(株)共栄組
改良7工区	(株)高野組
改良8工区	(株)重道組
改良9工区	(株)晃進
改良10工区	(株)伊藤建設
改良11工区	(株)ヘイセイ
改良12工区	(株)高野組
改良13工区	(株)重道組
改良14工区	東伯建設(株)
【完成】畑かん3工区	(有)長谷川商店
畑かん4工区	(有)長谷川商店

工事場所	受注業者
舗装1工区	福井土建(株)
舗装2工区	オグラ建設(株)
舗装3工区	(株)伊藤建設
舗装4工区	(株)高野組
照明工	(株)エナテクス
標識工	(株)井中組

