農林水産商工常任委員会資料

(令和7年6月26日)

| 項 | 目 | | | ページ |
|---|-------------------------------|---------|-------|-----|
| | ■ 第58回全農乾椎茸品評会の結果について 【県産材 | ・林産振興課】 | ••••• | 2 |
| | Ⅰ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について | 【林政企画課】 | | 3 |

農林水産部

第58回全農乾椎茸品評会の結果について

令和7年6月26日 県産材・林産振興課

6月5日に埼玉県上尾市で開催された第58回全農乾椎茸品評会において、県内の生産者が林野庁長 官賞2点をはじめとする5点の入賞を果たし、団体の部で優勝されましたので、その概要を報告します。

1 品評会の概要

- (1) 日時·場所 審查(6月5日)·全農椎茸事業所入札場(埼玉県上尾市大字上尾宿2165番地)
- (2) 開催団体 主催 全国農業協同組合連合会 協賛 一般財団法人日本きのこセンター、全農全和会 後援 林野庁
- (3) 出品数 14県346点(うち鳥取県26点)
- (4) 入 賞 数 31点(うち鳥取県5点)



今年は冬から春にかけての寒暖差が大きかったことから生育が良かった。 本県から出品されたものは、管理が行き届いた出来栄えの良いものが多く、農林水産大臣賞はなかったが、入賞数5点で団体優勝を果たした。



森 氏 出品物(中葉厚肉)

2 受賞結果

(1) 個人表彰 5点入賞

| 賞名 | 規格 | 受賞者名 | 市町村名 |
|--------------------|------|--------------------------------|--------|
| 林野庁長官賞 | 中葉厚肉 | もり まさとし 森 正寿 | 鳥取市 |
| | 上どんこ | ^{はせがわ} かずぉ 長谷川 和郎 | 鳥取市青谷町 |
| 全農会長賞 | 上どんこ | ょねだ かずしげ 米田 一成 | 倉吉市関金町 |
| (一財) 日本きのこセンター理事長賞 | 大葉中肉 | jāte delbo 上谷 春 | 日野町 |
| (一別) 日本さいことノグ一座争攻員 | 中葉厚肉 | ^{あじはら} りょういち 藤原 良一 | 南部町 |

[※]森正寿氏は令和4年、西日本初(全国で4人目)の「原木乾椎茸づくり名人」になられた森栄伸氏の後継者。長谷川和郎氏は鳥取県椎茸生産組合連合会会長。

(2) 団体の部

優勝:全農鳥取県本部 準優勝: 静岡県経済連、全農岩手県本部 (参考) 鳥取県の優勝は平成19年度以降、通算7回目(準優勝は過去11回)。

《参考》第67回鳥取県しいたけ品評会の概要

5月19日に「しいたけ共選所」(鳥取市五反田町)で審査会を実施し、5月21日に鳥取いなば 農業協同組合本店で、展示・表彰式を行った。

(総評) 出品数は36箱(小箱の部を含む)と少なかったが、品柄の良いものが多く出品された。

◇出品規格(銘柄)一覧

(単位:箱)

| | こう | しん | どん | 卦 | | |
|------|------|------|------|----|---|----|
| 大葉厚肉 | 大葉中肉 | 中葉厚肉 | 中葉中肉 | 上 | 花 | 計 |
| 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 3 | 36 |

- ○全農鳥取県本部(審査委員長)ほか4名の審査員により、林野庁長官賞2点、知事賞4点など 団体賞を含む15点の賞を選考。
- ○最優秀賞 林野庁長官賞 2 点:中葉厚肉(森 正寿)、上どんこ(長谷川和郎) 鳥取県知事賞 4 点:大葉中肉(上谷 春)、中葉中肉(上谷 春)

花どんこ(森 正寿)、上どんこ(米田 一成)

- ○優秀賞:全農鳥取県本部長賞4点、日本きのこセンター理事長賞4点
- ○団体優勝:鳥取いなば椎茸生産組合連合会

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

令和7年6月26日 林政企画課

| 主務課 | 工 事 名 | 工事場所 | 契約の相手方 | 契約金額 | エ 期 | 契約年月日 | 変 更 理 由 |
|------------|---|-----------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 林政企画課(営繕課) | 鳥取少年自然の家跡地整 備事業休憩舎新築・天体 観測塔耐震改修ほか工事 (建築) | 鳥取市 桂見 | 田中工業株式会社 代表取締役社長 安部 裕子 | (当初契約額) 96,140,000円 | 令和6年7月19日 ~ 令和7年2月28日 | (当初契約年月日) 令和6年7月19日 | |
| | (注末) | | | (第1回変更後契約額) 96,140,000円 (変更額) | 令和6年7月19日 ~ 令和7年3月25日 | 令和7年2月27日 | 関連工事(外構・土木工事)の工期延長により現場着手ができず、工程に遅延が生じたことに伴う工期の延伸。 ※令和7年度への工期延長に関しては、2月定例議会承認後とする。 |
| | | | | (第2回変更後契約額) 96,140,000円 | 令和6年7月19日 ~ 令和7年6月30日 | (第2回変更契約年月日) 令和7年3月24日 | 関連工事(外構・土木工事)の工期延長により現場着手ができず、工程に遅延が生じたことに伴う工期の延伸。 |
| | | | | 0円 (第3回変更後契約額) 105,694,600円 | | | ・天体観測塔の外壁調査結果により補修箇所及び補修工法の変更が生じたこと、並びに工期延長による経費増が生じたことに伴う工事費の増額。 |
| | | | | 〔 (変更額) 9,554,600円 | | | |