

地域県土警察常任委員会資料

(令和8年9月15日)

■山陰近畿自動車道(南北線)シンポジウムの開催

【道路企画課】……2ページ

■一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【技術企画課、道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、港湾課】……3ページ

県 土 整 備 部

山陰近畿自動車道(南北線)シンポジウムの開催

令和8年9月15日
道路企画課

南北線の令和9年度新規事業化に向けて、地元の機運を高めるとともに早期整備に対する期待を広くアピールし、山陰近畿自動車道整備推進決起大会や国への要望に繋げるため、10月11日(日)に鳥取市内でシンポジウムを開催します。

シンポジウムでは、県東部で地方創生や観光に携わる方たちが南北線への期待や地域活性化策を意見交換します。

1. シンポジウムの概要

区 分	内 容	
日 時	令和8年10月11日(日) 午前10時～11時30分(開場9時30分)	
会 場	鳥取県立生涯学習センター(県民ふれあい会館) ホール	
主催等	主催 鳥取商工会議所・鳥取県 共催 鳥取豊岡宮津自動車道整備推進協議会 (鳥取市・新温泉町・岩美町・香美町) 山陰近畿自動車道整備推進三府県議会議員の会	
内 容	主催者挨拶	鳥取県知事 平井伸治 鳥取商工会議所会頭 平井耕司
	来賓挨拶	地元選出国會議員(現在調整中)
	パネル ディスカッション	<テーマ> 南北線が拓く鳥取の未来 <コーディネーター> 現在調整中 <パネリスト> 現在調整中
	閉会挨拶	鳥取市長 深澤義彦

2. 参考(山陰近畿自動車道(鳥取～覚寺間)(南北線)の概要)

<都市計画道路名> 鳥取都市計画道路1・4・2号南北線

<計画諸元>


延長:約7.0km

代表幅員:18.0m

道路規格:第1種第3級
(自動車専用道路)

<ルートの概要>

- 山陰道、鳥取道及び山陰近畿道の3つの高規格道路を結節し、未整備区間を解消
- 市街地を高架で通過し、交通混雑の緩和や産業活動・観光におけるアクセス向上のほか、災害時の交通確保に効果を発揮



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【新規分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	入札方式
技術企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道倉吉江府溝口線(一の沢橋)橋梁災害復旧工事(7年災9号)(2工区)	日野郡 江府町 吉原	いちのさわはし特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	434,500,000円 (予定価格) 439,083,700円	令和8年8月10日 ～ 令和9年12月27日	令和8年8月7日	制限付 一般競争入札 (1社)
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道東福原樋口線(東福原工区)外改良工事(6工区)(補助)	米子市 東福原外	船越建設株式会社 代表取締役 船越 秀志	113,300,000円 (予定価格) 114,035,900円	令和8年8月10日 ～ 令和9年3月15日	令和8年8月7日	制限付 一般競争入札 (2社)
港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	米子港(-4.5m)上部工補修工事(12工区)(補助)	米子市 灘町	美保テクノス株式会社 代表取締役社長 野津 健市	130,350,000円 (予定価格) 133,617,000円	令和8年8月18日 ～ 令和9年3月19日	令和8年8月17日	制限付 一般競争入札 (2社)
港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	米子港(-4.5m)上部工補修工事(13工区)(補助)	米子市 灘町	株式会社大門建設工業 代表取締役 内田 洋二	103,070,000円 (予定価格) 112,739,000円	令和8年8月21日 ～ 令和9年3月19日	令和8年8月20日	制限付 一般競争入札 (2社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
技術企画課 〔 鳥取県土 整備事務所 〕	佐治川河川災害復旧工 事(R5年災148号)	鳥取市 佐治町 古市	有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄	(当初契約額) 174,350,000円	令和6年9月10日 ～ 令和7年3月14日	(当初契約年月日) 令和6年9月10日	-
					(変更後工期) 令和7年11月28日	(第1回変更契約年月日) 令和7年3月13日	資材の確保に時間を要 したことによる工期の延 伸
				(第2回変更後契約額) 198,936,100円 (変更額) 〔 24,586,100円 〕	(変更後工期) 令和8年3月13日	(第2回変更契約年月日) 令和7年11月26日	関連する農地災害復旧 工事との調整に不測の 日数を要したことによる 工期の延伸及び残土搬 出箇所の変更を行ったこ とによる工事費の増
				(第3回変更後契約額) 204,892,600円 (変更額) 〔 5,956,500円 〕	(変更後工期) 令和8年7月31日	(第3回変更契約年月日) 令和8年3月12日	支障木伐採等を追加し たことによる工事費の増 及び隣接工事や残土搬 出先との調整による工期 の延伸
					(変更後工期) 令和8年8月31日	(第4回変更契約年月日) 令和8年7月29日	建設発生土の搬出先と の時期調整及び借地部 の場内整備の調整に伴 う工期の延伸
				(第5回変更後契約額) 226,503,200円 (変更額) 〔 21,610,600円 〕		(第5回変更契約年月日) 令和8年8月31日	建設発生土の搬出先の 変更で運搬距離が増え たことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	県道倉吉江府溝口線(二ノ沢)改良工事(4工区) (防災安全交付金)(ゼロ県債)	日野郡 江府町 吉原	有限会社住田組 代表取締役 住田 孝昭	(当初契約額) 106,150,000円	令和7年3月14日 ～ 令和7年11月28日	(当初契約年月日) 令和7年3月13日	-
				(第1回変更後契約額) 114,801,500円 (変更額) 〔 8,651,500円 〕	(変更後工期) 令和8年8月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年11月26日	・既設コンクリート構造物について、取壊し量を変更したこと等による工事費の増 ・工事の資機材ルート上にある橋が通行不可となったこと等による工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 121,217,800円 (変更額) 〔 6,416,300円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年3月3日	右岸側旧道部の植樹に伴う客土の入れ替え等による工事費の増
				(第3回変更後契約額) 116,695,700円 (変更額) 〔 △4,522,100円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年8月7日	工事発生土を処分から仮置きに変更したこと等による工事費の減

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(10工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章	(当初契約額) 132,110,000円	令和7年7月4日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年7月4日	-
					(変更後工期) 令和8年7月3日	(第1回変更契約年月日) 令和8年2月27日	支障移転に伴う関係機関との調整による工期の延伸
					(変更後工期) 令和8年8月20日	(第2回変更契約年月日) 令和8年6月2日	隣接工区との工程調整の結果による工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 169,283,400円 (変更額) 〔37,173,400円〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年8月17日	交通切り回し工事中の交通安全を確保するため、一部区間を完成形まで施工させたことによる工事費の増
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(11工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 田後 ～ はわい長瀬	株式会社ヘイセイ 代表取締役 種子 善之	(当初契約額) 178,530,000円	令和7年7月1日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年7月1日	-
				(第1回変更後契約額) 188,929,400円 (変更額) 〔10,399,400円〕	(変更後工期) 令和8年8月31日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月9日	・側道の施工を追加したことによる工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 187,016,500円 (変更額) 〔△1,912,900円〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年8月25日	関連工事との調整の結果、道路付属施設(視線誘導標等)の施工を取り止めたことによる工事費の減

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道西伯根雨線(中工区)改良工事(4工区)(防災安全交付金)	西伯郡南部町中	有限会社藤本組 代表取締役 野川 啓一	(当初契約額) 121,000,000円	令和7年10月8日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年10月7日	-
					(変更後工期) 令和8年7月31日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月11日	土質の変化(硬岩)により施工効率が低下したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 127,030,200円 (変更額) 6,030,200円	(変更後工期) 令和8年8月31日	(第2回変更契約年月日) 令和8年7月28日	・工事用道路の盛土材について、他工事との調整の結果、購入土に変更したこと等による工事費の増 ・降雨等の影響により、仮設工の復旧が生じたことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 126,264,600円 (変更額) △765,600円		(第3回変更契約年月日) 令和8年8月27日	構造物の設置において、土質の変化(軟弱土)により対策の検討が必要となったため、それにかかる一部工事を取り止めたことによる工事費の減

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
河川課 〔 鳥取県土 整備事務所 〕	湖山水門修繕工事	鳥取市 賀露町	湖山水門修繕工事 丸島アク アシテム・さくら建設特定建 設工事共同企業体 代表者 株式会社丸島アクアシテム 取締役社長 島岡 秀和	(当初契約額) 454,300,000円	令和6年5月14日 ～ 令和8年7月31日	(当初契約年月日) 令和6年5月13日	-
				(第1回変更後契約額) 464,912,800円 (変更額) 〔 10,612,800円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和7年3月6日	仮設工の変更に伴う工 事費の増
				(第2回変更後契約額) 503,734,000円 (変更額) 〔 38,821,200円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年7月29日	工事請負契約書に基づ くインフレスライドに伴う 工事費の増
河川課 〔 八頭県土 整備事務所 〕	八東川河川改修工事(大 隼橋下部工)(P2工区) (交付金)	八頭郡 八頭町 福井	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	(当初契約額) 139,920,000円	令和7年10月30日 ～ 令和8年8月19日	(当初契約年月日) 令和7年10月30日	-
				(第1回変更後契約額) 168,813,700円 (変更額) 〔 28,893,700円 〕	(変更後工期) 令和9年3月23日	(第1回変更契約年月日) 令和8年8月19日	・有害物質除去に係る既 存塗膜除去作業を追加 したこと等による工事費 の増 ・当初想定外の有害物 質除去作業に不測の期 間を要したことに伴い、 旧橋撤去完了が遅延し たことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
河川課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	水貫川河川改修工事(6 工区)(補助)	米子市 皆生新田	株式会社三徳興産 代表取締役 長谷川 智也	(当初契約額) 191,730,000円	令和7年1月23日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和6年12月20日	-
					(変更後工期) 令和8年8月28日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	堤防掘削時の湧水対策 に不測の日数を要したこと による工期の延伸
					(変更後工期) 令和9年3月15日	(第2回変更契約年月日) 令和8年8月24日	関連工事との工程調整 により通信線の配管作 業ができなかったこと等 による工期の延伸
治山砂防課 〔八頭県土 整備事務所〕	大目谷川及び小目谷川 通常砂防工事(交付金)	八頭郡 智頭町 南方	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 94,270,000円	令和7年6月3日 ～ 令和8年2月4日	(当初契約年月日) 令和7年6月3日	-
					(変更後工期) 令和8年5月29日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月30日	本堤掘削土が軟弱であ り、流用土としては使用 できないため、掘削土の 運搬及び処分を追加で 実施することによる工期 の延伸
					(変更後工期) 令和8年8月21日	(第2回変更契約年月日) 令和8年5月28日	関連する工事との工程 調整による工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 95,940,900円 〔 変更額 1,670,900円〕	(変更後工期) 令和8年9月25日	(第3回変更契約年月日) 令和8年8月21日	・不足した盛土材を他工 事発生土から流用したこと による工事費の増 ・関連する工事との工程 調整(工事一部中止)に 伴う工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由
治山砂防課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	奥山川砂防堰堤工事(4 工区)(交付金)(国補正)	西伯郡 伯耆町 根雨原	株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	(当初契約額) 79,614,700円	令和8年3月9日 ～ 令和8年11月9日	(当初契約年月日) 令和8年3月6日	-
				(第1回変更後契約額) 100,899,700円 (変更額) 〔 21,285,000円 〕	(変更後工期) 令和8年12月28日	(第1回変更契約年月日) 令和8年8月26日	・コンクリート打設を追加 指示したこと等による工 事費の増 ・上記による工期の延伸