

地域県土警察常任委員会資料

(令和8年7月21日)

■ 高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する10県知事会議の要望

【道路企画課】……2ページ

■ 土砂災害に備えた多様な情報発信

【治山砂防課】……3ページ

■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【技術企画課、道路企画課、道路建設課、河川課、治山砂防課、港湾課】……4ページ

県 土 整 備 部

高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する 10 県知事会議の要望

令和 8 年 7 月 21 日
道 路 企 画 課

高速道路のミッシングリンクを有する 10 県（山形県・福井県・和歌山県・鳥取県・島根県・山口県・徳島県・愛媛県・高知県・宮崎県）の要望活動を実施しました。

1 要望日時等

- ・財 務 省：舞立昇治副大臣（7 月 6 日（月）11 時 15 分～11 時 30 分）
- ・国土交通省：酒井庸行副大臣（同 11 時 45 分～12 時 00 分）
- ・自由民主党：鈴木俊一幹事長（同 13 時 30 分～13 時 45 分）
- ・要 望 者：鳥取県：平井伸治知事
愛媛県：中川逸朗参与
（自由民主党要望時は藤原英治東京事務所長）
山形県：永尾慎一郎県土整備部長
和歌山県：小浪尊宏県土整備部長
山口県：山崎直和東京事務所長
福井県：三田村佳紀土木部理事
島根県：佐々木仁志東京事務所長
高知県：澤田卓弥東京事務所長

2 主要要望内容

- ・大規模災害に備え国土強靱化を進めるため、ミッシングリンクの早期解消を図ること。
- ・地域未来戦略を推進し、地方経済の再生と成長を実現するため、未事業化区間の計画段階評価等の速やかな実施と早期事業化を図ること。
- ・「高速道路における安全・安心基本計画」において 4 車線化の優先整備箇所として位置付けられた区間の早期整備を図ること。
- ・国土強靱化実施中期計画を踏まえた関係予算については、危機管理投資による強い経済の実現も踏まえ通常道路予算とは別枠で必要な予算を満額確保すること。
- ・ミッシングリンクの解消が計画的かつ着実に進められるよう、令和 9 年度予算では道路関係予算を拡大した上で所要額を満額確保すること。

3 発言要旨

<財務省：舞立副大臣>

- ・予算編成改革で、恒常的なものは当初でという話の中で、今までの国土強靱化の補正と当初の公共事業予算、例えば今年の 8.6 兆円が減ったら意味がないし、物価上昇の部分もしっかりと反映しないといけない。国土強靱化と地域未来戦略、地方創生もしっかりと進められるように予算編成をしていきたい。

<国交省：酒井副大臣>

- ・災害後に地方を盛り上げるため、大きな企業に疲弊している地方へ拠点の移転をしてもらえないかと相談すると、物流のために道を作って欲しいと言われる。
また、医療についても能登地震のあった石川県で道路整備が行き届いていない半島の先端では、医師、看護師が不足している状況にある。
道路だけではないが、ミッシングリンクと呼ばれるところを含めて国交省としては整備していかないといけない、お金をかけないといけない。

<自民党：鈴木幹事長>

- ・道路はつながってなんぼ、4 車線化、一気にはできないが着実に毎年進んでいる。
党としてもしっかりとミッシングリンク解消を進めていけるようにしていきたいと考えている。

4 要望時の様子



これまで、山地災害防止キャンペーン（毎年5月20日～6月30日）、土砂災害防止月間（毎年6月）及び秋の台風シーズンを中心に、小中学校への防災教育のほか、テレビCMや新聞広告などを通じて土砂災害防止に関する啓発活動に取り組んできました。さらに、近年のゲリラ豪雨や線状降水帯に代表される記録的な豪雨による全国的な災害の発生状況等を踏まえ、更なる周知を図るため、「①災害時の迅速な情報提供」「②幅広い世代への情報発信」「③日頃からの防災啓発」の手段として、ラジオ、フリーペーパー、SNS等を活用した情報発信に積極的に取り組んでいます。

1 ラジオを活用した情報発信

(1) ラジオに着目する理由

- ・災害による停電時や携帯電話の通信障害時であっても情報（放送）をリアルタイムに受信でき、迅速な情報提供が可能になる。
- ・平常時の番組出演などによりラジオ局員の災害の知見が高まり、災害時の切迫した状況や警戒避難を伝える放送が行いやすくなる。
- ・本県の地域的な特徴として、通勤や移動手段として車の利用者が多く、車内でのラジオリスナーが多い。（地域の特徴を活かした成功例として、全国誌「月刊建設」にも取り上げられた。）

(2) 全国民放FM局・ワイドFM局（BSSラジオ、エフエム山陰）の活用

- ・放送エリアが同じ島根県の砂防課との連携により、広域に効率的な情報発信を実施している。
- ・5月29日から始まった「新たな防災気象情報の運用」の周知を防災特別番組で実施した。

(3) コミュニティ放送局（FM鳥取、DARAZ FM）との連携

- ・月毎に旬な情報のテーマを決め、3分程度の告知メッセージを繰り返し月10本以上放送している。
- ・月1回30分程度ラジオ生出演によるフリートークによって、各テーマの内容を掘り下げて発信している。
- ・災害時の切迫情報など緊急的に危険な状況を伝える必要がある場合は、職員が電話出演による緊急放送を行う。



模型を活用した防災教育



島根県との連携



若手職員育成

2 フリーペーパーによる情報発信

広い世代への情報発信として、地域密着型のフリーペーパーに着目した。担当者の顔写真のほか、カラーの図や写真を使うなどの工夫により内容を分かりやすく伝えることができ、防災教育の依頼があるなど大きな反響を得ている。



平岡 昌樹 板根 羽



土砂災害から身を守るために必要な防災情報をアップデート！
「いつ危険？」と「どこが危険？」を事前にチェック！



3 SNSを含めた情報発信に関連する相乗効果

- ・ラジオ局の出演やフリーペーパー掲載に加え、SNSによる情報発信を行うことで相乗効果が生まれ、幅広い世代へ情報が行き届くことを期待して啓発を行っている。
- ・土砂災害対策に関する啓発メッセージと併せて、インフラ整備の必要性や建設産業の魅力、やりがいなどを、次世代を担う若者やその保護者等に伝えることで、建設産業全体の人材確保に寄与すると考えられる。
- ・ラジオ出演やフリーペーパーへの出演が、モチベーションアップや、分かりやすく説明するための良い訓練となるなど若手職員育成の機会にもなっている。



4 主な防災情報

- (1) AR みえるでござる：AR技術により、スマホのカメラを通じて土砂災害（特別）警戒区域を閲覧できる。
- (2) 鳥取県土砂災害危険警報システム：1kmメッシュで地域の詳細な土砂災害危険度を閲覧できる。



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【新規分】			県土整備部				
主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	入札方式
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	町道陸上中央線道路改良工事(2工区)(交付金代行)	岩美郡 岩美町 陸上	大和建設株式会社 取締役社長 影井 一清	148,390,000円	令和8年6月26日	令和8年6月26日	制限付 一般競争入札 (17社)
				(予定価格) 162,852,800円	～ 令和9年3月19日		
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川ダム維持工事(浚渫工)(3工区)	鳥取市 佐治町 尾際	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 鶴石 健治	97,020,000円	令和8年6月25日	令和8年6月25日	制限付 一般競争入札 (31社)
				(予定価格) 104,934,500円	～ 令和9年1月20日		
治山砂防課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	藤津2地区急傾斜地崩壊対策工事(10工区)	東伯郡 湯梨浜町 藤津	株式会社チュウブ 代表取締役社長 小柴 雅央	97,900,000円	令和8年6月23日	令和8年6月23日	制限付 一般競争入札 (1社)
				(予定価格) 102,883,000円	～ 令和9年3月8日		
治山砂防課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	宮の谷川砂防堰堤工事(3工区)(補助)	西伯郡 南部町 倭	有限会社小倉興産 代表取締役 小倉 将利	119,130,000円 (予定価格) 129,796,700円	令和8年6月15日 ～ 令和9年3月15日	令和8年6月12日	制限付 一般競争入札 (3社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】 主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	県土整備部	
							変更理由	
技術企画課 (鳥取県土 整備事務所)	佐治川外河川外災害復 旧工事(R5年災127号、 131号、157号、331号、 332号及び333号)	鳥取市 佐治町 葛谷外	未来建設株式会社 代表取締役 高垣 紀宏	(当初契約額) 110,000,000円	令和7年3月10日 ～ 令和7年11月10日	(当初契約年月日) 令和7年3月10日	-	
					(変更後工期) 令和8年1月31日	(第1回変更契約年月日) 令和7年8月27日	関連工事との工程調整によ る工期の延伸	
					(変更後工期) 令和8年3月16日	(第2回変更契約年月日) 令和8年1月14日	隣接する市の関連工事との 工程調整による工期の延伸	
					(変更後工期) 令和8年6月1日	(第3回変更契約年月日) 令和8年3月16日	顕著な大雪の影響を受け、 現地着手できなかったこと などによる工期の延伸	
				(第4回変更後契約額) 142,016,600円 (変更額) 32,016,600円		(第4回変更契約年月日) 令和8年6月1日	建設発生土の工事中間流用 が困難となり、残土処分を 行ったことによる工事費の 増	

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】		県土整備部					
主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
技術企画課 〔 鳥取県土 整備事務所 〕	大石川砂防災災害復旧工 事 (R5年災326号(7～8 工区))	鳥取市 国府町 大石	福上工業株式会社 代表取締役 福石 幸平	(当初契約額) 171,160,000円	令和7年3月3日 ～ 令和8年1月5日	(当初契約年月日) 令和7年3月3日	-
				(第1回変更後契約額) 226,997,100円 (変更額) 〔 55,837,100円 〕	(変更後工期) 令和8年3月23日	(第1回変更契約年月日) 令和7年11月26日	・労務単価の特例措置、ICT 施工の実施、残土搬出箇所 の変更を行ったことによる 工事費の増 ・河道内の転石破砕及び現 場外搬出に不測の日数を 要したことによる工期の延 伸
					(変更後工期) 令和8年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月19日	降雪による転石破砕の作業 効率低下及び建設残土の 処分場への搬出遅延による 工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 238,978,300円 (変更額) 〔 11,981,200円 〕	(変更後工期) 令和8年7月31日	(第3回変更契約年月日) 令和8年6月30日	・河道内の転石破砕数量が 増加したことによる工事費 の増 ・工事用道路として使用した 道路の補修を追加したこと による工事費の増及びこの 追加工事の施工日数を確 保するための工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】								県土整備部	
主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契約年月日	変更理由		
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道三代寺宮下線(中郷橋)橋梁上部工事(1工区)(補助交安)	鳥取市国府町町屋外	県道三代寺宮下線(中郷橋)橋梁上部工事(1工区)日本ビーエス・栗山組特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社日本ビーエス鳥取営業所 所長 石井 和正	(当初契約額) 420,530,000円 (第1回変更後契約額) 446,083,000円 (変更額) 〔 25,553,000円〕	令和6年12月12日 ～ 令和8年4月30日 (変更後工期) 令和8年6月15日	(当初契約年月日) 令和6年12月12日 (第1回変更契約年月日) 令和7年11月12日	- 河川管理者(国土交通省)と協議した結果、河川の仮締切りに伴う仮設工法等を見直したことに伴う工事費の増及びそれに伴う工期の延伸		
				(第2回変更後契約額) 473,262,900円 (変更額) 〔 27,179,900円〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年6月2日	プレビュー桁の設計内容精査による桁製作費の増並びに河川内やードの盛土数量の増及び軟弱地盤対策として敷鉄板の設置をしたこと等による工事費の増		
道路企画課 〔中部総合事務所県土整備局〕	県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(14工区)(補助)	東伯郡北栄町江北	エスエー塗装工業株式会社 代表取締役 阪本 阿羅志	(当初契約額) 155,100,000円 (第1回変更後契約額) 174,797,700円 (変更額) 〔 19,697,700円〕	令和7年10月1日 ～ 令和8年6月23日	(当初契約年月日) 令和7年9月9日 (第1回変更契約年月日) 令和8年6月5日	- 現地調査の結果、追加増傷箇所が確認されたため補修数量が増となったこと等による工事費の増		

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	県土整備部	
							変更理由	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイパス)改良工事(7工区) (補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社高野組 代表取締役 高力 久美	(当初契約額) 171,600,000円	令和7年3月31日 ～ 令和8年1月28日	(当初契約年月日) 令和7年3月31日	-	
					(変更後工期) 令和8年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月6日	路体盛土に使用する流用土の受け入れ調整に日数を要したことによる工期の延伸	
				(第2回変更後契約額) 235,502,300円 (変更額) 〔 63,902,300円 〕	(変更後工期) 令和8年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月19日	・盛土に使用する現場発生土の土質改良を追加したことによる工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸	
					(変更後工期) 令和8年7月24日	(第3回変更契約年月日) 令和8年6月18日	隣接工区との工程調整の結果による工期の延伸	
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道179号(はわいバイパス)改良工事(9工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社昇進 代表取締役 中口 雄志郎	(当初契約額) 144,540,000円	令和7年6月24日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年6月24日	-	
					(変更後工期) 令和8年6月26日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	隣接工区との工程調整の結果による工期の延伸	
				(第2回変更後契約額) 215,725,400円 (変更額) 〔 71,185,400円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年6月24日	発生土の運搬先の変更により運搬距離が増加したこと等による工事費の増	

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

主 務 課		工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(10工区) (補助改良)	東伯郡 湯梨浜町 はわい長瀬	株式会社伊藤建設 代表取締役 伊藤 典章	(当初契約額) 132,110,000円	令和7年7月4日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年7月4日	-	
					(変更後工期) 令和8年7月3日	(第1回変更契約年月日) 令和8年2月27日	支障移転に伴う関係機関との調整による工期の延伸	
					(変更後工期) 令和8年8月20日	(第2回変更契約年月日) 令和8年6月2日	隣接工区との工程調整の結果による工期の延伸	
道路建設課 〔中部総合事務所 県土整備局〕	国道179号(はわいバイパス)改良工事(8工区) (補助改良)(国補正)	東伯郡 湯梨浜町 田後	株式会社重道組 代表取締役 重道 利恵子	(当初契約額) 121,000,000円	令和7年4月15日 ～ 令和8年1月15日	(当初契約年月日) 令和7年3月24日	-	
					(変更後工期) 令和8年3月25日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月13日	軟弱地盤対策工法の検討及び基礎の変更に伴う工期の延伸	
				(第2回変更後契約額) 176,113,300円 (変更額) 〔 55,113,300円 〕	(変更後工期) 令和8年6月15日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月24日	・ボックスカルバートの施工を追加したことによる工事費の増 ・上記施工を追加したことによる工期の延伸	
				(第3回変更後契約額) 190,690,500円 (変更額) 〔 14,577,200円 〕		(第3回変更契約年月日) 令和8年6月12日	発生したコンクリート殻を他工事へ流用する予定であったが、他工事との工程調整の結果、処分に変更したことによる工事費の増	

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】		県土整備部					
主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 (中部総合事務所 〔 県土整備局 〕)	国道313号(倉吉関金道 路)改良工事(53工区) (補助改良)	倉吉市 福山外	有限会社前嶋組 代表取締役 前嶋 辰雄	(当初契約額) 93,830,000円	令和7年10月7日 ～ 令和8年3月13日	(当初契約年月日) 令和7年10月7日	—
					(変更後工期) 令和8年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月2日	残土搬出にあたり、関係機 関との調整に日数を要した ことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 101,770,900円 〔 (変更額) 7,940,900円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和8年6月25日	水路の施工を追加したこと による工事費の増
道路建設課 (西部総合事務所 〔 米子県土整備局 〕)	県道大湍白水線(大坂工 区)改良工事(9工区)(防 災安全交付金)	西伯郡 伯耆町 大瀧	株式会社所子建設 代表取締役 中川 郁夫	(当初契約額) 99,000,000円	令和7年8月29日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年8月28日	-
					(変更後工期) 令和8年6月22日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月12日	片側交互通行期間を延長 することによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和8年10月30日	(第2回変更契約年月日) 令和8年6月18日	中東情勢の変化等により資 材調達が遅れたことによる 工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

主 務 課		工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由	県土整備部
河川課 鳥取県土 整備事務所	岩美海岸(陸上地区)サ ンドバック設置工事(4工 区)(国補正)	岩美郡 岩美町 陸上	株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男	(当初契約額) 100,650,000円	令和8年2月16日 ～ 令和8年10月13日	(当初契約年月日) 令和8年2月16日	-	・ICT機械による施工に変更 したことによる工事費の増 ・地元調整により施工範囲 を追加したことによる工事 費の増	
				(第1回変更後契約額) 133,619,200円 (変更額) 〔 32,969,200円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和8年6月25日			
河川課 八頭県土 整備事務所	私都川(延命寺工区)河 川災害関連工事(5工区)	八頭郡 八頭町 別府	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 99,990,000円	令和7年10月9日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年10月9日	-		
				(変更後工期) 令和8年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月13日	・圃場(借地)の地権者調整 及び近接する他工区との工 程調整 による工期の延伸			
				(第2回変更後契約額) 98,183,800円 (変更額) 〔 △1,806,200円 〕	(第2回変更契約年月日) 令和8年6月30日	・岩盤露出に伴いブロック張 施工面積が減となったこと による工事費の減			

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
治山砂防課 八頭県土 〔整備事務所〕	櫛谷川通常砂防工事(交付金)	八頭郡 智頭町 智頭	中一建設株式会社 代表取締役 中尾 仁	(当初契約額) 87,450,000円	令和7年4月21日 ～ 令和7年12月22日	(当初契約年月日) 令和7年3月5日	-
				(第1回変更後契約額) 101,503,600円 (変更額) 〔 14,053,600円 〕	(変更後工期) 令和8年3月13日	(第1回変更契約年月日) 令和7年12月22日	・伐木量が当初想定より増えたこと等による工事費の増 ・上記の伐木量増に伴う工程見直しによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 101,722,500円 (変更額) 〔 218,900円 〕	(変更後工期) 令和8年6月10日	(第2回変更契約年月日) 令和8年3月10日	・大雪により工事用道路等の除雪、排雪対応に伴う工事費の増 ・大雪により砂防ソイルセメントの施工効率低下に伴う工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 102,012,900円 (変更額) 〔 290,400円 〕	(変更後工期) 令和8年6月30日	(第3回変更契約年月日) 令和8年6月10日	・境界杭設置を追加したことによる工事費の増 ・資材の確保に時間を要したことによる工期の延伸
治山砂防課 八頭県土 〔整備事務所〕	大目谷川及び小目谷川通常砂防工事(交付金)	八頭郡 智頭町 南方	株式会社谷口工務店 代表取締役 谷口 洋一	(当初契約額) 94,270,000円	令和7年6月3日 ～ 令和8年2月4日	(当初契約年月日) 令和7年6月3日	-
					(変更後工期) 令和8年5月29日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月30日	本堤掘削土が軟弱であり、流用土としては使用できないため、掘削土の運搬及び処分を追加で実施することによる工期の延伸
					(変更後工期) 令和8年8月21日	(第2回変更契約年月日) 令和8年5月28日	関連する工事との工程調整による工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告

【変更分】		県土整備部					
主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
治山砂防課 (西部総合事務所) (日野県土整備局)	大谷砂防堰堤工事(法面工)	日野郡 日南町 丸山	有限会社原明建設 代表取締役 原明 幸路	(当初契約額) 80,960,000円	令和7年9月5日 ～ 令和8年3月16日	(当初契約年月日) 令和7年9月5日	—
				(第1回変更後契約額) 101,475,000円 (変更額) 20,515,000円	(変更後工期) 令和8年5月15日	(第1回変更契約年月日) 令和8年3月6日	・ICT活用工事(受注者希望型)の実施及び準備工伐採に係る処分量の増加による工事費の増 ・現場が急峻且つ幅狭であり、準備工伐採等に時間を要したことによる工期の延伸
港湾課 (中部総合事務所) (県土整備局)	泊漁港機能保全工事(第3西防波堤)(4工区)	東伯郡 湯梨浜町 泊	株式会社井木組 代表取締役 井木 敏晴	(第3回変更後契約額) 100,101,100円 (変更額) △1,373,900円	(変更後工期) 令和8年6月30日	(第2回変更契約年月日) 令和8年4月28日	降雪により、吹付法枠工等の工程が遅延したことによる工期の延伸
				(当初契約額) 164,450,000円	令和7年7月15日 ～ 令和8年3月25日	(第3回変更契約年月日) 令和8年6月25日	法枠工及び鉄筋挿入工の数量精査結果(現地割付)による工事費の減
				(変更後工期) 令和8年6月11日	(第1回変更契約年月日) 令和8年1月19日	冬季(1～3月)海象条件が悪く海上作業が出来ないため工事中止することによる工期の延伸	
				(第2回変更後契約額) 171,431,700円 (変更額) 6,981,700円		(第2回変更契約年月日) 令和8年6月3日	コンクリート、型枠材料について物価上昇により価格を見直したこと等による工事費の増