

令和4年度事業計画

1 理事会・評議員会の開催

(1) 第1回理事会 5月上旬

- ・令和3年度事業報告について
- ・令和3年度収支決算及び監査報告について
- ・令和4年度定時評議員会の招集について

(2) 第1回評議員会 5月下旬

- ・令和3年度事業報告について
- ・令和3年度収支決算及び監査報告について

(3) 第2回理事会 3月下旬

- ・令和5年度事業計画について
- ・令和5年度収支予算について

2 事業

(1) 墓所の監視・清掃及び現地案内等

①管理人2名を配置し、監視及び清掃、来場者の現地案内等を実施

- ・史跡の監視、清掃、消耗品の交換
- ・来場者への現地案内、パンフレット等の配置及び補充

②墓所内清掃ボランティア事業

- ・清掃ボランティアを募集し、清掃作業と墓所内散策を行う。

(2) 普及啓発・情報発信等

①第19回燈籠会

日程－令和4年9月24日（土）午後6時～8時

※雨天の場合は9月25日（日）に順延

内容－池田家墓所に親しんでもらうため、墓所に残る260基をこえる燈籠に一斉に灯りをともす。また伝統芸能（麒麟獅子舞等）の奉納も行う。

②第15回写真コンクール入賞作品巡回展示

令和3年度に実施した写真コンクール入賞作品を県内で展示する。

会場	会期	備考
米子市立山陰歴史館	6月18日（土）～ 7月10日（日）	
仁風閣	9月 3日（土）～ 10月10日（月）	
因幡万葉歴史館	12月15日（木）～ 1月15日（日）	

③第16回写真コンクールの開催

内容－池田家墓所の持つ魅力を、より広く県内外の皆さんに知っていただくことを目的として開催。写真部門とフォト575部門を募集し、池田家墓所の四季折々の魅力、表情を伝えるコンクールを実施する。

周知期間 －令和4年4月～（5月頃チラシ作成予定）

作品受付期間－令和4年7月～令和5年1月

審査・表彰 －令和5年2～3月

④パンフレット、リーフレットの配布

パンフレットは見学者配布用として池田家墓所に常時配置するほか、写真コンクールの巡回展示に据え置く。また、リーフレットは鳥取県内の主要観光施設、道の駅、教育施設など約200箇所に配付する。

⑤一筆箋・絵葉書の配布・販売

一筆箋・絵葉書は、写真コンクールで入賞された方の写真を使用し、清掃ボランティアや燈籠会に参加された方には無償配布する。

また、購入を希望される方には、有償で販売する。

販売場所：鳥取市歴史博物館ミュージアムショップ、因幡万葉歴史館、
県庁売店、鳥取県博物館振興会、仁風閣

⑥ボランティアガイドによる活動


ボランティアガイド等との交流を進めながら、協力してガイド活動を行う。

(3) 保存整備事業

史跡鳥取藩主池田家墓所の文化財としての価値を損なうことなく、県民が優れた歴史的環境に接することができる場所とするために、「史跡鳥取藩主池田家墓所保存整備計画」（H15 策定）に基づき、墓石・玉垣等の修理、環境整備等を実施する。

【令和4年度保存整備事業計画】

設計監理	・五代藩主墓ウラ石垣、石畳・石垣、ため池修繕、地形復元
工事内容	・地形復元（四代藩主墓）、ため池修繕（清源寺堤）



なお、令和３年度第２回史跡鳥取藩主池田家墓所保存整備検討委員会（令和４年３月９日実施）での検討の結果、第２期整備の終期（令和５年度）を令和１０年度まで延長し、第３期整備の始期を令和１１年度とする。

（理由）

- ・当初想定していない「き損」や「経年劣化」への対処、近年の大雨被害への対応に伴う整備箇所が増加（排水・ため池整備等）

池田家墓所整備事業箇所

	年度	整備内容
第１期	16	初代光仲墓（～18）、澄古墓碑修理等
	17	清弥墓解体調査、金三郎中央章墓墓碑、石畳修理等
	18	定興、延俊、清定、定賢、定常、定保墓墓碑修理等
	19	定就、仲央、澄時墓墓碑修理、石垣・石畳修理
	20	治恕墓、松子墓、斉訓、鎔姫墓等墓碑修理、清弥墓、経堂跡発掘調査
	21	慶行、仲立、隣姫墓等墓碑修理、石畳・階段・燈籠修理
	22	慶栄墓墓碑修理、石畳・石垣・階段・燈籠修理、地形復元整備、排水路整備
第２期	23	測量調査等
	24	治道、斉邦墓墓碑修理、仮設道設置
	25	仲澄、定得墓墓碑修理、石畳・階段・燈籠修理、排水路整備、危険木伐採
	26	綱清、吉泰墓墓碑修理、石畳・燈籠修理
	27	宗泰、仲律、仲雅墓墓碑修理、石畳・階段・燈籠修理
	28	石畳・燈籠、六代藩主墓背面石垣
	29	斉稷、清直、清緝墓碑修理
	30	五代・六代藩主墓地形復元、主参道災害復旧、初代墓区画石垣・中門修理基本設計
	元	初代墓区画石垣修理（前期）
	2	初代墓区画石垣修理（後期）、ため池防災施設整備
	3	七代墓及び五代・六代墓下段地形復元、水路護岸改修、排水工事基本設計
	4	四代墓地形復元、ため池修繕、石垣修理実施設計、五代ウラ石垣基本設計
	(5) 5-10	五代ウラ石垣改修、二代・三代・八代墓地形復元、経堂跡、主参道地形復元・排水工事、中門修理
第３期	(6～) 11～	清源寺跡、家臣、側室墓墓碑修理、庭園整備、旧参道整備

上段（ ）は変更前