参　考　資　料

１　諮問（写し）　１～２頁

２　鳥取県公共事業評価委員会委員名簿　３頁

３　評価対象箇所位置図　４頁

４　事前評価事業及び再評価事業説明資料　５～９頁

（１）事前評価事業

・一般国道４８２号道路改築事業（森坪工区）
・主要地方道津山智頭八東線道路改築事業（大呂４工区）

（２）再評価事業

・一般国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））
・大規模特定河川事業（砂田川）
・大規模特定河川事業（水貫川排水機場）

令和７年１月２９日

鳥取県公共事業評価委員会

写

諮　　問

第２０２４０００９３３７０号

鳥取県公共事業評価委員会　様

鳥取県公共事業評価実施要綱第７条第１項の規定に基づき、別添対象事業の継続、休止、中止等の方針及び計画の妥当性について諮問します。

令和６年８月２０日

鳥取県知事　平井　伸治

様式1

令和６年度　公共事業評価対象箇所（事前評価・再評価）

１　事前評価

（事業費:百万円）

管内	担当課	市町村	事　業　名	事業の概要	着手予定年度	完成予定年度	延長、幅員等	全体事業費	事前評価の対象事業
鳥取	道路建設課	鳥取市	一般国道482号道路改築事業（森坪工区）	現道拡幅	R7	R18	L=1,060m W=8.25(9.75)m	2,590	全体事業費が概ね10億円以上
八頭	道路建設課	智頭町	主要地方道津山智頭八東線道路改築事業（大呂4工区）	バイパス	R7	R12	L=404m W=6.0(8.0)m	1,600	全体事業費が概ね10億円以上

２ 再評価

（事業費:百万円）

管内	担当課	市町村	事　業　名	事業の概要	着手年度	完成予定年度	延長、幅員等	全体事業費	残事業費	進捗率	再評価の対象事業
中部	道路建設課	北栄町	一般国道313号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））	道路改築	H29	R8	ジャンクション L=0.4km W=6.5(11.0)m	13,000	2,460	81.1%	事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業
鳥取	河川課	鳥取市	大規模特定河川事業（砂田川）	護岸、橋梁（鉄道橋）改築	R2	R10	護岸工L=250m、 橋梁N=1橋	1,670	1,540	7.8%	事業採択後5年を経過した後も継続中と判断される事業
西部	河川課	米子市	大規模特定河川事業（水貫川排水機場）	排水機場整備	H28	R8	排水機場整備一式	2,920	1,340	54.1%	事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業

※　事業費は令和6年度末見込み事業費。

鳥取県公共事業評価委員会委員名簿

（令和６年８月５日 時点）

分　野	氏　名	職業・勤務先等
農業	猪迫（いのさこ）　耕二（こうじ）	鳥取大学農学部副学部長
環境	尾崎（おざき）　佑磨（ゆうま）	鳥取大学農学部助教
土木	南野（みなみの）　友香（ゆか）	鳥取大学工学部准教授
公共政策	白石（しろいし）　秀壽（ひでとし）	鳥取大学地域学部准教授
まちづくり	藤内（とうない）　千春（ちはる）	ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク事務局
産業	上野（うえの）　洋子（ようこ）	アーク学院学院長
効率性	笠岡（かさおか）　恒介（こうすけ）	笠岡克巳税理士事務所税理士
県民の視点	小谷（こだに）　美穂（みほ）	岩美蒲生郵便局長
	松浦（まつうら）　聡子（さとこ）	吉岡温泉会館一乃湯館長
	橋本（はしもと）　悦（えつ）	ＥＴＲＡＮ代表

令和6年度　鳥取県公共事業評価対象箇所　位置図



【事前評価】国道４８２号道路改築事業（森坪工区）





護岸崩壊による通行規制

冬季倒木による通行止め





国道４８２号（森坪工区）

事業延長	Ｌ＝１，０６０ｍ
幅員	Ｗ＝８．２５ （９．７５）ｍ
全体事業費	２５．９億円
事業期間	Ｒ７～Ｒ１８

事業目的

①岡山県と鳥取県を結ぶ幹線道路及び緊急輸送路を確保

②異常気象による通行止めを解消し生活及び避難道路の確保

【事前評価】主要地方道津山智頭八東線道路改築事業（大呂４工区）

大呂2工区

大呂4工区　計画延長　L=404.0m

土砂流出による通行止め（H16年10月）

トンネル　L=205m

虫井神社

地すべり影響範囲を回避

■トンネル部
（単位:m）





地すべりによる土砂流出による通行止め
（R2年4月）

主要地方道津山智頭八東線（大呂４工区）

事業延長	Ｌ＝４０４ｍ
幅員	Ｗ＝６．０（８．０）ｍ
全体事業費	１６．０億円
事業期間	Ｒ７～Ｒ１２

事業目的

①異常気象による通行止めを解消し生活及び避難道路の確保

②地すべり発生による集落の孤立及び通行規制の解消

凡例

- 地すべりに伴う崩落土砂の堆積想定範囲
- 河道閉塞による湛水範囲