
整備の進捗状況

H28.12 ２号場内のに置いている机、イス、台車の例



平成28年度以前工事個所

工事の影響範囲

荷揚げ不可（係船可）

工事の進捗
【発注済み工事】
・港湾仮設工事…平成28年8月：供用開始（呼称：商港（しょうこう））
・６号岸壁増深工事…陸域:平成29年3月完成、泊地浚渫:平成29年6月完了予定
・３号上屋改築、トラックスケール新設工事…平成29年1月供用開始
・５号上屋改修工事…平成29年8月完成予定
・陸送上屋整備工事…平成30年10月完成予定
・１号上屋改築及び護岸改修工事…平成31年6月完成予定

平成29年度工事個所

泊地浚渫
～H29.6

３号上屋改築
トラックスケール新築
（平成29年１月供用開始）

５



昨年12月に仮設荷さばき所、トラックスケールが完成しました。
１月以降、１号上屋等主要施設の建設工事に順次着手しています。
国内外の人と物の交流が盛んとなる2020年（平成32年）の東京五輪開催までに主要施

設を供用開始し、境港ブランドの松葉がに、マグロ等を、高度衛生管理型市場から胸を
張って出荷できるよう、地域一丸となって取り組んでいます。

新ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙは、供用直後から、
年末年始の豊漁に恵まれ、
大わらわとなりました。

境漁港高度衛生管理型市場
整備の状況について



３号仮設荷さばき所で行われたハマチの入札。
荷受けの威勢の良い声が響きました。

３号仮設荷さばき所での初セリ式（H29.1.5）。
荷受け、仲買等多くの市場関係者への
お披露目の場となりました。

６



マグロ見学室の移設について

２号上屋２階 大会議室へ移設


