






様式２（社会資本整備総合交付金：６）

交付金の執行状況

H30 R1 R2 R3 R4

157.500 157.500 119.000 177.300 188.100

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

157.500 157.500 119.000 177.300 188.100

0.000 110.885 104.109 64.499 101.784

46.615 164.276 158.61 140.015

110.885 104.109 64.499 101.784

うち未契約繰越額 (g) 62.660 21.520 11.874 11.392

0.000 0.000 0 0.000 289.884

39.8 8.0 5.3 4.7 100.0

案件番号　：　　0000000000

前年度からの繰越額 (d)

(単位：百万円)

配分額 (a)

計画別流用増△減額 (b)

交付額 (c=a+b)

― ―

支払済額 (e)

翌年度繰越額 (f)

不用額 (h = c+d-e-f)

未契約繰越率+不用率(i = (g+h)/(c+d))

未契約繰越率+不用率が10%を超えている
場合その理由

平成30年7月豪雨や24
号台風（10月発生）
による災害復旧（設
計コンサルタント）
業務が緊急的に多忙
となり、当該年度に
設計したうえで工事
発注を予定していた
事業の年度内契約が
遅延したため。


