
 

 

 

 

 

鳥取県道路トンネル長寿命化修繕計画 

（改訂版） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年３月 
 

県土整備部 道路企画課 



 

 

 

目          次 

 

１．背景と目的  ····················································· 1 

1) 背景   ······················································· 1 

2) 目的   ······················································· 1 

 

 

２．鳥取県の取組み  ················································ 2 

1) 長寿命化修繕計画の取組み   ································· 2 

2) 点検の取組み   ·············································· 2 

3) 道路トンネル本体工対策の取組み   ··························· 2 

 

 

３．道路トンネルの現況  ············································ 4 

1) 鳥取県管理の道路トンネル   ································· 4 

2) 道路トンネルの状況   ········································ 6 

 

 

４．健全性の把握・評価  ············································ 7 

1) 点検の種類   ················································ 7 

2) トンネル定期点検での点検箇所・着目点   ···················· 9 

3) 健全性の診断   ············································· 12 

 

 

５．トンネル定期点検結果  ········································· 13 

1) 点検結果  ·················································· 14 

2) 変状の傾向   ··············································· 14 

 

 

６．道路トンネル長寿命化修繕計画の基本方針  ····················· 16 

1) 長寿命化修繕計画の流れ   ·································· 16 

2) 基本方針  ·················································· 18 

 

 

７．道路トンネル長寿命化修繕計画の詳細方針  ····················· 22 

1) 管理水準の設定   ··········································· 22 

2) 対策計画の策定   ··········································· 25 

3) 定期点検計画の策定   ······································· 27 

 

 

８．長寿命化修繕計画の策定  ······································· 28 

 

 

９．おわりに  ······················································ 30 

 



1 

 

 

１ 背景と目的 

 

１）背景 

（１）はじめに  

人口減少や高齢化の進行に伴う税収の減少、社会保障費の増加などにより厳しい財政状

況が続く中、公共施設等を取り巻く環境や公共施設に求められるニーズは大きく変化して

います。鳥取県が保有する公共施設及び土木インフラは高度経済成長期を中心に多数整備

されており、今後、それらの老朽化に伴い維持管理費用の増加が懸念されます。 

こうした課題を解決するため、鳥取県では「鳥取県公共施設等総合管理計画 令和4年3

月一部改正 鳥取県」や「鳥取県インフラ長寿命化計画（行動計画）-社会経済活動の維持

と発展を支える社会基盤の戦略的な長寿命化対策- 令和3年3月中間改訂 鳥取県（以下「行

動計画」とする）」を策定し、適切な維持管理による機能確保と施設の長寿命化実現に努

めています。 

 

（２）道路トンネルの課題  

鳥取県が管理する道路トンネルは、1950 年代から建設が行われ、古いものでは建設後

60 年を経過しています。さらに20年後には、建設後50年を経過するトンネルが半数近く

に増加します。山梨県 笹子トンネル天井板崩落事故（2012年12月）等の事故を契機に、

維持管理の必要性・重要性が再認識されているなかで、適切な維持管理・コスト縮減・予

算の平準化に努めることが緊急の課題となっています。 

 

２）目的 

 上記の背景を鑑みて、鳥取県では将来の道路トンネルの安全性・信頼性を持続して保持

できるよう、従来の『事後保全』から軽微な損傷段階で対策する『予防保全』に転換し、

コスト縮減・予算の平準化を図る目的で「鳥取県道路トンネル長寿命化修繕計画」を策定

することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

？？ 『事後保全』『予防保全』とは ？？ 

『事後保全』は利用者被害につながる変状や異常を発見した時点で撤

去・更新を行い機能の回復を図る手法です。 

対して『予防保全』は安全性の低下状況に応じて予防的に対策を行い、

機能の維持・回復を図る手法になります。 
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２ 鳥取県の取組み 

 

１）長寿命化修繕計画の取組み 

 鳥取県ではこれまで、土木インフラ全体に対して「行動計画」の策定や、道路橋りょう

に対して「鳥取県道路橋りょう長寿命化修繕計画」の策定を行うなどして、長寿命化対策

を講じてきました。 

 

２）点検の取組み 

 鳥取県では管理する全てのトンネルを対象として定期的に点検を行ってきました。代表

的な点検項目と適用基準は下表の通りです。 

 

表2.1 適用基準一覧表 

項 目 適用基準 点検頻度 

トンネル定期点検 
・トンネル本体工 

・附属物の取付 

・道路トンネル定期点検要領（平成７年4月）鳥取

県県土整 備部 道路企画 課（以 下「トンネル定

期点検要領」とする）ほか 

5 年に 1 回 

道路パトロール 

・通常パトロール 

・定期パトロール 

・夜間パトロール 

・異常時パトロール 

・鳥取県道路管理パトロール実施要領（以下「パ

トロール要領」とする） 

・トンネル換気設 備・非 常用 施設 点検 ・整備 標

準要領（平成28年3月）国土交通省総合政策局

公共事業企 画調整 課 施工安全企 画室（ 以下

「換気・非常用施設点検要領」とする）ほか 

適宜 

 

 特に平成27年には「トンネル定期点検要領」を策定し、5年に1回の頻度で点検を実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真2.1 点検状況写真（左：トンネル定期点検、右：定期パトロール（非常用施設点検）） 

 

３）道路トンネル（本体工対策）の取組み 

 鳥取県ではトンネル定期点検の結果、変状・異常に対して、『内巻補強工』、『金網・

ネット工』や『線状の漏水対策工』などの対策を行ってきました。 
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◆内巻補強工 

覆工の有効断面を増加させることで、覆工の劣化と覆工片のはく落を防止するとともに、

構造物としての機能を回復させ、覆工を全面的に補強する工法です。（※覆工とはトンネ

ル内面のコンクリート面をいう） 

 

 

 

 

 

 

写真2.2 内巻補強工の事例 

◆金網・ネット工 

 ひび割れや目地部の劣化などにより、比較的狭い範囲でコンクリート片が落下する恐れ

のある場所において、覆工表面にアンカーボルトなどを使用して金網やネットを固定し、

コンクリート片の落下を防止する工法です。 

 

 

 

 

 

 

写真2.3 金網・ネット工の事例 

◆線状の漏水対策工 

 トンネルの漏水は、目地やひび割れに沿った線状の漏水の場合が多い。線状の漏水対策

工は導水樋などを使用して、覆工表面に発生した漏水を排水工に導く工法です。 

 

 

 

 

 

 

写真2.4 線状の漏水対策工の事例 

内巻補強工 

金網・ネット工 

線状の漏水対策工 

？？『内巻補強工』『金網・ネット工』『線状の漏水対策工』とは？？ 
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３ 道路トンネルの現況 

 

１）鳥取県管理の道路トンネル 

 鳥取県の管理する道路トンネルは41箇所、総延長約L=18.7km（2025年3月現在）になり、

これらすべての道路トンネルを長寿命化修繕計画の対象とします。 

 なお、兵庫県との県境にある『七坂トンネル（国道178号）』は鳥取県延長も含めて兵

庫県へ点検、管理を委託していることから、各種検討の対象外とします。 

 

表3.1 長寿命化修繕計画の対象トンネル（完成年次順） 

 

 

 

 

番号 道路種別 路線名 名称 完成年次 施工方法

1 一般国道 ４８２号 苦﨏 214.0 1956年 在来工法

2 主要地方道 智頭用瀬線 板井原 337.2 1967年
在来工法
（一部PCL）

3 一般国道 １８１号 四十曲 1063.0 (1,863.0) 1968年 在来工法

4 一般国道 １８１号 板井原 85.0 1968年 在来工法

5 一般国道 ４８２号 岩巻 62.9 1970年 在来工法

6 一般県道 下見関金線 高城隧道 228.2 1971年 在来工法

7 一般国道 １７８号 羽尾坂 149.8 1972年 在来工法

8 一般国道 １８０号 明地 547.8 (1,130.0) 1974年 在来工法

9 主要地方道 岸本江府線 大内 164.0 1974年 在来工法

10 一般県道 湯山鳥取線 砂丘 224.0 1974年 在来工法

11 一般国道 ４８２号 苦﨏第ニ 260.0 1977年 在来工法

12 一般国道 １７９号 人形 788.0 (1,865.0) 1981年 在来工法

13 一般県道 上徳山俣野江府線 俣野川 187.0 1981年 在来工法

14 一般国道 １８０号 信頼 100.0 1982年 在来工法

15 一般国道 １７８号 陸上 490.0 1983年 在来工法

16 一般県道 福本関金練 文殊 78.7 1983年 在来工法

17 主要地方道 倉吉赤崎中山線 船上山 163.5 1987年 在来工法

18 一般国道 １７９号 向滝 94.0 1990年 在来工法

19 主要地方道 西伯根雨線 間地 980.0 1993年 ＮＡＴＭ

20 一般国道 １８０号 新山 161.0 1995年 ＮＡＴＭ

21 一般国道 ３１３号 湯の関 190.0 1995年 ＮＡＴＭ

22 主要地方道 鳥取福部線 榎 435.0 1996年 ＮＡＴＭ

23 一般国道 ３１３号 犬挟 840.0 (2,626.0) 1997年 ＮＡＴＭ

24 一般国道 ４８２号 まぢ 267.0 1997年 ＮＡＴＭ

25 一般国道 １７９号 円谷 1090.0 2000年 ＮＡＴＭ

26 一般国道 １８３号 生山 407.0 2000年 ＮＡＴＭ

27 一般県道 陸上岩井線 田河内 490.0 2003年 ＮＡＴＭ

28 一般国道 １８３号 北ノ原 890.2 2004年 ＮＡＴＭ

29 主要地方道 鳥取国府岩美線 殿 414.0 2004年 ＮＡＴＭ

30 一般国道 １８０号 古市 167.0 2004年 ＮＡＴＭ

31 主要地方道 鳥取鹿野倉吉練 三朝 942.0 2004年 ＮＡＴＭ

32 主要地方道 鳥取国府岩美線 拾石 290.0 2005年 ＮＡＴＭ

33 一般国道 １７８号 七坂 (1,821.0) 2008年 ＮＡＴＭ

34 一般県道 河原インター線 船河 632.0 2009年 ＮＡＴＭ

35 一般県道 河原インター線 山手 221.0 2009年 開削工法

36 一般国道 ４８２号 茗荷谷 369.0 2012年 ＮＡＴＭ

37 主要地方道 日野溝ロ線 矢倉 426.0 2014年 ＮＡＴＭ

38 一般県道 卯垣正蓮寺線 滝山 311.0 2016年 ＮＡＴＭ

39 一般国道 178号 道竹城 1187.0 2016年 ＮＡＴＭ

40 一般国道 482号 わかさ氷ノ山 1244.0 2019年 ＮＡＴＭ

41 一般国道 178号 東浜 1133.0 2020年 ＮＡＴＭ

42 一般国道 178号 牧谷 412.0 2022年 ＮＡＴＭ

合計 18735.3

鳥取県管理延長（ｍ）
※（）はトンネル延長
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鳥取県が管理するトンネルの施工方法には大きく『矢板工法』『ＮＡＴＭ』『開削工法』

（下表参照）があり、山岳工法は1990年代を境に矢板工法からＮＡＴＭへ転換されてきま

した。 

表3.2 トンネル工法概要 

山岳工法 

矢板工法 

 掘削した壁面に矢板と呼ばれる木製や鋼製の板をあてがい、そ

の矢板を木製や鋼製の支保で支え、その内側をコンクリートで巻き

たてる工法。 

ＮＡＴＭ 

 掘削した壁面を素早く吹付コンクリートで固め、ロックボルトを打ち

込むことで地山自体の保持力を利用してトンネルを保持する工法。

New Austrian Tunneling Methodの略。 

開削工法 
 地表面から所定の位置まで掘削を行い、構造物を構築してその

上部を埋め戻し、地表面を復旧する工法。 

 

主要な工法である『矢板工法』『ＮＡＴＭ』についての構造概念図は下記になります。 

 

  ◆矢板工法：地山の緩みに対して剛性のある支保工、覆工で保持 

 

 

 

 

 

 

 

図3.1 矢板工法の構造概念図 

 

  ◆ＮＡＴＭ：地山の緩みに対して支保工（吹付コンクリート、ロックボルト）と地山

を一体することで保持 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.2 ＮＡＴＭの工法概念図 

？？『矢板工法』『ＮＡＴＭ』『開削工法』とは？？ 
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２）道路トンネルの状況 

（１）道路トンネルの建設年代  

鳥取県が管理する道路トンネルの建設数を10年間ごとに見ると、1950年代から建設が始

まった後、徐々に建設される道路トンネルが増加し、2000年以降では17箇所の道路トンネ

ルを建設しました（七坂トンネルは対象外）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.3 建設年代別道路トンネル箇所数 

 

（２）経過年数別の分類  

2025年3月時点で、建設後50年以上のトンネルは7箇所ですが、10年後には14箇所（38%）、

20年後には半数近くの18箇所（43%）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.4 建設後の経過年数別道路トンネル数 

 

現在 

（2025 年 3 月） 

10 年後 20 年後 

矢板工法

ＮＡＴＭ

開削工法

0
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４ 健全性の把握・評価 

 

１）点検の種類  

鳥取県では大きく『トンネル定期点検』『道路管理パトロール』の2種類の点検を実施

し、道路トンネルの健全性を詳細に把握することとしています。 

 

（１）  道路管理パトロール  

①  通常パトロール 

・「パトロール要領」に基づき実施します。 

・パトロール車の車内から目視にて道路及び道路の利用状況を点検します。 

・週に 1 回以上（道路の規格によっては週 3 回～4 回以上）実施します。 

 

②  定期パトロール 

・「パトロール要領」「換気・非常用施設点検要領」に基づき実施します。 

・自転車又は徒歩による目視に加え、点検項目に応じた方法により行います。 

・診断結果区分が『Ⅲ』以上のものは年 1 回以上、『Ⅱ』のものは 2 年又は 3 年に 1

回以上確認を実施します。 

・換気設備（ジェットファンなど）、非常用施設（非常用電話、消火器、押ボタン式

通報装置など）の異常の有無については、機器作動試験などを年 1 回以上実施し

ます。 

 

③  夜間パトロール 

・「パトロール要領」に基づき実施します。 

・パトロール車の車内から目視にて道路及び道路の利用状況を点検します。 

・照明施設、道路標識などについて、不点灯の有無や適切な設置状況の確認を年に 2

回以上実施します。 

 

④  異常時パトロール 

・「パトロール要領」に基づき実施します。 

・パトロール車の車内から目視にて道路及び道路の利用状況を点検します。 

・風水害、地震その他の自然災害により通行障害等が発生した場合、またはそのお

それがある場合に実施します。 
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（２）トンネル定期点検（法定点検）  

 ・「トンネル定期点検要領」に基づき点検を実施します。 

 ・高所作業車を使用した近接目視や、ハンマーによる打音・触診などにより変状・異常

状態の確認を行います。 

・トンネル本体工および、附属物の取付に対して、5年に1回の点検を基本とします。 

（附属物の機能については『道路管理パトロール』にて確認） 

 ・利用者被害の可能性のある変状を確認した場合は、点検作業の範囲内でできる応急措

置を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

写真4.1 定期点検状況 
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２）トンネル定期点検での点検箇所・着目箇所  

トンネル定期点検では『トンネル本体工』および『トンネル内附属物の取付状態』の確

認を行います。点検箇所・着目点は『トンネル定期点検要領』より、以下の通りとします。 

 

（１）トンネル本体工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1 トンネル本体工点検箇所 

出典）道路トンネル定期点検要領 R7.4 鳥取県県土整備部 道路企画課 P13 
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（２）トンネル内附属物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2 トンネル内附属物点検箇所 

出典）道路トンネル定期点検要領 R7.4 鳥取県県土整備部 道路企画課 P13 
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３）健全性の診断 

 定期点検の実施後には「トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示」の定義に従っ

て、表4.3に掲げる「健全性の診断の区分」のいずれに該当させるのかを決定します。 

道路トンネルを取り巻く状況を勘案して、道路トンネルが次回定期点検までに遭遇する状

況を想定し、どのような状態となる可能性があるのかを推定します。その場合に想定される

道路機能への支障や利用者被害の恐れなども踏まえて、効率的な維持や修繕の観点から、次

回定期点検までに行うことが望ましいと考えられる措置の内容を検討します。 

 

表 4.3 健全性の診断の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3 点検・診断に関連するフロー 

出典）道路トンネル定期点検要領 R7.4 鳥取県県土整備部 道路企画課 P9,27 

 

 

作業計画 

状態の把握 
 

 

 

技術的な評価 
・トンネルの区間毎の性能の推定 

・附属物等の取付状態に対する性能の推定 
 

 

措置の必要性等の検討 
・トンネルの区間毎の措置の必要性の検討 

・附属物等の措置の必要性の検討 
 

 

記録・保存 

点検・診断 
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 健全性の診断にあたっては、トンネル本体の変状、附属物の異常に対して、以下に示す

判定区分のいずれに該当するのかを決定します。 

 

（１）トンネル本体の判定区分  

 

表4.4 対策区分の判定（本体工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）道路トンネル定期点検要領 R7.4 鳥取県県土整備部 道路企画課 P22 

 

表4.5 対策区分の判定（附属物） 

 

 

 

 

 出典）道路トンネル定期点検要領 R7.4 鳥取県県土整備部 道路企画課 P25 
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５ トンネル定期点検結果 

 

１）点検結果 

  2巡目定期点検の結果、以下のことがわかりました（2019年度以降に建設されたトン

ネルは、初回点検が完了していないため対象外）。 

 

≪健全性の状況≫ 

◆早期の対策が必要な状態であるトンネル（判定区分Ⅲ）は13箇所確認されました。 

 

◆計画的に対策が必要な状態であるトンネル（判定区分Ⅱ）は25箇所確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※点検結果は4段階で表記しています 

図5.1 トンネル定期点検判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.2 判定区分別トンネル建設年代分け 

判定区分Ⅲ,

13箇所, 34%
判定区分Ⅱ,

21箇所, 66%

数量 対　策

Ⅰ 0 不要

Ⅱ 25 計画的に対策

Ⅲ 13 早急に対策

Ⅳ 0 緊急に対策

判定区分

10年未満, 

1箇所, 4%

10年代, 4箇

所, 16%

20年代, 8箇所, 

32%30年代, 2

箇所, 8%

40年代, 5箇所, 

20%

50年代, 5箇所, 

20%

判定区分Ⅱ10年未満, 1

箇所, 7%

10年代, 1箇

所, 7%

20年代, 4箇所, 

31%

30年代, 1

箇所, 8%

40年代, 1箇所, 

8%

50年代, 4箇所, 

31%

60年代, 1

箇所, 8%

判定区分Ⅲ
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２）変状の傾向 

  鳥取県が管理する道路トンネルの変状を『ひび割れ等』『うき等』『漏水等』に区分

し、算出した割合（変状箇所数）は下記になります。鳥取県が管理する道路トンネルで

は『うき等』による変状が最も多い結果となります。 

 

 

◆判定区分Ⅲ～Ⅱの変状区分の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5.3 変状区分の割合（変状箇所数） 

◆判定区分Ⅲのみの
変状区分の割合 

◆判定区分Ⅱのみの
変状区分の割合 

ひび割れ等,8%

うき等, 66%

漏水等,26%

ひび割れ等5%

うき等, 85%

漏水等,

10%

ひび割れ等,8%

うき等, 66%

漏水等,26%
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≪変状事例≫ 

○ひび割れ等の変状 

トンネル内(左側写真)や、坑門部(右側写真：補修済)などのひび割れ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○うき等の変状 

   目地部のうきやブロック化など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○漏水等の変状 

目地部やひび割れからの漏水(左側写真)や、路面への滞水・漏水による堆砂(右側写真)

など。 
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６ 道路トンネル長寿命化修繕計画の基本方針 

 

１）長寿命化修繕計画の流れ 

長寿命化修繕計画は、『事業費の縮減』と『事業費の平準化』を目的として、定期点検

結果から『劣化予測式の作成』『管理水準の決定』『対策計画の策定』『点検計画の策定』

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.1 長寿命化修繕計画の流れ 

補修設計・補修工事の実施

劣化予測式の作成

（健全度点数付）

定期点検の結果

次回点検の実施

対策計画の策定

・路線の重要度

・トンネル延長

・交通量

道路トンネル長寿命化計画

対策が必要

対策が不要

管理水準の決定

道路トンネル長寿命化計画策定

次回以降点検計画の策定

事業費の縮減、平準化
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また、道路トンネル長寿命化修繕計画は、『PDCAのスパイラルアップ』による継続的な

改善を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.2 長寿命化修繕計画のスパイラルアップ 

 

出典）鳥取県インフラ長寿命化計画（行動計画）-社会経済活動の維持と発展を支える 

社会基盤の戦略的な長寿命化対策- 令和 3 年 3 月中間改訂 鳥取県 
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・交通量が多く、交通規制に伴う交通渋滞による社会的・経済的損失が大きいと判断する

場合は、交通規制を必要とせずトンネル内部に計測車両を走行させるだけで「ひび割れ」

「遊離石灰」などの表面的な変状のほか「うき」や「背面空洞」も計測可能な「走行型

高速 3D トンネル点検システム」などの採用を検討します。 

 

＜新技術を活用した点検例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「走行型高速 3D トンネル点検システム」 

 

２）基本方針 

（１）新技術等の活用  

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線のトンネルについては、従来通

りトンネル点検車を用いた近接目視による点検・調査を基本とします。ただし、交通規

制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断する場合は新技術の活用を検討

します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和6年4月（国土交

通省）」を参考に行います。その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活

用についても検討します。 

新技術の活用例は、以下のとおりとします。 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技

術情報提供システム（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活

用を図ります。 

また、NETIS未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、

同様に積極的に活用します。 

新技術の活用例は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）集約化・撤去の検討  

集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）費用の縮減に関する取組み  

費用の縮減に関する取組は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

・コンクリート片の剥落防止対策として、高剛性の難燃性炭素繊維製グリッドとガラス

メッシュを一体化した『ハードメッシュ工法』などの採用を検討します。 

・目地やクラックからの漏水対策には、従来はコンクリートをはつり込みゴム系の導水

材を埋め込んでいましたが、コンクリートはつりが不要であり施工性・経済性に優れ

ている『NS メッシュ工法』などの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難なトンネル（健全性Ⅲ,Ⅳのトンネル）

については、今後も同等以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討

します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、トンネルは山間部で代替路が少なく、交通

の安全や輸送時間短縮に重要な施設であり、緊急輸送道路等の重要な路線のほか、隣

接する迂回路を通行した場合、約 50km（所要時間約 60 分）を迂回することとなり、

安全性や社会活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うことが困難な状況です。

そのため、基本的には長寿命化を図っていく計画としますが、トンネル付近にバイパ

スが新設されるなど迂回路が存在し、利用交通量が著しく減少してほとんど機能して

いないトンネルについては、地元住民や利用者と協議を行い「廃止」を検討します。 

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100 年間で約 10.1 億円のコ

ストの縮減を目指します。 

・今後 5 年間(令和 11 年まで)に、点検においては 11 本、修繕工事においては 20 本程

度について新技術・新材料等を活用し、合計 23 百万円のコスト縮減を目指します。 
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本計画では、トンネル定期点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの変状が確認された場合に対策を行う

『事後保全』から、判定区分Ⅱの変状が確認された段階で対策を行う『予防保全』に移行

し、事業費の縮減を図ります。 

 

◆事後保全： 

損傷が大きく（判定区分Ⅲ）なってから対策を実施 

⇒ 大規模な対策が必要 ⇒ 事業費が大 

 

◆予防保全： 

損傷が大きくなる前（判定区分Ⅱ）に対策を実施 

⇒ 小規模な対策でＯＫ ⇒ 事業費が小 

 

 

事後保全で維持管理を行った場合と予防保全を行った場合の概念図は下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6.3 事後保全と予防保全の対策シナリオ概念図 

移行 
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ただし、トンネル内の照明や換気設備、非常用施設については、機能の低下や故障等の

予見が難しく、性能保証からも耐用年数毎の更新が必要となるため『時間計画保全』によ

る管理とします。 

なお、点検にて異常（×判定）が確認された場合は、耐用年数の経過を待つことなく、

速やかに対応することとします。 

表6.1 保全の区分 

保全の種類 項  目 

予防保全 本体工 

時間計画保全 
照明設備、換気設備（ジェットファンなど）、 

非常用施設（非常用電話、消火器、押ボタン式通報装置など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業費の平準化  

限られた財源のなかでは、対象トンネルすべてを一度に対策することは困難です。この

ため、単年度に事業費が集中しないよう、対象トンネルの中で優先順位をつけ、対策年度、

点検年度を調整し、事業費全体の平準化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.4 事業費平準化の概念図 

 

（５）計画期間  

個別施設計画の計画期間は令和 7 年度～令和 11 年度までの 5 年間とします。  

コ
ス
ト
（
対
策
費
用
）

年度（年数）

平準化 平準化

？？『時間計画保全』とは？？ 

『時間計画保全』は耐用年数等の対策周期毎に更新を行い、機能の維持

を図る保全のことです。日常点検や定期的な保守点検において、機能の低

下や故障などを予見することが難しく、性能保証の面からも延命化が困難

で、耐用年数毎の更新が避けられない施設・設備等に適用されます。 
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７ 道路トンネル長寿命化修繕計画の詳細方針 

 

１） 管理水準の設定 

鳥取県が管理する道路トンネルについて、劣化予測式を作成し管理水準を設定します。 

 

（１）劣化予測式  

劣化予測式を算出するために対策区分判定を点数化し、各トンネルの健全度点数を設定

します。各トンネルの健全度点数及び、経過年数から劣化予測式を作成します。 

健全度点数および、トンネル供用開始からの経過年数から作成した散布図・劣化予測式

が下図になります。劣化予測式は二次関数で表記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.1 劣化予測式 

 

 

 

 

 

 

 

←

健
全
度
点
数 

経過年数→ 

Ⅲ 

Ⅱ 

Ⅰ 

Ⅳ 

16 年 27 年 56 年 77 年 

？？管理水準とは？？ 

道路トンネルを管理する水準で、トンネル定期点検の結果を受けて対策

を行うか否かの指標とする水準のことです。 

※点検直後の判定 
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（２）管理水準の比較  

トンネルの対策目安となる管理水準は、「トンネル定期点検要領」よりⅡa判定かⅢ判

定のいずれかのうち、ランニングコストが経済的となる水準を設定します。 

 

表7.1 トンネル本体工の健全性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トンネル完成直後から期間100年間で、必要となる対策回数イメージは下記のようにな

ります。（検討期間は「鳥取県道路橋りょう長寿命化修繕計画」に合わせ100年間としま

す。） 

  ■＜予防保全＞健全度80点（判定区分Ⅱ相当）で対策を行う：7回 

  ■＜事後保全＞健全度40点（判定区分Ⅲ相当）で対策を行う ：2回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※対策対象はⅡ、Ⅲ、Ⅳ判定の変状とし、対策後の健全度は90点とする。 

図7.2 対策シナリオ別イメージ図 
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現在から100年間のランニングコスト(41箇所すべて)の比較結果は下記になります。 

この時、予防保全が事後保全に比べて約10.1億円の事業費が抑えられるため、管理

水準をⅡ判定（予防保全）とします。 

 

表7.2 管理水準別対策費用比較 

                            （単位：億円） 

年  数 予防保全累計 事後保全累計 差 額 

50年後 20.6 19.6 +1.0 

100年後 41.2 51.3 -10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.3 管理水準別対策費用比較 
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２）対策計画の策定 

長寿命化修繕計画の基本方針を基に、費用、時期などの詳細方針を決定し、対策計

画の策定を行います。対策計画では『トンネル本体工の対策』『トンネル内附属物の

対策』を検討します。 

 

（１）対策費用の設定  

   対策費用は大きく、『トンネル本体工対策費用』と『トンネル附属物対策費用』に

分類します。 

 

（２）対策費用の平準化  

鳥取県では対策費用を平準化するために、対策は単年度ではなく、数年に分けて行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7.4 対策費用推移 

 

（３）対策の優先順位  

 対策費用の平準化に当り、鳥取県が管理するトンネルで優先順位をつけ、優先度の高い

トンネルから対策を行います。 

優先順位の仕分けは『トンネルの健全性』および『トンネルの重要度』を考慮して行い、

具体的な仕分け項目は次頁の通りとします。 
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対策は、健全性の悪いトンネルから実施していきます。健全性が同等のトンネルにつ

いては、下表の通り第 2 仕分け～第 4 仕分けにより優先順位を決定し、対策事業を行っ

ていきます。 

表 7.3 優先順位の決定に係る仕分け 

高 
←

優 

先 

順 

位→
 

低 

第 1仕分け 

（健全性） 

第2仕分け 

（緊急輸送路） 

第  3仕分け 
（トンネル延長） 

 

第4仕分け 

（交通量） 

①健全性Ⅳ  

①緊急輸送路 
①トンネル延長 

1,000ｍ以上 

①交通量 
10,000 台/日 以上

   

②健全性Ⅲ   ②トンネル延長 ②交通量 

  500～1,000ｍ以上 4000～10,000 台/日

 
 

②その他の路線 

 

 

 

③健全性Ⅱ  ③トンネル延長 

500ｍ未満 

③交通量 
4,000 台/日 未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.5 優先度仕分けフロー図 

優先順位
グループ

500m未満 10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

その他の路線 1,000ｍ以上 10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

500～1,000 10,000台/日以上

10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

500m未満 10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

Ⅲ 緊急輸送路 1,000ｍ以上 10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

500～1,000 10,000台/日以上

4,000～10,000台/日
4,000台/日未満

500m未満 10,000台/日以上

4,000台/日未満

500m未満 10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

その他の路線 1,000ｍ以上 10,000台/日以上

1,000ｍ以上 10,000台/日以上 1
4,000～10,000台/日 2

4,000台/日未満 3

第1仕分け
健全性

第2仕分け
緊急輸送路

第3仕分け
トンネル延長

第4仕分け
交通量

Ⅳ 緊急輸送路

35

36

32

33

34

4,000～10,000台/日

4,000台/日未満

29

30

31

26
27

28

4,000台/日未満

23
24

25

20
21

22500～1,000

17
18

19

4,000～10,000台/日
4,000台/日未満

14
15

16

11
12

13

4,000～10,000台/日
4,000台/日未満

8

9

10

5

6

7

10,000台/日以上
4,000～10,000台/日

4500～1,000

高

低
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３）定期点検計画の策定 

定期点検時期の検討については、下記の基本方針を基に行います。 

 

・定期点検は 5 年に 1 回を基本とします。 

 

・各年度における費用の平準化を図るため、各年度の点検総延長を平準化します。 

 

・同一の整備局内で同じ路線、若しくは比較的近くに位置するトンネルは同時期に

点検を行うこととします。 

 

 

平準化を行うために、数年間の調整期間を設けます。調整期間では 5 年に 1 回の点

検間隔を短くする（3、4 年で点検）などし、平準的な 5 年に 1 回の点検が行えるよう

調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

図7.6 点検調整期間イメージ図 

 

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

Ａトンネル 点検 点検

Ｂトンネル 点検 点検 点検

Ｃトンネル 点検 点検 点検

・
・
・

前回点検から5年後

平準化のため点検年次を調整

前回点検
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８ 長寿命化修繕計画の策定 

 

長寿命化修繕計画の基本方針は下記の通りとします。 

 

・対策にあたっては優先順位を決め、優先度の高いものから順次対策を実施します 

 

・トンネル本体工は従来の事後保全から予防保全対策に切り替えて対策を実施します 

 

・定期点検は、5年に1回の点検を基本とし、順次点検を実施します 

 

・年間事業費が大幅に増減しないよう事業費の平準化を行い、計画的に点検・対策を実

施します 

 

・換気設備、非常用施設はそれぞれ耐用年数を超えた設備・施設から更新を行います。 

 （2025年3月現在で耐用年数を超える設備・施設が多数ありますが、更新時期は取付及

び老朽化状況を確認しながら適宜実施することとします。） 

 

参考として、鳥取県での2059年までの事業費（点検費用、本体対策に換気・非常用施設

更新、照明施設更新を加えたもの）を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.1 想定事業費（2059年まで） 
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定期点検にてⅢ判定となった13箇所については、2028年までに対策を行い、予防保全に

移行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.2 本体工対策集中対策期間 補修概念図 

 

本計画により、鳥取県における道路トンネルの維持管理は下記のフローに従い行うこと

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.3 維持管理フロー図 

 

ト ン ネ ル 点 検

・トンネル本体工

（付属物の取付）

『Ⅰ』

『Ⅱb』

『Ⅱa、Ⅲ、Ⅳ』

補修設計、補修工事

（予防保全）

次 回 点 検

・照明、換気設備、非常用施設

以

内

間近

更新設計、更新工事

（時間計画保全）

（×）

（○）

異
常
無
し

多数の異常あり

耐用年数点検結果

点検結果

点検対象
本体工 施設・設備

緊急輸送路 その他の路線
13箇所 16箇所 5箇所

Ⅲ判定
Ⅱa判定

高 ← 優先順位 →低

Ⅲ判定：13箇所

Ⅱa判定 ： 21箇所
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９ おわりに 

 

鳥取県では、今回策定した「道路トンネル長寿命化修繕計画」に基づき、より効果的で

効率的な維持管理を行い、安全性の確保・費用の縮減に努めていきます。 

 

今後も、定期点検によりトンネルの健全性を把握し、その結果に基づき長寿命化修繕計

画の見直しを継続的に行っていきます。 

 

 



道路トンネル個別施設計画一覧表

諸元 点検計画・点検記録 修繕計画

施設名 路線 点検計画 点検記録 修繕計画 措置記録

附属物の取付状態

○ or ×
箇所数（×
の場合）

- - - - -

・山岳（矢板）
・山岳（NATM)
・シールド
・開削
・その他 - -

・一次
・二次
・三次
・無し

・有
・無

R3 - - -

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 総スパン数 - - R7以降 R7以降 -

・Ⅰ
・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

-

1 円谷トンネル ｴﾝﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 2000 1090 1090 山岳（NATM) 中部総合事務所県土整備局 三朝町 一次 有 5331 ○ R3 Ⅲ 0 1 57 50 108 ○ ○ 本体修繕 24

2 四十曲トンネル ｼｼﾞｭｳﾏｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８１号 1968 1063 1863 山岳（矢板） 日野県土整備局 日野町 一次 有 1192 ○ R3 H24 Ⅲ 0 3 111 2 116 × 4 ○ 本体修繕 57

3 明地トンネル ｱｹﾁﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８０号 1974 548 1130 山岳（矢板） 日野県土整備局 日野町 一次 有 877 ○ R4 H25 Ⅲ 0 4 48 2 54 × 6 ○ 本体修繕 12

4 間地トンネル ﾏｼﾞﾄﾝﾈﾙ 主要地方道西伯根雨線 1993 980 980 山岳（NATM) 日野県土整備局 日野町 三次 有 1292.5 ○ R2 Ⅲ 0 5 77 13 95 × 36 ○ 本体修繕 22

5 苦﨏トンネル ﾆｶﾞｻｺﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1956 214 214 山岳（矢板） 日野県土整備局 江府町 二次 有 2013 ○ R4 H29(H24) Ⅲ 0 3 27 25 55 ○ ○ 本体修繕 5

6 大内トンネル ｵｵｳﾁﾄﾝﾈﾙ 主要地方道岸本江府線 1974 164 164 山岳（矢板） 米子県土整備局 伯耆町 三次 有 259 ○ R4 H26 Ⅱ 0 0 28 1 29 × 3 R11まで修繕予定無し

7 苦﨏第二トンネル ﾆｶﾞｻｺﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1977 260 260 山岳（矢板） 日野県土整備局 江府町 二次 有 2013 ○ R4 H29 Ⅲ 0 3 13 17 33 ○ ○ 本体修繕 6

8 信頼トンネル ﾉﾌﾞﾖﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８０号 1982 100 100 山岳（矢板） 米子県土整備局 南部町 一次 有 2491 ○ R4 H26 Ⅱ 0 0 13 0 13 ○ R11まで修繕予定無し

9 湯の関トンネル ﾕﾉｾｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道３１３号 1995 190 190 山岳（NATM) 中部総合事務所県土整備局 倉吉市 一次 有 2255 ○ R3 Ⅲ 0 1 9 11 21 ○ ○ ○ 本体修繕 1.5

10 榎トンネル ｴﾉｷﾄﾝﾈﾙ 主要地方道鳥取福部線 1996 435 435 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 鳥取市 二次 有 5359 ○ R2 Ⅲ 0 2 16 28 46 × 1 ○ 本体修繕 10

11 拾石トンネル ｼﾞｯｺｸﾄﾝﾈﾙ 主要地方道鳥取国府岩美線 2005 290 290 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 鳥取市 二次 有 3455 ○ R5 Ⅱ 0 0 3 28 31 ○ R11まで修繕予定無し

12 砂丘トンネル ｻｷｭｳﾄﾝﾈﾙ 一般県道湯山鳥取線 1974 224 224 山岳（矢板） 鳥取県土整備事務所 鳥取市 無し 有 4139 ○ R3 Ⅲ 0 1 35 4 40 ○ ○ 本体修繕 5

13 板井原トンネル ｲﾀｲﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ 主要地方道智頭用瀬線 1967 337.2 337.2 山岳（矢板） 八頭県土整備事務所 智頭町 無し 有 567 ○ R5 - Ⅱ 0 0 65 1 66 ○ R11まで修繕予定無し

14 高城隧道 ﾀｶｼﾛｽﾞｲﾄﾞｳ 一般県道下見関金線 1971 228.2 228.2 山岳（矢板） 中部総合事務所県土整備局 倉吉市 無し 有 66 ○ R3 H27 Ⅲ 0 18 23 0 41 ○ ○ 本体修繕 5

15 俣野川トンネル ﾏﾀﾉｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 一般県道上徳山俣野江府線 1981 187 187 山岳（矢板） 日野県土整備局 江府町 無し 有 814 ○ R4 - Ⅱ 0 0 19 36 55 ○ R11まで修繕予定無し

16 茗荷谷トンネル ﾐｮｳｶﾞﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 2012 369 369 山岳（NATM) 八頭県土整備事務所 若桜町 二次 有 577 ○ R2 Ⅲ 0 3 16 19 38 ○ ○ 本体修繕 8

17 道竹城トンネル ﾄﾞｳｼﾞｮｳﾁｸﾄﾝﾈﾙ 国道１７８号（岩美道路） 2016 1187 1187 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 岩美町 一次 有 7622 ○ R5 Ⅲ 0 1 52 70 123 ○ ○ 本体修繕 26

18 人形トンネル ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 1981 788 1865 山岳（矢板） 中部総合事務所県土整備局 三朝町 一次 有 2314.5 ○ R3 H27 Ⅱ 0 0 77 0 77 × 9 ○ 本体修繕 1

19 犬挟トンネル ｲﾇﾊﾞｻﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道３１３号 1997 836 2626 山岳（NATM) 中部総合事務所県土整備局 倉吉市 一次 有 2458.5 ○ R3 Ⅱ 0 0 79 9 88 × 181 ○ ○ 本体修繕 1.5

20 三朝トンネル ﾐｻｻﾄﾝﾈﾙ 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 2004 942 942 山岳（NATM) 中部総合事務所県土整備局 三朝町 二次 有 3912 ○ R5 Ⅱ 0 0 44 52 96 ○ R11まで修繕予定無し

21 船河トンネル ﾌﾅｶﾜﾄﾝﾈﾙ 一般県道河原インター線 2009 632 632 山岳（NATM) 八頭県土整備事務所 鳥取市 一次 有 5715 ○ R4 Ⅱ 0 0 14 49 63 ○ ○ 本体修繕 17

22 北ノ原トンネル ｷﾀﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８３号 2004 890.2 890.2 山岳（NATM) 日野県土整備局 日南町 一次 有 1487 ○ R2 Ⅱ 0 0 36 56 92 ○ R11まで修繕予定無し

23 新山トンネル ﾆｲﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８０号 1995 161 161 山岳（NATM) 米子県土整備局 米子市 一次 有 4620 ○ R2 Ⅱ 0 0 15 2 17 × 51 ○ 本体修繕 2.5

24 古市トンネル ﾌﾙｲﾁﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８０号 2004 167 167 山岳（NATM) 米子県土整備局 米子市 一次 有 4258 ○ R2 Ⅱ 0 0 12 8 20 ○ ○ 本体修繕 2.5

25 山手トンネル ﾔﾏﾃﾄﾝﾈﾙ 一般県道河原インター線 2009 221 221 開削 鳥取県土整備事務所 鳥取市 一次 有 5715 ○ R5 Ⅱ 0 0 56 110 166 ○ R11まで修繕予定無し

26 板井原トンネル ｲﾀｲﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８１号 1968 85 85 山岳（矢板） 日野県土整備局 日野町 一次 有 1192 ○ R3 H23 Ⅱ 0 0 15 8 23 ○ R11まで修繕予定無し

27 岩巻トンネル ｲﾜﾏｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1970 62.9 62.9 山岳（矢板） 鳥取県土整備事務所 鳥取市 二次 有 467 ○ R3 Ⅱ 0 0 11 0 11 ○ R11まで修繕予定無し

28 羽尾坂トンネル ﾊﾈｵｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７８号 1972 149.8 149.8 山岳（矢板） 鳥取県土整備事務所 岩美町 一次 有 4188 ○ R3 Ⅱ 0 0 16 0 16 × 10 R11まで修繕予定無し

29 陸上トンネル ｸｶﾞﾐﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７８号 1983 490 490 山岳（矢板） 鳥取県土整備事務所 岩美町 一次 有 4188 ○ R3 Ⅱ 0 0 49 0 49 ○ R11まで修繕予定無し

30 向滝トンネル ﾑｶｲﾀﾞｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 1990 94 94 山岳（矢板） 中部総合事務所県土整備局 三朝町 一次 有 3009 ○ R3 Ⅱ 0 0 13 0 13 × 3 ○ ○ 本体修繕 1.2

31 まぢトンネル ﾏﾁﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1997 267 267 山岳（NATM) 八頭県土整備事務所 八頭町 二次 有 1193 ○ R3 Ⅱ 0 0 25 3 28 ○ R11まで修繕予定無し

32 生山トンネル ｼｮｳﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８３号 2000 407 407 山岳（NATM) 日野県土整備局 日南町 一次 有 1487 ○ R4 H24 Ⅲ 0 2 11 28 41 × 1 ○ 本体修繕 9

33 殿トンネル ﾄﾉﾄﾝﾈﾙ 一般県道鳥取国府岩美線 2004 414 414 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 鳥取市 二次 有 3455 ○ R5 Ⅱ 0 0 7 35 42 ○ R11まで修繕予定無し

34 文殊トンネル ﾓﾝｼﾞｭﾄﾝﾈﾙ 一般県道福本関金線 1983 78.7 78.7 山岳（矢板） 中部総合事務所県土整備局 倉吉市 無し 有 194 ○ R3 H27 Ⅱ 0 0 14 1 15 ○ R11まで修繕予定無し

35 船上山トンネル ｾﾝｼﾞｮｳｻﾝﾄﾝﾈﾙ 主要地方道倉吉赤崎中山線 1987 163.5 163.5 山岳（矢板） 中部総合事務所県土整備局 琴浦町 無し 有 14 ○ R3 H27 Ⅱ 0 0 12 6 18 ○ R11まで修繕予定無し

36 田河内トンネル ﾀﾉｺｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ 一般県道陸上岩井線 2003 490 490 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 岩美町 無し 有 98 ○ R4 Ⅱ 0 0 5 44 49 × 1 R11まで修繕予定無し

37 矢倉トンネル ﾔｸﾗﾄﾝﾈﾙ 主要地方道日野溝口線 2014 426 426 山岳（NATM) 日野県土整備局 日野町 無し 有 1250.5 ○ R3 Ⅱ 0 0 1 43 44 ○ R11まで修繕予定無し

38 滝山トンネル ﾀｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 一般県道　卯垣正蓮寺線 2016 311 311 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 鳥取市 無し 有 0 ○ R5 Ⅱ 0 0 4 29 33 ○ R11まで修繕予定無し

39 わかさ氷ノ山トンネル ﾜｶｻﾋｮｳﾉｾﾝﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 2019 1244 1821 山岳（NATM) 八頭県土整備事務所 若桜町 無し 有 577 ○ - - - - - R11まで修繕予定無し

40 東浜トンネル ﾋｶﾞｼﾊﾏﾄﾝﾈﾙ 国道178号 2022 1133 1133 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 岩美町 一次 有 0 ○ - - - - - R11まで修繕予定無し

41 牧谷トンネル ﾏｷﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ 国道178号 2022 412 412 山岳（NATM) 鳥取県土整備事務所 岩美町 一次 有 0 ○ - - - - - R11まで修繕予定無し
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