
③-1,4富益外養浜工事 (富益工区) （R1.4、R2.3まで）

③-2,3富益外養浜工事（皆生工区）（R1.6、R1.10）

海岸保全事業の進捗状況について

皆生工区両三柳工区夜見・富益工区

①富益工区 人工リーフ改良３基目（40m/180m）（R1.9完成）
②富益工区 人工リーフ改良３基目（180m/180m）（R2.9完成予定）

③富益外養浜工事（R2.3迄）
１．日野川河口 → 富益工区 ２，０００m3（R1.4）
２．日野川河口 → 皆生工区 ２，０００m3（R1.6）
３．日野川河口 → 皆生工区 ３，０００m3（R1.10）
４．境港工区 → 富益工区 ２５，０００m3（R1.11～R2.3）

海岸保全事業の進捗状況について（平成30年11月）

■本年度工事について

①富益工区 人工リーフ改良（35m/180m）（R1.9完成）
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②富益工区 人工リーフ改良（180m/180m）（R2.9完成予定）

凡例

H30以前に施工済
H30以前に施工済（人工リーフ改良）
今年度施工箇所

主要な工種 単位 全体 完了 残 備考

沖合施設 基 23(5) 23(2) 0(3)
富益工区は暫定形であり、改良が必要。
両サイド（１号）については、モニタリン
グ等の状況に応じ、実施する。

施設改良 基 5 2 3
現在3基目を改良中、引き続き4基目の
改良に着手予定

突堤 基 42 42 0

護岸 m 2,322 2,322 0

緩傾斜護岸 m 720 720 0

サンドリサイクル 式 1 1 1

★サンドリサイクルの実施
（R1年11月から約25,000m3の養浜を予定）

富益工区 養浜予定箇所
※R1.10台風19号直後の状況

富益工区 養浜予定箇所
※施工イメージ

・境港側から2基目の人工リーフから改良に着手
・平成30年度までに2基の改良が完了し、現在は3基目を改良中
・次年度より4基目の改良を予定している
・引き続き、境港工区の堆積土砂を人工リーフ改良箇所背面へ投入
・日野川河口の土砂についても投入（粗い粒径）


