
地域県土警察常任委員会資料 

 

（令和６年４月１９日） 
 

 

 

■「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」の令和５年度成果報告について 

【技術企画課】・・・・・・２ページ 

 

■「米子・境港地域 道路整備勉強会」の開催について  

【道路企画課】・・・・・・４ページ 

 

■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

【技術企画課・道路企画課・道路建設課・河川課・治山砂防課・港湾課】・・・・・・５ページ 
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「災害激甚化を踏まえた防災機能向上調査事業」の令和５年度成果報告について 

令和６年４月１９日  
 技 術 企 画 課  

台風第７号による被害を踏まえ、災害に強い地域づくりに向けて、有識者（鳥取大学）にご意

見を伺いながら創造的復興に資する調査研究を行ってきたところであり、このたび、令和５年度

の活動報告を実施しましたので、次のとおり報告します。 

１ 報告会の概要 

(1)日 時 令和６年３月２２日（金）午後３時～５時 

(2)場 所 鳥取大学工学部附属 地域安全工学センター（Web 会議併用） 

(3)出席者 鳥取大学(地域安全工学センター)柗見特任教員、三輪教授、宮本教授、河野助教、 

桑野教授、黒岩教授、香川教授、谷本教授（Web） 

       鳥取県 県土整備部長（Web）、危機管理政策課、道路建設課、河川課、技術企画課 

２ 報告内容 

＜鳥取大学工学部附属地域安全工学センターとの検討項目＞ 

(1)佐治川流域安全確保に関する検討(主に佐治川ダム関係) …柗見吉晴特任教員、三輪浩教授(工学部) 

・「令和５年台風第７号を踏まえた佐治川流域安全確保に関する協議」を開催（10/6、2/28） 

・ダム下流 10 集落とダム操作状況等や当時の避難行動などについて意見交換し、抽出された安

全確保に係る課題等に対し、地元と県・市など関係機関が連携した放流警報の地元への連絡体

制及び伝達機能の強化などの対策をとりまとめた。 

(2)河川災害復旧工法検討(改良復旧事業含む) …宮本善和教授・河野誉仁助教(工学部) 

・河川災害復旧において、コンクリートブロック積等による護岸復旧とともに、流速を低下させ

河床低下の抑制に資する根固めブロックを併用するなど、被災メカニズムにあわせた構造強

化を図った。 

・また、私都川で、堤防を嵩上げし流下能力を向上させる改良復旧を災害復旧にあわせて計画。 

(3)佐治川流域インフラ機能強化検討(主に国道 482 号改良) …谷本圭志教授、桑野将司教授(工学部) 

・①482 号(佐治町森坪)：代替機能を有する道路改良、②482 号(佐治町余戸)：土砂流出対策、

③県道小河内加茂線(津無～高山)：迂回路機能向上のための改良について、整備方針等を検討。 

・①については検討資料を基に鳥取市や地元関係者と整備方針等を継続協議。②、③については

R６当初予算により詳細設計等を実施予定。 

＜その他検討項目＞ 

(1)農業用水路の応急対応や強靱化・機能向上を検討 …緒方英彦教授(農学部)  

・災害応急対応事例及び支援制度の手引きを作成。  

・老朽化した頭首工のストックマネジメント対策を推進していく。 

(2)避難情報の発令に係るガイドラインの策定等  …県・市町村(防災)担当職員による防災対策研究会 

・県民の適切な避難行動を促進するため、避難情報の発令にあたって各市町村が共通で工夫する

事項や留意すべき事項について整理するガイドラインを策定中。 

＜柗見特任教員の講評＞ 

それぞれ十分に県の意向と先生方のアドバイスを受けられて、それに沿った形での対策案を

作られていると理解できた。インフラのハード整備の方法はこれでいいと思うが、情報伝達など

のソフト的な整備もいると思う。いかにこのようなインフラ整備が地域の安全を支えているか

というところを住民に十分説明いただき、納得・理解してもらって、一緒になって地域の安全を

守っていくんだというようなところまでのサポートをぜひ行政の方にしていただきたいと思う。 

 

３ 今後の対応 

引き続き、鳥取大学工学部と連携してインフラ機能強化に関する調査研究を継続するととも

に、人材育成を含めた地域リソース活用による防災体制強化を図って行く予定である。 
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成果報告の様子 

 

＜参考＞御意見を伺っている専門家（有識者）について 

・鳥取大学工学部附属地域安全工学センター（工学部社会システム土木系学科） 

氏 名 職 名 専 門 分 野 等 

柗見 吉晴 特任教員 水工学、防災工学  ※座長（県防災顧問） 

香川 敬生 教授 自然災害科学 

黒岩 正光 教授 水工学、防災工学 （センター長） 

黒田 保 教授 土木材料・施工・建設マネジメント 

桑野 将司 教授 土木計画学、交通工学 

谷本 圭志 教授 生活交通、地域計画 

宮本 善和 教授 河川工学、河川環境 

三輪 浩 教授 河川工学、土砂水理学 

江本 久雄 准教授 維持管理工学 

中村 公一 准教授 土質工学、地盤工学 

河野 誉仁 助教 河川工学 

・鳥取大学農学部の緒方英彦教授〔専門研究分野：農業造構学（水利施設）〕 
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「米子・境港地域 道路整備勉強会」の開催について 

令和６年４月 19 日 

道 路 企 画 課 

米子・境港間の高規格道路の計画の具体化に向け、地元が真に必要とする高規格道路をあらゆる

角度から幅広い検討を行うことを目的として、第１回目の勉強会を開催しましたので報告します。 

１ 日 時 ３月 25 日（月） 午後２時から４時 

２ 勉強会の委員 

  国土交通省中国地方整備局：道路部道路計画課長、倉吉河川国道事務所長 

鳥取県：県土整備部長、米子市：都市整備部長、境港市：建設部長、日吉津村：建設産業課長 

３ 内 容 

中国横断自動車道岡山米子線のうち、米子～米子北間が「当面着工しない」とされた平成 18年

度以降の社会情勢の変化や地域・交通の課題について、国及び県が整理した内容を報告した。 

〈報 告〉 

▶国 …『米子・境港地域における社会情勢の変化』について 

 ・米子都市圏では、境港や米子空港の物流・観光面での利用増・企業立地が進んでいる。 

 ・更なる地域活性化のため、より高いサービスレベルの道路が求められている。 等 

▶県 …『米子・境港地域の課題』について 

・米子～境港間の主要幹線である国道 431 号は、通過交通と生活交通が混在し、慢性的な渋滞が

発生しており、物流・産業・観光面など多方面に課題がある。 

・津波浸水想定では国道 431 号が浸水し、日野川の洪水浸水想定では広範囲に渡って道路網が寸

断されることが予測される。 

・国道 431 号沿いには液状化リスクの高いエリアがあり、ネットワークが寸断されるおそれがあ

る。 等 

〈主な発言〉 

▶県 

 本日(3/25)、境港に今年初めてのクルーズ船(ｱｻﾞﾏﾗ・ｼﾞｬｰﾆｰ)が入港した。 
 船会社から、米子・境港地域の魅力に注目しているという声をよく聞く。 
 クルーズ船が大型化し乗客が増加する中で、期待やニーズに応えるため、道路

ネットワークの早期整備が必要。 

▶米子市 
 R431 沿いに商業店舗が次々と立地しており、渋滞対策が追い付いていない。 
 通過交通と生活交通の分離が必要。 

▶境港市 
 観光面、医療面、防災面での課題が多く、その解決のため高規格道路に期待す

るところはとても大きい。 

▶日吉津村 
 製紙工場へのトラック搬入は村内の生活道路を通過するため、安全確保が課題

となっている。 

▶国  地域として高規格道路をどう活用していくか、より議論していく必要がある。 

４ 今後の予定 

勉強会を重ねる中で、関係自治体とともに計画段階評価に向けた準備を整えていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜勉強会の様子＞ 
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組
代

表
取

締
役

社
長

　
栗

山
　

和
大

佐
治

川
河

川
災

害
復

旧
工

事
（
Ｒ

５
年

災
１

３
５

号
、

１
４

０
号

、
１

４
２

号
、

１
４

４
号

）

や
ま

こ
う

建
設

株
式

会
社

代
表

取
締

役
社

長
　

鶴
石

　
健

治

小
河

内
川

河
川

災
害

復
旧

工
事

外
（
Ｒ

５
年

災
５

３
号

、
５

４
号

、
６

６
号

及
び

６
７

号
）

株
式

会
社

栗
山

組
代

表
取

締
役

社
長

　
栗

山
　

和
大

佐
治

川
ダ

ム
災

害
復

旧
工

事
（
応

急
６

工
区

）
株

式
会

社
技

工
社

代
表

取
締

役
　

薮
田

　
伸

一

佐
治

川
ダ

ム
災

害
復

旧
工

事
（
応

急
５

工
区

）
有

限
会

社
プ

ロ
テ

ク
ト

代
表

取
締

役
　

岸
野

　
忍
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 【
新

規
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
入

札
方

式

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

技
術

企
画

課
鳥

取
市

1
7
9
,8

5
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
5
日

令
和

6
年

3
月

2
5
日

制
限

付

鳥
取

県
土

整
備

佐
治

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
古

市
～

（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
2
月

2
0
日

（
1
2
社

）
刈

地
1
9
5
,4

5
1
,3

0
0
円

  

技
術

企
画

課
八

頭
郡

1
0
9
,5

6
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

6
日

令
和

6
年

3
月

6
日

制
限

付

八
頭

県
土

整
備

八
頭

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
市

場
（
予

定
価

格
）

令
和

7
年

3
月

1
4
日

（
５

社
）

1
1
9
,0

1
8
,9

0
0
円

  

技
術

企
画

課
八

頭
郡

1
1
4
,1

8
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
1
日

令
和

6
年

3
月

1
1
日

制
限

付

八
頭

県
土

整
備

八
頭

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
野

町
外

（
予

定
価

格
）

令
和

7
年

3
月

1
4
日

（
６

社
）

1
2
4
,4

3
0
,9

0
0
円

  

技
術

企
画

課
八

頭
郡

1
6
3
,9

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
3
日

令
和

6
年

3
月

1
3
日

制
限

付

八
頭

県
土

整
備

八
頭

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
落

岩
（
予

定
価

格
）

令
和

7
年

3
月

1
4
日

（
２

社
）

1
7
7
,4

9
1
,6

0
0
円

  

技
術

企
画

課
八

頭
郡

1
0
5
,8

2
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
5
日

令
和

6
年

3
月

2
5
日

制
限

付

八
頭

県
土

整
備

八
頭

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
姫

路
（
予

定
価

格
）

令
和

7
年

3
月

1
4
日

（
４

社
）

1
1
4
,7

8
9
,4

0
0
円

  

佐
治

川
河

川
災

害
復

旧
工

事
（
Ｒ

５
年

災
１

４
１

号
）

八
幡

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

株
式

会
社 代

表
取

締
役

　
中

山
　

忠
雄

私
都

川
河

川
災

害
復

旧
工

事
（
５

年
災

２
３

６
号

）
こ

お
げ

建
設

株
式

会
社

代
表

取
締

役
　

山
根

　
敏

樹

私
都

川
外

河
川

災
害

復
旧

外
工

事
（
５

年
災

２
３

９
号

、
２

４
０

号
、

３
４

４
号

、
４

０
６

号
及

び
単

独
４

６
号

）

株
式

会
社

竹
内

組
代

表
取

締
役

　
竹

内
　

秀
彦

私
都

川
河

川
災

害
復

旧
工

事
（
５

年
災

２
４

５
号

）
中

一
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

　
中

尾
　

仁

県
道

岩
美

八
東

線
道

路
災

害
復

旧
工

事
（
５

年
災

４
１

１
号

）
（
そ

の
１

）

こ
お

げ
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

　
山

根
　

敏
樹
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 【
新

規
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
入

札
方

式

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

道
路

企
画

課
鳥

取
市

9
7
,2

4
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
9
日

令
和

6
年

3
月

2
9
日

制
限

付

鳥
取

県
土

整
備

徳
尾

～
一

般
競

争
入

札
事

務
所

（
予

定
価

格
）

令
和

7
年

1
月

6
日

（
1
3
社

）

1
0
5
,2

4
6
,9

0
0
円

  

道
路

建
設

課
鳥

取
市

1
2
0
,6

7
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
9
日

令
和

6
年

3
月

2
9
日

制
限

付

鳥
取

県
土

整
備

良
田

～
一

般
競

争
入

札
事

務
所

（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
2
月

2
5
日

（
1
4
社

）

1
3
1
,6

4
5
,8

0
0
円

  

道
路

建
設

課
日

野
郡

1
3
9
,7

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
1
日

令
和

6
年

3
月

8
日

制
限

付

西
部

総
合

事
務

所
江

府
町

～
一

般
競

争
入

札

米
子

県
土

整
備

局
佐

川
（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
2
月

2
0
日

（
8
社

）

1
5
2
,3

2
0
,3

0
0
円

  

道
路

建
設

課
日

野
郡

1
0
7
,8

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
2
日

令
和

6
年

3
月

1
2
日

制
限

付

西
部

総
合

事
務

所
日

野
町

～
一

般
競

争
入

札
日

野
県

土
整

備
局

福
長

（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
2
月

4
日

（
4
社

）

1
1
7
,2

9
0
,8

0
0
円

  

河
川

課
鳥

取
市

9
5
,9

2
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

6
日

令
和

6
年

3
月

6
日

制
限

付

鳥
取

県
土

整
備

青
谷

町
～

一
般

競
争

入
札

事
務

所
青

谷
（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
0
月

3
1
日

（
4
社

）

1
0
4
,9

5
7
,6

0
0
円

  

県
道

鳥
取

鹿
野

倉
吉

線
（
徳

尾
大

橋
）
耐

震
補

強
工

事
（
２

工
区

）
（
補

助
橋

補
修

）
（
国

補
正

）

株
式

会
社

興
洋

工
務

店
代

表
取

締
役

　
野

藤
　

悦
男

県
道

鳥
取

鹿
野

倉
吉

線
（
高

住
～

良
田

工
区

）
改

良
工

事
（
１

１
工

区
）
（
交

付
金

改
良

）

株
式

会
社

藤
原

組
取

締
役

社
長

　
藤

原
　

正

国
道

１
８

１
号

（
佐

川
～

根
雨

原
工

区
）
改

良
工

事
（
３

工
区

）
（
防

災
安

全
交

付
金

）
（
国

補
正

）

有
限

会
社

原
明

建
設

代
表

取
締

役
　

原
明

　
幸

路

国
道

1
8
0
号

（
福

長
～

菅
沢

工
区

）
道

路
改

良
工

事
（
2
-
1

工
区

）
（
交

付
金

改
良

）
（
国

補
正

）

株
式

会
社

か
わ

ば
た

代
表

取
締

役
　

川
端

　
雄

勇

日
置

川
河

川
改

修
工

事
（
１

０
工

区
）
（
国

補
正

）
株

式
会

社
原

田
建

設
代

表
取

締
役

　
原

田
　

實
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 【
新

規
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
入

札
方

式

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

河
川

課
西

伯
郡

1
7
9
,4

1
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
5
日

令
和

6
年

3
月

2
2
日

制
限

付

西
部

総
合

事
務

所
南

部
町

～
一

般
競

争
入

札

米
子

県
土

整
備

局
下

中
谷

（
予

定
価

格
）

令
和

8
年

3
月

1
3
日

（
6
社

）

1
9
2
,9

5
1
,0

0
0
円

  

港
湾

課
鳥

取
市

9
9
,0

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
2
日

令
和

6
年

3
月

1
1
日

制
限

付

鳥
取

港
湾

港
町

～
一

般
競

争
入

札
事

務
所

地
先

（
予

定
価

格
）

令
和

6
年

1
0
月

7
日

（
1
社

）

1
0
6
,7

3
6
,3

0
0
円

  

賀
祥

ダ
ム

管
理

用
制

御
処

理
設

備
更

新
工

事
（
国

補
正

）
協

和
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ィ
ズ

株
式

会
社

岡
山

事
業

所
　

岡
山

事
業

所
長

　
中

野
　

英
一

鳥
取

港
第

２
防

波
堤

延
伸

工
事

（
仮

置
マ

ウ
ン

ド
）
（
交

付
金

）

八
幡

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

株
式

会
社 代

表
取

締
役

  
中

山
　

忠
雄
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

技
術

企
画

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

1
0
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

用
瀬

町
1
7
9
,9

6
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

1
0
月

6
日

－
事

務
所

別
府

令
和

6
年

3
月

2
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

2
4
8
,3

8
5
,5

0
0
円

  
令

和
6
年

1
0
月

3
1
日

令
和

6
年

3
月

2
2
日

（
変

更
額

）
　

6
8
,4

2
5
,5

0
0
円

  

技
術

企
画

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

1
1
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

佐
治

町
1
2
5
,2

9
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

1
1
月

6
日

－
事

務
所

尾
際

令
和

6
年

3
月

1
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
5
,1

8
4
,9

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

8
日

（
変

更
額

）
　

4
9
,8

9
4
,9

0
0
円

  

技
術

企
画

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

1
1
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

佐
治

町
1
2
9
,5

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

1
1
月

6
日

－
事

務
所

尾
際

令
和

6
年

3
月

1
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
5
,3

1
8
,9

0
0
円

  
令

和
6
年

5
月

3
0
日

令
和

6
年

3
月

1
1
日

（
変

更
額

）
　

2
5
,7

3
8
,9

0
0
円

  

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

国
道

４
８

２
号

道
路

災
害

復
旧

工
事

（
別

府
工

区
）
（
応

急
）

株
式

会
社

田
中

組
代

表
取

締
役

　
田

中
　

弘
文

佐
治

川
ダ

ム
災

害
復

旧
工

事
（
応

急
４

工
区

）
株

式
会

社
興

洋
工

務
店

代
表

取
締

役
　

野
藤

　
悦

男

・
地

盤
調

査
の

結
果

、
大

型
ブ

ロ
ッ

ク
か

ら
自

立
式

土
留

め
に

変
更

し
た

こ
と

等
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
変

更
工

法
に

合
わ

せ
、

工
程

見
直

し
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

降
雨

等
に

よ
り

土
砂

流
入

が
発

生
し

た
た

め
、

掘
削

土
量

及
び

土
砂

搬
出

量
が

増
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

佐
治

川
ダ

ム
災

害
復

旧
工

事
（
応

急
３

工
区

）
や

ま
こ

う
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

　
鶴

石
　

健
治

・
流

用
困

難
な

土
砂

が
確

認
さ

れ
た

た
め

安
定

処
理

及
び

残
土

処
分

を
追

加
す

る
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
堰

堤
改

良
工

事
に

伴
う

ダ
ム

湖
内

水
位

の
上

昇
に

よ
り

工
事

を
部

分
中

止
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

道
路

企
画

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

9
月

1
5
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

長
谷

1
5
4
,8

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

9
月

1
5
日

－
事

務
所

令
和

6
年

3
月

1
5
日

(変
更

後
工

期
）

（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

6
月

2
8
日

令
和

6
年

3
月

1
1
日

道
路

企
画

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

6
月

9
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

－
鳥

取
県

土
整

備
徳

尾
1
0
9
,7

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

6
月

9
日

事
務

所
令

和
6
年

3
月

1
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
6
,0

8
3
,3

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
5
日

（
変

更
額

）
　

3
6
,3

0
3
,3

0
0
円

  

道
路

建
設

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

9
月

2
0
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

河
原

町
1
1
8
,0

3
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

9
月

2
0
日

－
事

務
所

佐
貫

令
和

6
年

3
月

1
5
日

(変
更

後
工

期
）

（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

6
月

2
8
日

令
和

6
年

3
月

1
2
日

県
道

鳥
取

河
原

線
（
長

谷
橋

）
耐

震
補

強
工

事
（
補

助
橋

補
修

）

八
幡

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

株
式

会
社 代

表
取

締
役

　
中

山
　

忠
雄

土
質

の
変

化
に

よ
り

、
ポ

ン
プ

浚
渫

に
よ

る
追

加
作

業
が

必
要

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

期
の

延
伸

橋
台

工
の

土
留

工
で

使
用

す
る

鋼
矢

板
に

つ
い

て
、

当
初

想
定

よ
り

も
土

質
が

硬
質

で
あ

り
、

設
置

に
期

間
を

要
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

県
道

鳥
取

鹿
野

倉
吉

線
（
徳

尾
大

橋
）
耐

震
補

強
工

事
（
１

工
区

）
（
補

助
橋

補
修

）
（
国

補
正

）

株
式

会
社

栗
山

組
代

表
取

締
役

社
長

　
栗

山
　

和
大

既
設

鉄
筋

に
影

響
す

る
こ

と
が

判
明

し
た

た
め

、
ア

ン
カ

ー
位

置
及

び
ベ

ー
ス

プ
レ

ー
ト

寸
法

を
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

県
道

本
鹿

高
福

線
（
佐

貫
工

区
）
改

良
工

事
（
５

工
区

）
（
交

付
金

改
良

）

株
式

会
社

武
晃

建
設

代
表

取
締

役
　

山
根

　
千

鶴
子
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変
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県

土
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備
部
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務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約
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手

　
方
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契
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変
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の

工
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造
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負
契

約
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い
て

道
路

建
設

課
東

伯
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

7
月

1
3
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

中
部

総
合

事
務

所
北

栄
町

1
1
3
,3

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

7
月

1
3
日

－
県

土
整

備
局

弓
原

令
和

6
年

3
月

2
1
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
2
8
,8

3
9
,7

0
0
円

  
令

和
6
年

9
月

3
0
日

令
和

6
年

3
月

1
5
日

（
変

更
額

）
1
5
,5

3
9
,7

0
0
円

  

道
路

建
設

課
倉

吉
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

6
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

中
部

総
合

事
務

所
小

鴨
8
8
,3

3
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

6
月

6
日

－
県

土
整

備
局

令
和

6
年

2
月

1
4
日

（
第

１
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
0
3
,6

4
3
,1

0
0
円

  
令

和
5
年

1
0
月

1
9
日

（
変

更
額

）
1
5
,3

1
3
,1

0
0
円

  

(変
更

後
工

期
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

3
月

1
9
日

令
和

6
年

2
月

5
日

(変
更

後
工

期
）

（
第

３
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

4
月

3
0
日

令
和

6
年

3
月

1
2
日

国
道

３
１

３
号

（
北

条
倉

吉
道

路
延

伸
）
改

良
工

事
（
２

工
区

）
（
補

助
改

良
）

株
式

会
社

伊
藤

建
設

代
表

取
締

役
　

伊
藤

　
典

章

・
IC

T
施

工
の

実
施

等
に

よ
る

工
事

費
の

増
・
関

連
工

事
と

工
程

を
調

整
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

国
道

３
１

３
号

（
倉

吉
関

金
道

路
）
改

良
工

事
（
小

鴨
工

区
）

（
４

１
工

区
）
（
補

助
改

良
）

株
式

会
社

共
栄

組
代

表
取

締
役

　
山

崎
　

稔

・
IC

T
施

工
の

実
施

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
一

般
交

通
の

安
全

確
保

の
た

め
、

現
道

と
の

取
付

部
に

仮
舗

装
を

追
加

し
た

こ
と

等
に

よ
る

工
事

費
の

増

盛
土

材
の

受
入

先
工

事
と

の
調

整
に

不
測

の
期

間
を

要
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

掘
削

土
が

軟
弱

で
仮

置
場

で
の

土
質

改
良

が
必

要
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

道
路

建
設

課
米

子
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

3
月

2
3
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
両

三
柳

1
4
1
,5

7
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

3
月

2
2
日

－
米

子
県

土
整

備
局

令
和

6
年

1
月

4
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
9
,0

6
5
,4

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

2
5
日

令
和

5
年

9
月

2
6
日

（
変

更
額

）
7
,4

9
5
,4

0
0
円

  

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
6
1
,9

2
4
,4

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
3
日

（
変

更
額

）
1
2
,8

5
9
,0

0
0
円

  

道
路

建
設

課
米

子
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

1
0
月

4
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
両

三
柳

1
8
0
,8

4
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

1
0
月

3
日

－
米

子
県

土
整

備
局

令
和

6
年

3
月

2
2
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

2
1
3
,5

2
5
,4

0
0
円

  
令

和
6
年

5
月

3
1
日

令
和

6
年

3
月

1
9
日

（
変

更
額

）
3
2
,6

8
5
,4

0
0
円

  

道
路

建
設

課
日

野
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

7
月

2
8
日

（
当

初
契

約
年

月
日

）
西

部
総

合
事

務
所

江
府

町
1
5
4
,7

7
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

7
月

2
8
日

日
野

県
土

整
備

局
俣

野
外

令
和

6
年

3
月

2
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

後
契

約
年

月
日

）

1
6
4
,9

1
9
,7

0
0
円

  
令

和
6
年

6
月

2
8
日

令
和

6
年

3
月

1
8
日

（
変

更
額

）
1
0
,1

4
9
,7

0
0
円

  

街
路

両
三

柳
中

央
線

改
良

工
事

（
１

０
工

区
）
（
補

助
）

（
国

補
正

）

株
式

会
社

み
た

こ
土

建
代

表
取

締
役

　
美

田
　

耕
一

郎

他
工

区
と

の
施

工
範

囲
の

調
整

に
よ

り
、

本
線

車
道

部
の

路
床

盛
土

と
下

層
路

盤
の

施
工

を
追

加
し

た
こ

と
等

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

の
延

伸

L
型

擁
壁

施
工

箇
所

の
地

下
水

位
が

高
か

っ
た

こ
と

か
ら

、
地

下
水

位
低

下
工

法
に

よ
る

施
工

へ
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

街
路

両
三

柳
中

央
線

改
良

工
事

（
１

２
工

区
）
（
補

助
）

株
式

会
社

み
た

こ
土

建
代

表
取

締
役

　
美

田
　

耕
一

郎

鋼
矢

板
施

工
に

お
い

て
、

打
込

み
途

中
で

打
込

み
不

可
と

な
っ

た
た

め
、

ウ
ォ

ー
タ

ー
ジ

ェ
ッ

ト
併

用
工

法
へ

変
更

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

の
延

伸

国
道

1
8
1
号

江
府

道
路

俣
野

地
区

道
路

改
良

工
事

（
1
0
工

区
）
（
補

助
改

良
）

株
式

会
社

か
わ

ば
た

代
表

取
締

役
　

川
端

　
雄

勇

関
連

工
事

と
の

調
整

に
よ

り
、

計
画

盛
土

高
を

変
更

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

の
延

伸
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事
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契
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（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

6
月

2
6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

福
部

町
1
7
8
,7

5
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

6
月

2
6
日

－
事

務
所

細
川

令
和

6
年

3
月

1
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
9
,7

9
9
,4

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
1
日

（
変

更
額

）
　

1
,0

4
9
,4

0
0
円

  

河
川

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

8
月

2
5
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

鹿
野

町
1
1
8
,5

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

8
月

2
5
日

－
事

務
所

岡
木

令
和

6
年

3
月

1
5
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
1
7
,3

3
5
,9

0
0
円

  
令

和
6
年

1
0
月

2
5
日

令
和

6
年

3
月

1
3
日

（
変

更
額

）
　

△
1
,2

4
4
,1

0
0
円

  

河
川

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
4
年

1
0
月

2
8
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

青
谷

町
1
1
0
,9

9
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

4
年

1
0
月

2
8
日

－
事

務
所

青
谷

令
和

5
年

7
月

2
8
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
2
,6

6
1
,2

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
5
日

令
和

5
年

7
月

2
8
日

（
変

更
額

）
　

3
1
,6

7
1
,2

0
0
円

  

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
6
,6

8
7
,5

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
4
日

（
変

更
額

）
　

3
4
,0

2
6
,3

0
0
円

  

塩
見

川
広

域
河

川
改

修
工

事
（
７

工
区

）
や

ま
こ

う
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

 　
鶴

石
　

健
治

鋼
矢

板
の

打
込

み
箇

所
に

お
い

て
発

見
さ

れ
た

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

の
撤

去
を

追
加

す
る

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

浜
村

川
河

川
改

修
工

事
（
護

岸
工

）
株

式
会

社
大

晃
工

業
代

表
取

締
役

　
高

田
　

重
利

日
置

川
河

川
改

修
工

事
（
７

工
区

）
や

ま
こ

う
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

 　
鶴

石
　

健
治

・
隣

接
工

事
と

の
調

整
に

よ
り

施
工

延
長

を
短

く
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

減
・
上

記
に

伴
い

仮
設

の
見

直
し

に
追

加
期

間
を

要
す

る
ほ

か
、

田
ん

ぼ
取

水
の

機
能

復
旧

を
行

う
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

支
障

物
件

が
想

定
と

異
な

る
位

置
に

設
置

さ
れ

て
い

た
た

め
、

施
工

方
法

等
を

変
更

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

の
延

伸

掘
削

法
面

が
崩

壊
す

る
恐

れ
が

あ
り

、
仮

設
土

留
工

の
施

工
を

追
加

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

河
川

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

6
月

1
2
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

鹿
野

町
9
8
,8

9
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

6
月

1
2
日

－
事

務
所

岡
木

令
和

6
年

2
月

6
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
0
9
,8

2
2
,9

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
9
日

令
和

6
年

2
月

6
日

（
変

更
額

）
　

1
0
,9

3
2
,9

0
0
円

  

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
0
2
,4

9
0
,3

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
5
日

（
変

更
額

）
　

△
7
,3

3
2
,6

0
0
円

  

河
川

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

3
月

1
6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

整
備

青
谷

町
1
4
9
,0

5
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

3
月

1
6
日

－
事

務
所

青
谷

令
和

5
年

1
1
月

2
7
日

(変
更

後
工

期
）

（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

3
月

1
5
日

令
和

5
年

1
1
月

2
7
日

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
0
,0

0
4
,8

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
3
日

（
変

更
額

）
　

9
5
4
,8

0
0
円

  

浜
村

川
河

川
改

修
工

事
（
護

岸
工

２
工

区
）
（
国

補
正

）
や

す
な

が
工

事
株

式
会

社
代

表
取

締
役

　
世

古
　

真
道

現
地

確
認

及
び

矢
板

設
置

位
置

の
見

直
し

に
伴

い
、

護
岸

工
と

仮
設

鋼
矢

板
の

施
工

数
量

を
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増
及

び
工

期
の

延
伸

堤
防

背
面

の
田

か
ら

の
浸

透
水

の
影

響
に

伴
い

、
一

部
工

事
を

取
り

止
め

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

減

日
置

川
河

川
改

修
工

事
（
９

工
区

）
（
国

補
正

）
株

式
会

社
藤

原
組

取
締

役
社

長
　

藤
原

　
正

施
工

範
囲

が
重

複
す

る
隣

接
工

区
の

工
程

が
遅

延
し

た
こ

と
に

伴
う

工
期

の
延

伸

受
注

者
希

望
に

よ
り

IC
T
施

工
を

実
施

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増
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 【
変

更
分

】
県

土
整

備
部

　
主

　
務

　
課

工
　

　
　

事
　

　
　

名
工

事
場

所
契

　
約

　
の

　
相

　
手

　
方

契
　

約
　

金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

治
山

砂
防

課
日

の
詰

川
砂

防
堰

堤
工

事
日

野
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

5
月

2
6
日

（
当

初
契

約
年

月
日

）
西

部
総

合
事

務
所

（
堰

堤
工

2
工

区
）

江
府

町
1
1
8
,8

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

6
年

5
月

2
6
日

日
野

県
土

整
備

局
俣

野
令

和
6
年

2
月

9
日

（
第

1
回

変
更

後
契

約
額

）
(変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

後
契

約
年

月
日

）

1
3
0
,5

8
3
,2

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
8
日

令
和

6
年

2
月

9
日

（
変

更
額

）
1
1
,7

8
3
,2

0
0
円

  

（
第

2
回

変
更

後
契

約
額

）
（
第

2
回

変
更

後
契

約
年

月
日

）

1
3
3
,0

1
4
,2

0
0
円

  
令

和
6
年

3
月

1
8
日

（
変

更
額

）
2
,4

3
1
,0

0
0
円

  

港
湾

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
5
年

1
0
月

3
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

港
湾

港
町

1
3
9
,1

5
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

5
年

1
0
月

3
日

－
事

務
所

地
先

令
和

5
年

1
1
月

3
0
日

（
変

更
後

工
期

）
（
第

1
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

3
月

2
5
日

令
和

5
年

1
1
月

2
8
日

（
変

更
後

工
期

）
（
第

2
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

6
年

7
月

3
1
日

令
和

6
年

3
月

2
2
日

海
象

条
件

が
悪

く
海

上
作

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

株
式

会
社

コ
ー

セ
ン

代
表

取
締

役
　

川
端

　
登

志
一

堰
堤

設
置

の
た

め
の

掘
削

に
伴

い
、

想
定

外
の

湧
水

が
発

生
し

た
こ

と
か

ら
仮

設
計

画
の

見
直

し
を

余
儀

な
く
さ

れ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

の
延

伸

掘
削

し
た

地
山

の
土

壌
硬

度
が

高
く
、

通
常

の
植

生
マ

ッ
ト

か
ら

硬
質

土
壌

用
の

植
生

マ
ッ

ト
に

変
更

し
た

こ
と

及
び

真
夏

日
補

正
を

計
上

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

鳥
取

港
災

害
復

旧
応

急
工

事
（
航

路
浚

渫
）

株
式

会
社

伊
藤

組
鳥

取
営

業
所

所
長

　
土

肥
　

浩
一

１
０

月
以

降
の

海
象

条
件

が
悪

く
、

作
業

日
数

が
確

保
で

き
な

か
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸
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