
工 種

掘 削 311 ｍ ｍ %

覆 工 311 ｍ ｍ %

イ ン バ ー ト 286 ｍ ｍ %

舗 装 311 ｍ ｍ %

施工済 進捗率全延長 街路滝山桜谷線トンネル工事（交付金）　トンネル延長　L=311m

街路滝山桜谷線トンネル工事（交付金）　工事進捗状況図
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位置図
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地質縦断図

    年　　月　　日　現在

工事の進捗状況です。

工事全体進捗率

％

（DⅢaパターン）

航空写真
滝山側 岩倉側掘進方向

 発 注 者

受 注 者

工 期 H２５．１２．２０　～　H２７．５．１３

鳥取県　鳥取県土整備事務所

　　　安藤ハザマ・大晃工業特定建設工事共同企業体　　

工事概要

滝山側

岩倉側

滝山トンネル（仮称）

L=311m

滝山トンネル（仮称）
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