
道竹城トンネルが遂に貫通しました。
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10月27日13時46分に道竹城トンネル（L=1,187m）が貫通し、浦富側の陽がトンネル内に射し込みました。
直後に、清めの儀として施工業者（大林･大成･八幡JV)により清め酒がまかれました。

トンネルが貫通した瞬間です。トンネルの内側から大型
ブレーカーで最後の岩盤を破砕しました。

貫通から4日後の10月31日の状況です。坑口部を覆っていた盛土を慎重に撤去し
ています。

平成24年10月～平成27年3月

道竹城トンネル
大林･大成･八幡ＪＶ（外山：73-0765）

栗山組･プロテクトJV（藪内：22-8041）
法面掘削（1工区）

平成25年10月～平成26年11月

岩美道路の岩美ICと浦富ICを結ぶ道竹城トンネル（L=1,187m）が、10月26日13時46分に遂に貫通しました。 
工事着手から貫通までに実に 2 年の歳月を要し、地元の皆様方にも大変な御迷惑をお掛けしましたが、本庄側から掘り進

めたトンネル内に浦富側の陽が初めて射し込んだ瞬間には、関係者一同、万感の想いが込み上げました。 
引き続きトンネル内部と坑口部の工事を進め、来年春頃にはトンネル内部の外壁と坑口部（浦富側）が概成する予定です。



浦富工区の状況について

本庄工区の状況について

左の写真と比較すれば、大規模土工が概ね半分程度完了したことが確認できます。
来年夏頃までには、トンネル坑口部が県道からも見えるようになる予定です。

6月頃の大規模土工現場の状況です。

興洋･田中･大谷JV（寺谷：28-2244）
大規模土工（５工区）

平成26年3月～平成26年11月

藤原･西村･大谷JV（多内：30-3700）
大規模土工（6工区）

平成26年9月～平成27年3月

(株)大晃工業（岩見：22-0777）
橋梁下部工（3工区）(P22)

平成26年6月～平成27年2月

(株)原田建設（山本：53-4331）
橋梁下部工（2工区）(P21)

平成26年6月～平成27年2月

(株)栗山組（蓮佛：22-8041）
橋梁下部工（4工区）(P18)

平成26年7月～平成27年2月

山頂部の掘削現場の状況です。 大規模土工の山頂部から見渡した浦富IC周辺の工事の状況です。

(株)原田建設（山田：53-4331）
橋梁下部工（5工区）(P19)

平成26年11月～平成27年8月

(株)大晃工業（藤原：22-0777）
道路改良（8工区）

平成26年10月～平成27年3月

平成24年10月～平成27年3月

道竹城トンネル
大林･大成･八幡ＪＶ（外山：73-0765）(有)尾崎工務店（東田：82-0438）

水路ボックスカルバート（7工区）

平成26年8月～平成27年3月

本庄工区においては、現在、路体盛土工と水路ボックスカルバート工等を進めています。 
路体盛土工については、町道岩本新井線の切り替えが完了しましたので、岩美IC側から順次盛土を進めていますが、水路ボッ

クスカルバートの周辺部は、その完成後に盛土を行います。 
水路ボックスカルバートについては、現在、基礎部分の施工を進めており、来年春頃の完成を目指して、引き続き工事を進め

ていきます。 

(株)大晃工業
橋梁下部工（1工区）(P20)

完成

浦富工区においては、現在、大規模土工と橋梁
下部工等を進めています。 
大規模土工については、10 月末時点で全掘削

土量の約半分の掘削が完了しました。来年夏頃ま
での掘削完了を目指し、引き続き工事を進めます。
橋梁下部工については、来年春頃から県道網代

港岩美停車場線を跨ぐ本線橋の上部工に着手で
きるよう、各橋脚の工事を進めています。 
また、県道網代港岩美停車場線についても、岩

美道路との接続に向けて、歩道の拡幅や横断水路
の工事に着手します。（県道の片側交互通行等を
行う場合があります。） 


