
道竹城トンネルの浦富側坑口部が完成しました。
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浦富側坑口部の外観です。岩美道路は上下車線をガードレールにより分離する完全分離構造となることから、道竹城トンネルの断面積は通常
のトンネルよりも大きくなりますが、浦富側坑口部は岩美 IC の ONランプがトンネル内に及ぶため、さらに大きな断面積となります。 

平成24年10月～平成27年3月

道竹城トンネル
大林･大成･八幡ＪＶ（外山：73-0765）

トンネル内部から見た浦富側坑口部の状況です。浦富 IC の供用に向
けて、引き続き正面の大規模土工を進めていきます。 

トンネル内部の状況です。引き続きコンクリート舗装(t=25cm)を施
工します。 

岩美道路の岩美ICと浦富ICを結ぶ道竹城トンネル（L=1,187m）については、平成25年3月に本庄側から掘削を開始
し、昨年10月26日に貫通したことを前回お知らせしたところですが、掘削開始から満二年となるこの3月に浦富側の坑
口部が完成しました。 
工事中には坑口上部で法面崩落が発生するなど様々な問題が発生しましたが、住民の皆様方の御理解・御協力により、何

とか予定どおり平成26年度内に道竹城トンネルを概成させることができました。 
引き続き、トンネル内のコンクリート舗装工事を行った後、非常用消火設備や照明設備等の設備工事を進めていきます。



田中組･オオクボJV（大塚：51-8989）
平成26年10月～平成27年4月

大規模土工法面

浦富工区においては、現在、大規模土工と橋梁下部
工等を進めています。 
大規模土工については、2 月末時点で全掘削土量の

約7割の掘削が完了しました。夏頃までの掘削完了を
目指し、引き続き工事を進めます。 
橋梁下部工については、7 月頃から県道網代港岩美

停車場線を跨ぐ3号高架橋の上部工に着手できるよう、
各橋脚の工事を進めています。 
また、県道網代港岩美停車場線についても、岩美道

路との接続に向けて、歩道の拡幅や横断水路等の工事
を引き続き進めます。 

本庄工区の状況について

浦富工区の状況について

本庄工区においては、現在、水路ボックスカルバート
工と路体盛土工等を進めています。 
水路ボックスカルバートについては、躯体部のコンク

リート打設が完了しましたので、4 月頃には完成する予
定です。 
路体盛土工については、現在、外縁部のブロック積擁

壁工や重力式擁壁工を進めていますが、水路ボックスカ
ルバート完成後には、盛土工事を本格的に進めていきま
す。 
なお、町道ボックスカルバート周辺の補強土擁壁工を

施工する際には、町道岩本新井線の交通規制が発生しま
すので、詳細が決まれば別途お知らせします。 

 

(株)原田建設（山田：53-4331）
橋梁下部工（5工区）(P19)

平成26年11月～平成27年8月

(株)栗山組（蓮佛：22-8041）
橋梁下部工（4工区）(P18)

平成26年7月～平成27年5月

(株)大晃工業（藤原：22-0777）
道路改良（8工区）

平成26年10月～平成27年7月

(有)kyowa（井関：53-0558）
橋梁下部工（6工区）(A2)

平成27年2月～平成27年10月

平成27年2月～平成27年8月
興洋･藤原･未来JV（寺谷：73-5020）
大規模土工（11工区）

藤原･西村･大谷JV（多内：30-3700）
大規模土工（6工区）

平成26年9月～平成27年3月

(有)尾崎工務店（東田：82-0438）
水路ボックスカルバート（7工区）

平成26年8月～平成27年4月

藤原・西村JV（岡田：30-3700）
平成26年12月～平成27年9月

道路改良（10工区）

(株)藤原組（久賀：30-3700）
平成27年2月～平成27年10月

トンネル舗装



浦富IC周辺の工事の予定について

フジ電機進入路
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町道前田線

4月頃

県道を東側に迂回して、県道横断ボ
ックスカルバートの設置を行うとと
もに、町道前田線の舗装を行います。 
また、周辺施設への仮進入路の設置

を行います。 

町道前田線と周辺施設への仮進入
路が完成した後に、町道浦富中央線と
町道浦富４号線の交差点改良を行い
ます。 

県道横断ボックスカルバートの県
道横断部分の設置が完成した後に、県
道を西側に迂回します。 

P19 橋脚と町道浦富中央線と町道
浦富４号線の交差点改良が完成した
後に、３号高架橋の東側の工事を行い
ます。 

３号高架橋の東側が完成した後に、
３号高架橋の西側やON／OFFランプ
等の工事を行います。 

5月頃

6月頃 7～11月頃

12～3月頃 供用開始

岩美IC～浦富IC間（L=1.9km）の平成27年度供用に向けて、浦富IC周辺においては、工事の進捗に合わせて通行形態を段
階的に切り替えていく予定です。 
予期せぬ事情により変更となる場合もございますが、今後1年間のスケジュールは概ね下表のとおりとなりますので、御理解・

御協力をよろしくお願いします。 

工事中
完成

凡 例

工事中
完成

凡 例

工事中

完成

凡 例

工事中
完成

凡 例

工事中
完成

凡 例

工事中

完成

凡 例



埋蔵文化財調査 地積調査・用地買収 工事

東浜工区の今後の予定について
東浜工区については、地積調査が完了していないため地積が確定せず、用地買収に着手できていませんでしたが、平成22年

度に着手した西側の調査区域については調査が完了する見通しとなったことから、平成27年度当初より、順次用地買収に着手
していく予定です。 

日野谷工区の今後の予定について

浦富東工区の今後の予定について

日野谷工区については、日野谷川左岸側の工事用道路の設計が完了したことから、耕作期以降に借地させて頂けるよう、用地
調査等を進めていく予定です。 

埋蔵文化財予備調査
地積調査

用地買収
本線横断ボックス

大規模土工

舗装工・安全施設工

1号高架橋

（西側:H22～27 東側:H26～）

（西側:H27～ 東側:未定）

（西側:H26 東側:未定）

本線横断ボックス

盛土部地盤改良

1号高架橋

地積調査（西側）地積調査（東側）

至 浜坂

至 鳥取
東浜ＩＣ

浦富東工区については、吉田川に仮橋を仮設し、工事用道路を設置した後、JR 山陰本線以西の3 号高架橋の橋脚に東側か
ら西側に向けて順次着手していく予定です。 

仮橋

盛土部地盤改良埋蔵文化財調査


