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岩美道路の浦富ＩＣと東浜ＩＣの間で最大の構造物である東浜トンネル（L=1,133m）が遂に貫通し、令和２年２月４日に
貫通式が開催されました。

岩美道路だより

平成30年10月から本格的に掘削を開始した東浜トンネルは貫通までに16ヶ月の期間を要し、地元の皆様方にも多大なご迷

惑をお掛けしましたが、大きな事故もなく無事貫通することができました。
引き続き残りの工事を進め、今年の秋ごろには坑口部とトンネル内部のコンクリートが概成する予定です。

貫通を祝し、皆で記念撮影

来賓祝辞（西垣町長）

来賓祝辞（藤縄県議会議長）

貫通式では陸上陸友会の皆様による麒麟獅子の舞が
披露されました。

工事関係者の熱い抱擁。長い間の
苦労が報われた瞬間です。

終点側の様子です。
東浜トンネルは現場
条件によりトンネル
の中から導坑（小さこのあたりに

トンネルが出てきます

←日野谷川

いトンネル）を掘っ
て貫通しました。

今後、坑口部の掘
削工事を行いトンネ
ルの姿がどんどん現
れてきます。



東浜工区の状況について

東浜工区では、令和１桁代前半の供用開始に向けて、大規模土工事と現道沿いの補強土壁工事を発注します。

浦富東工区の状況について

浦富東工区では、浦富高架橋（872m）を順次施工しています。

令和元年7月～令和2年4月（予定）

改良工事（1工区）
（株）田中組

令和元年7月～令和2年3月

改良工事（2工区）
吉田建設（株）

東浜IC
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浦富高架橋 L=872m

至 鳥取 至 岩美町役場

至 国道178号

令和元年8月～令和2年8月

下部工（3工区）
大晃工業・サカエJV

平成30年10月～令和3年3月

上部工（2工区）
横河ブリッジ・横河NSエンジニアリングJV

平成30年9月～令和2年3月（予定）

上部工製作工事

日本鉄塔工業（株）

令和元年7月～令和2年5月（予定）

下部工（2工区）
（株）栗山組

現在、下部工４箇所、上部工２箇所が施工中ですが、追加で下部工２箇所を

JR上の橋梁については現場へ桁を運搬し、既に出来上がった橋の上で仮組立を

行っています。３月中旬ごろJR上空へ押し出して架設する（夜間作業）予定です。

浦富IC

令和2年3月～令和3年3月（予定）

改良工事（1工区）（国補正）
施工業者未定

令和2年3月～令和3年3月（予定）

改良工事（3工区）（国補正）
施工業者未定

令和2年3月～令和3年3月（予定）

改良工事（2工区）（国補正）
施工業者未定

１０万立方メートルを超える大規模な切土と盛土工事となり、ダンプトラックが土の運搬で現道を走行し、地

元の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、一般車両優先、安全第一で工事を進めていきますのでご協力をよろしく

お願いします。

令和2年3月～令和3年3月

下部工（1工区）（０国債）
施工業者未定

令和2年3月～令和3年3月

下部工（2工区）（０国債）
施工業者未定

東浜トンネル

JR山陰本線

JR上空に架かる橋の様子です。今後、
仮組立した橋を押し出して架設します。

発注します。

吉田川に近い橋梁は、来年の夏頃から現場へ運搬、架設の作業を行う予定です。

令和2年1月～令和2年10月

下部工（4工区）
（株）藤原組

令和元年7月～令和2年3月

下部工（1工区）
（株）西村組

令和元年9月～令和2年7月（予定）

上部工架設工事（JR委託）

大鉄工業（株）


