
鳥取沿岸の砂浜海岸復元・港内堆砂抑制に向けた技術検討の進め方 
 

■第１回技術検討委員会（平成２４年１１月７日(水)） 

 
 

■第２回技術検討委員会（平成２５年７月３日(水)） 

 
 

■進捗状況報告会（平成２６年３月５日(水)） 

 
 

■第３回技術検討委員会（平成２６年１０月３１日(金)） 

 

 
■第４回技術検討委員会（平成２７年２月頃 開催予定） 

 
 

○検討課題の最終報告 

○実現に向けての課題に対する対処方針 

○実現に向けての課題に対する対処状況および見通し 

○鳥取方式の効率的・効果的なサンドリサイクル手法（鳥取方式のサンドリサイクル

システム）導入戦略 

○第２回委員会での検討課題の中間報告 

○進むべき方向性の確認 
１．簡易な移動装置によるサンドリサイクル・サンドバイパス試験工事に係る候補地検討 

２．鳥取方式のサンドリサイクルシステム導入の効果予測評価方法 

○現状把握 
１．鳥取沿岸の砂浜海岸の現状と課題 

２．鳥取沿岸の砂浜海岸の現状と課題に基づいた論点整理 

○全般的な議論 
１．鳥取沿岸の砂浜岸復元・港内堆砂抑制に向けた技術検討（解決手法の検討概要）

２．再生可能エネルギー（風力・太陽光等）の活用に当たっての現状と課題 

３．洋上風力発電等再生可能エネルギー導入に対する港湾・漁港管理者の対応状況 

４．今後の検討課題及びスケジュール（案） 

○第１回委員会での検討課題の中間報告 

○鳥取方式の効率的・効果的なサンドリサイクル手法（鳥取方式のサンドリサイクル

システム）に導くための工法整理 
１．福田漁港・浅羽海岸サンドバイパスシステム（静岡県）の進捗状況 

２．新技術・新工法等の技術検討に係る事項の進捗状況 

３．ヌーサ・メイン・ビーチ（オーストラリア）の現地調査結果 

４．簡易な移動機構を用いたサンドリサイクル・サンドバイパスの試験工事の実施状況 

○進むべき方向性の確認 
１．鳥取沿岸における再生可能エネルギー（特に、風力発電）の同港 

２．砂浜海岸の人為的改変が生物の生息環境に与える影響（新たな指標の提案） 

○実現に向けての課題抽出 

○第１回、第２回委員会での検討課題の中間報告 

○鳥取方式の効率的・効果的なサンドリサイクル手法（鳥取方式のサンドリサイクル

システム）に導くための工法整理 

○実現に向けての課題抽出 

○実現に向けての課題に対する対処方針 

○進むべき方向性の確認 
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