

平成24年6月定例会

議案説明資料

企業局

平成24年6月定例会議案説明資料目次

企 業 局

【予算関係以外】

(報 告)

報告番号	件 名	課名等	頁
報告第 7 号	平成23年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	1
報告第 8 号	平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書について	経営企画課	2
報告第 12号	長期継続契約の締結状況について	経営企画課	4

平成23年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を要する資産の購入額	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1 資本的支出	1 建設改良費	佐治発電所MOF更新工事	6,880,000		6,880,000			6,880,000			受注業者の都合により、年度内の支払義務が生じなかったため。
		再生可能エネルギー発電施設事業化調査事業 (小水力・太陽光発電)	19,415,000	6,079,500	7,864,500			7,864,500	5,471,000		再生可能エネルギーの全量固定買取価格が年度内に決まらず、採算性の検討等が実施できないことから業務期間を延長したため。
計			26,295,000	6,079,500	14,744,500			14,744,500	5,471,000		

平成23年度鳥取県営工業用水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係るたなひの購入に要する限度額	説明		
						企業債	建設助成金	その他					
1	資本的支出	1	建設改良費	鳥取地区工業用水道整備事業	983,658,450	689,218,305	294,440,145	150,000,000	144,300,000	140,145	円	円	<p>管埋設工事の実施中、一部の工区で想定外の位置に他占有者の管路等が埋設されていることが判明し、関係者との調整や埋設位置・構造の変更の不測の日数を要したため。</p> <p>また、一部工区の管埋設工事が遅延したことにより、配水方式をポンプ圧送方式から配水池方式に切り替えるのに必要な調整作業が、他の工区についても年度内に完了できなかったため。</p>

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を卸入額に係るたなひの購入に要する資産の限度	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1	工業用水道事業費	1 営業費用 鳥取地区工業用水道事業のうち浄水場他電気計装設備工事（修繕費分）	円 12,000,000	円 8,700,000	円 2,412,255	円	円	円 2,412,255	円 887,745	円	工業用水の配水方式をポンプ圧送方式から配水池方式に切り替えるために必要な関連工事（管埋設工事等）との調整作業が、関連工事の遅延により年度内に完了できなかったため。
		鳥取県工業用水利用促進事業費補助金	17,950,000		9,761,000			9,761,000	8,189,000		鳥取地区工業用水道布設工事の工期延長に伴い、補助対象事業の工事が年度内に完了できなかったため。
計			29,950,000	8,700,000	12,173,255			12,173,255	9,076,745		

長期継続契約の締結状況について

番号	契約所属名	種類	契約対象物品	数量	契約の相手方	契約金額 円	契約期間	設置場所等
1	企業局経営企画課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市商栄町176番地2 株式会社ケイズ 鳥取支店	使用1枚当たり 黒 1.00円	平成24年5月1日 ～平成28年4月30日	鳥取県企業局経営企画課
2	企業局経営企画課	物品 保守	複合機	1台	鳥取市商栄町203番地6 株式会社モリックスジャパン	月当たり賃借料 1,050円 使用1枚当たり 黒 1.80円 カラー 6.40円	平成24年5月1日 ～平成28年4月30日	鳥取県企業局経営企画課