

農林水産商工常任委員会資料


(平成27年9月14日)

項 目

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

..... 1 ページ

企 業 局



一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

平成27年9月14日
企業局工務課

工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	上 2 段 目 以 下 : 変 更 工 期	契約年月日	摘 要
横瀬川発電所建設 工事(水圧管路ほか)	八頭郡智頭町 中原	こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	184,032,000円	平成27年6月19日 ～ 平成28年3月4日	平成27年6月18日	平成27年6月24日 報告済
			第1回変更(増) (95,040円) 184,127,040円	変更なし	平成27年8月24日	
若松川発電所建設 工事(土木)	日野郡日南町 湯河	有限会社福岡組 代表取締役 福岡 弘貴	166,320,000円	平成26年12月11日 ～ 平成27年8月27日	平成26年12月11日	平成26年12月17日 報告済
			第1回変更(増) (16,093,080円) 182,413,080円	平成26年12月11日 ～ 平成27年12月18日	平成27年8月26日	

