

境港高度衛生管理型市場整備(平成28年度 工事スケジュール)

(平成28年1月21日現在)

項目	工期	平成27年度			平成28年度												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
① 港湾岸壁仮設工事	H28. 3~H28. 4			←→													
② 7号岸壁増深工事	H28. 3~H28. 8			←→													
③ 6号岸壁増深工事	H28. 7~H28. 11																
④ 5号岸壁増深工事	H28. 12~H29. 8																
⑤ トラックスケール新築工事	H28. 4~H28. 10																
⑥ 3号上屋(南)改築工事	H28. 4~H28. 12																
⑦ 5号上屋(南)改修工事	H28. 12~H29. 8																
⑧ 1号上屋新築工事	H29. 1~H30. 6																
⑨ 陸送上屋新築工事	H29. 1~H30. 8																

注) 係船・荷揚げに影響のある期間

