

報告事項ア

平成29年4月県立学校耐震改修状況について

平成29年4月県立学校耐震改修状況について、別紙のとおり報告します。

平成29年5月17日

鳥取県教育委員会教育長 山本 仁志

平成29年4月県立学校耐震改修状況について

平成29年5月17日
教育環境課

県立学校における耐震化事業は、平成17年度から取り組んでおり、現在残りの2校で事業中ですが、平成29年4月時点で校舎等の耐震化は完了し、すべての生徒が安全・安心な校舎で新学年をスタートすることになりましたので、報告します。

1 鳥取西高校の状況

<管理棟>



<第1校舎>



<第2校舎>



<体育館>



<芸術棟>



<4月17日 内覧会>



※平成29年度工事：部室新築、駐輪場移設、外構整備、グラウンド整備

2 米子東高校の状況

<管理・教室棟>



<西校舎>



<芸術棟>



※平成29年度工事：

北校舎の内部改修、多目的ホール新築
→ 多目的ホール新築後、内覧会を予定

※平成30年度工事：


渡り廊下新築、外構工事

参考

① 取組の経緯

- ・ H17～18 旧耐震基準以前のすべての建物の耐震診断を実施
- ・ H23. 4月 特別支援学校はすべての耐震化が完了
- ・ H29. 4月 米子東高校を除く高等学校の耐震化が完了
- ・ H29.11月 米子東高校の多目的ホールが完成

② 耐震化率の推移



※各年4月1日現在の耐震化率（公立学校施設の耐震改修状況調査（文部科学省）より）

※H29の鳥取県は速報値。全国は平成29年6月頃公表予定。