

停電作業等予定表

○佐治発電所

No.	作業名	作業条件	作業日時
令和3年度			
1	主補機器点検手入	発電停止	06月07日(月) 10:00 ~ 06月08日(火) 17:00
2	主補機器点検手入	発電停止	10月21日(木) 10:00 ~ 10月22日(金) 17:00
3	屋外機器点検手入	発電停止及び全停	10月26日(火) 10:00 ~ 17:00
4	遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	10月27日(水) 10:00 ~ 17:00
5	取水塔健全度調査	発電停止	11月01日(月) 10:00 ~ 12月28日(火) 17:00
令和4年度			
1	主補機器点検手入	発電停止	06月07日(火) 10:00 ~ 06月08日(水) 17:00
2	主補機器点検手入	発電停止	10月25日(火) 10:00 ~ 10月26日(水) 17:00
3	屋外機器点検手入	発電停止及び全停	10月27日(木) 10:00 ~ 17:00
4	遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	10月28日(金) 10:00 ~ 17:00
5	取水塔修繕工事	発電停止	11月01日(火) 10:00 ~ 03月31日(金) 17:00
令和5年度			
1	主補機器点検手入	発電停止	06月07日(水) 10:00 ~ 06月08日(木) 17:00
2	主補機器点検手入	発電停止	10月25日(水) 10:00 ~ 10月26日(木) 17:00
3	屋外機器点検手入	発電停止及び全停	10月30日(月) 10:00 ~ 17:00
4	遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	10月31日(火) 10:00 ~ 17:00

○加地発電所

No.	作業名	作業条件	作業日時
令和3年度			
1	導水路漏水調査 主補機器点検手入	発電停止	05月10日(月) 10:00 ~ 05月11日(火) 17:00
2	導水路漏水調査	発電停止	07月13日(火) 10:00 ~ 07月14日(水) 17:00
3	導水路漏水調査	発電停止	09月14日(火) 10:00 ~ 09月15日(水) 17:00
4	水圧管路修繕工事 除塵機他修繕工事 水圧管路内カメラ調査	発電停止及び導水路 抜水	10月01日(金) 10:00 ~ 11月30日(火) 17:00
5	導水路漏水調査 遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	12月07日(火) 10:00 ~ 12月08日(水) 17:00
令和4年度			
1	導水路漏水調査 主補機器点検手入	発電停止	05月16日(月) 10:00 ~ 05月17日(火) 17:00
2	導水路漏水調査	発電停止	07月12日(火) 10:00 ~ 07月13日(水) 17:00
3	導水路漏水調査	発電停止	09月13日(火) 10:00 ~ 09月14日(水) 17:00
4	制御用シケル更新工事 水圧管路内カメラ調査	発電停止及び導水路 抜水	10月03日(月) 10:00 ~ 10月31日(月) 17:00
5	導水路漏水調査 遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	11月07日(月) 10:00 ~ 11月08日(火) 17:00
令和5年度			
1	導水路漏水調査 主補機器点検手入	発電停止	05月16日(火) 10:00 ~ 05月17日(水) 17:00
2	導水路漏水調査	発電停止	07月11日(火) 10:00 ~ 07月12日(水) 17:00
3	導水路漏水調査	発電停止	09月12日(火) 10:00 ~ 09月13日(水) 17:00
4	水圧管路内カメラ調査	発電停止及び導水路 抜水	10月16日(月) 10:00 ~ 10月20日(金) 17:00
5	導水路漏水調査 遮断器・継電器試験	発電停止及び全停	11月14日(火) 10:00 ~ 11月15日(水) 17:00