

停電作業等予定表

○小鹿第一発電所

| No. | 作業名 | 作業条件 | 作業日時 |
|-------|----------|------|--|
| 令和3年度 | | | |
| 1 | 主補機器点検手入 | 発電停止 | 05月18日(火) 10:00 ~ 05月19日(水) 17:00 |
| 2 | リニューアル工事 | 発電停止 | 11月01日(木) 09:30 ~ 令和6年02月29日(木) 17:00 |

○小鹿第二発電所

| No. | 作業名 | 作業条件 | 作業日時 |
|-------|----------|------|--|
| 令和3年度 | | | |
| 1 | 主補機器点検手入 | 発電停止 | 05月25日(火) 10:00 ~ 17:00 05月26日(水) 10:00 ~ 17:00 |
| 2 | リニューアル工事 | 発電停止 | 09月01日(水) 09:30 ~ 令和5年09月30日(土) 17:00 |

○日野川第一発電所

| No. | 作業名 | 作業条件 | 作業日時 |
|-------|-----------|----------|--|
| 令和3年度 | | | |
| 1 | 主補機器点検手入 | 発電停止 | 04月20日(火) 10:00 ~ 04月23日(金) 17:00 |
| 2 | 主補機器点検手入 | 発電停止 | 07月20日(火) 10:00 ~ 07月23日(金) 17:00 |
| 3 | 屋外機器点検手入 | 発電停止及び全停 | 09月09日(木) 10:00 ~ 17:00 |
| 4 | 取水ゲート点検手入 | 発電停止 | 10月05日(火) 10:00 ~ 10月06日(水) 17:00 |
| 5 | 遮断器・継電器試験 | 発電停止及び全停 | 11月09日(火) 10:00 ~ 17:00 |
| 6 | 主補機器点検手入 | 発電停止 | 11月16日(火) 10:00 ~ 11月19日(金) 17:00 |
| 7 | リニューアル工事 | 発電停止 | 02月01日(火) 09:30 ~ 令和6年12月31日(火) 17:00 |