

(別紙2)

令和3年度あいサポート・アートとっとり展 業務日程・人員等割当表

				運営作業人員等		美術作業人員等				
				運営作業人員	内訳	美術作業人員	補助作業人員	美術品積載トラック	連絡車	
					運営人員体制					
	会場作業	郵送受け付け 9:00~17:00		1		1	1	2t×2台		
2021/10/19(火)	会場作業	西部受付 10:00~14:00	西部総合事務所	2	1	3	2	2t 4t		
2021/10/20(水)	会場作業	中部受付 10:00~14:00	倉吉未来中心 リハーサル室	2	1	3	2	4t		
2021/10/21(木)	会場作業	東部受付 10:00~14:00	県庁講堂	4	1	4	3	2t 4t		
	作業所	応募作品一覧表データ作成、 応募用紙の写し作成		(1)						
2021/11/25(木)	会場作業	美術部門審査	県立布勢総合 運動公園	2	1	3		2t 4t		
	会場作業	マンガ部門審査		1	1	1	1	2t		
	会場作業	文芸部門審査		1	1	1		2t		
	作業所	受賞者一覧表作成、 展示配置計画作成		(4)						
2021/12/2(木) ~3(金)	会場作業	展示作業 10:00~18:00	米子市美術館	2	2	14	8	2t×2台 4t	5	全作品
2021/12/4(土)	会場作業	本展 10:00~	米子市美術館 展示室							
2021/12/13(月) ~14(火)	会場作業	撤去作業 10:00~18:00	米子市美術館	2	2	8	8	2t×2台 4t	3	
2021/1/6(木)	会場作業	展示作業 9:00~17:00	倉吉未来中心	1	1	4	3	4t	2	入賞作品 中部出品 作品
2021/1/7(金)	会場作業	中部巡回展 9:00~	倉吉未来中心							
2021/1/14(金)	会場作業	撤去作業 9:00~17:00	倉吉未来中心	1	1	3	1	4t	1	
2021/1/19(水) ~20(木)	会場作業	展示作業 9:00~17:00	県立博物館	2	2	14	4	4t×2台	3	全作品
2021/1/21(金)	会場作業	東部巡回展 9:00~	県立博物館							
2022/1/31(月)	会場作業	東部返却、撤去作業 10:00~14:00	県立博物館	2	1	4	2		2	
2022/2/2(火)	会場作業	撤去作業 9:00~17:00	県立博物館	1	1	3	1	4t	1	
2022/2/3(水)	会場作業	中部返却 10:00~14:00	中部総合事務所	1	1	2	1	4t	1	
2022/2/4(木)	会場作業	西部返却 10:00~14:00	西部総合事務所	1	1	2	2	4t	1	
総合計				26	18	70	39	2t×11 4t×13	19	