

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月25日

計画の名称	鳥取県公園施設長寿命化対策計画（防災・安全）（重点）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	鳥取県												
計画の目標	鳥取県立都市公園は、公園内の運動施設を活かした各種スポーツ利用のほか、園内は広く県民に憩いの場として開放され、ウォーキングやジョギング等気軽な生涯スポーツ利用も盛んで、植栽・修景は四季の移ろいと共に日常的に親しまれている。しかしながら開園後30年以上経過する等施設の旧式化は否めず、また各施設建設時からの経年により生じる不具合やインフラ及び設備機器更新の問題もあり、既存施設利用を今後も継続していくための中長期的対策は決して充分ではない。これらの課題を解決し多様な公園利用を継続可能とするため、既存公園施設の計画的な改修・更新による長寿命化対策を実施する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	600	A	600	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29末	R02末	R04末
1	老朽化施設（健全度Dもしくは耐用年数9割超過の公園施設）の更新率（H29実績 0% R4 57%）を向上させることによって、安全・安心を確保する。 円滑な公園利用を目的とした公園施設の長寿命化目標達成（%） 長寿命化対策事業での改修済み公園施設数 / H29末時点の老朽化施設（健全度Dもしくは耐用年数9割超過の公園施設）数	0%	18%	57%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の長寿命化改修等、休養施設・管理施設等の改修、遊具の更新	鳥取県						305		策定済	
	A12-002	公園	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の検討及び策定、大型建築物及び管理施設(ライフライン関連等)	鳥取県						55		策定済	
	A12-003	公園	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改修、更新等 N=2公園	鳥取県						240		策定済	
												小計						600		
												合計						600		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02		
配分額 (a)	61	36	111		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	20		
交付額 (c=a+b)	61	36	91		
前年度からの繰越額 (d)	0	12	23		
支払済額 (e)	49	18	39		
翌年度繰越額 (f)	12	23	74		
うち未契約繰越額(g)	12	23	74		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	7	1		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	19.67	62.5	65.78		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	施設利用規制等の調整	関係者との調整により施設更新が年度内にできず、その費用を精査した結果、不用が生じた	事業計画の再検討によるもの(R2(3次)補正)		

事前評価チェックシート

計画の名称： 鳥取県公園施設長寿命化対策計画（防災・安全）（重点）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 地域への課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○