

停電作業等予定表

○佐治発電所

No.	作業名	作業条件	作業日時
令和 8 年度（参考）			
1	主補機器点検手入	発電停止	06月09日（火） 9:45 ～ 06月10日（水） 17:15
2	他所の作業に伴う発電抑制	発電抑制の可能性あり	07月30日（木） 9:00 ～ 17:00
3	他所の作業に伴う発電抑制	発電抑制の可能性あり	09月08日（火） 8:30 ～ 09月10日（木） 17:30
4	遮断器・継電器試験	発電停止	09月15日（火） 9:40 ～ 17:20
5	他所の作業に伴う発電抑制	発電抑制の可能性あり	09月22日（火） 12:30 ～ 15:30
6	主補機器点検手入	発電停止	10月20日（火） 9:45 ～ 10月21日（水） 17:15
7	屋外機器点検手入	発電停止	10月22日（木） 9:30 ～ 17:30
8	他所の作業に伴う発電抑制	発電抑制の可能性あり	11月04日（水） 9:00 ～ 11月05日（木） 17:00
令和 9 年度			
1	主補機器点検手入	発電停止	06月08日（火） 9:45 ～ 06月09日（水） 17:15
2	遮断器・継電器試験	発電停止	08月19日（木） 9:40 ～ 17:20
3	他所の作業に伴う発電抑制	発電抑制の可能性あり	09月14日（火） 9:00 ～ 17:30
4	主補機器点検手入	発電停止	10月19日（火） 09:45 ～ 10月20日（水） 17:15
5	屋外機器点検手入	発電停止	10月21日（木） 9:30 ～ 17:30
6	佐治川ダム工事に伴う 水位制限	発電停止	10月下旬～02月下旬
令和 1 0 年度			
未定（令和 8 年度程度実施予定）			
令和 1 1 年度			
未定（令和 8 年度程度実施予定）			
令和 1 2 年度			
未定（令和 8 年度程度実施予定）			