

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年02月07日

計画の名称	鳥取県における安全で安心できるまちづくりの実現（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	鳥取県,鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町,鳥取県東部広域行政管理組合,鳥取県西部広域行政管理組合,鳥取中部ふるさと広域連合（普通会計分）												
計画の目標	事業の周知、費用助成等を通して住宅・建築物の耐震化等による地震対策の促進、建築物のバリアフリー化促進を図り、安全で安心できるまちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,761	A	5,183	B	0	C	578	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	10.03	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成28年度当初		令和2年度末
1	鳥取県内における住宅の耐震化率の令和2年度末実績を89%とする 鳥取県耐震改修促進計画に従い、令和2年度までに住宅の目標耐震化率を達成する。 住宅・土地統計調査等のデータや事業実施状況をもとに耐震性有/全住宅数で算出する。	78%	%	89%
2	鳥取県内における特定既存耐震不適格建築物の耐震化率の令和2年度末実績を90%とする 鳥取県耐震改修促進計画に従い、令和2年度までに特定既存耐震不適格建築物の目標耐震化率を達成する。 事業実施状況をもとに耐震性有/全特定既存耐震不適格建築物数で算出する。	79%	%	90%
3	鳥取県内における一定の特定建築物のバリアフリー対応率の令和2年度末実績を66%とする 鳥取県バリアフリーマップに掲載されている特定建築物について、令和2年度までに目標バリアフリー対応率を達成する。 段差解消・多目的トイレが両方整備済み/全掲載建築物数で算出する。	56%	%	66%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	鳥取県	間接	鳥取県	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	県内全域						3	-	
	A16-002	住宅	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	県内全域						205	-	
	A16-003	住宅	一般	鳥取市	直接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取市						760	-	
	A16-004	住宅	一般	鳥取市	間接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取市						641	-	
	A16-005	住宅	一般	米子市	直接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	米子市						426	-	
	A16-006	住宅	一般	米子市	間接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	米子市						615	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	倉吉市	直接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	倉吉市						171	-	
	A16-008	住宅	一般	倉吉市	間接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	倉吉市							300	-
	A16-009	住宅	一般	境港市	直接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	境港市							86	-
	A16-010	住宅	一般	境港市	間接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	境港市							72	-
	A16-011	住宅	一般	岩美町	直接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	岩美町							3	-
	A16-012	住宅	一般	岩美町	間接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	岩美町							5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	若桜町	直接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	若桜町						11	-	
	A16-014	住宅	一般	若桜町	間接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	若桜町						6	-	
	A16-015	住宅	一般	智頭町	直接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	智頭町						19	-	
	A16-016	住宅	一般	智頭町	間接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	智頭町						3	-	
	A16-017	住宅	一般	八頭町	直接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	八頭町						4	-	
	A16-018	住宅	一般	八頭町	間接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	八頭町						12	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	三朝町	直接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	三朝町						12	-	
	A16-020	住宅	一般	三朝町	間接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	三朝町						69	-	
	A16-021	住宅	一般	湯梨浜町	直接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	湯梨浜町						100	-	
	A16-022	住宅	一般	湯梨浜町	間接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	湯梨浜町						199	-	
	A16-023	住宅	一般	琴浦町	直接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	琴浦町						27	-	
	A16-024	住宅	一般	琴浦町	間接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	琴浦町						8	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況																	
												H28	H29	H30	H31	R02																				
一体的に実施することにより期待される効果																																				
備考																																				
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	北栄町	直接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	北栄町						9	-																		
	A16-026	住宅	一般	北栄町	間接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	北栄町						218	-																		
	A16-027	住宅	一般	日吉津村	直接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日吉津村						0	-																		
	A16-028	住宅	一般	日吉津村	間接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日吉津村						1	-																		
	A16-029	住宅	一般	大山町	直接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	大山町						0	-																		
	A16-030	住宅	一般	大山町	間接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	大山町						2	-																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	南部町	直接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	南部町						0	-	
	A16-032	住宅	一般	南部町	間接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	南部町						2	-	
	A16-033	住宅	一般	伯耆町	直接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	伯耆町						21	-	
	A16-034	住宅	一般	伯耆町	間接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	伯耆町						8	-	
	A16-035	住宅	一般	日南町	直接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日南町						1	-	
	A16-036	住宅	一般	日南町	間接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日南町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	日野町	直接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日野町						1	-	
	A16-038	住宅	一般	日野町	間接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	日野町							1	-
	A16-039	住宅	一般	江府町	直接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	江府町							3	-
	A16-040	住宅	一般	江府町	間接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	江府町							1	-
	A16-041	住宅	一般	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	直接	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県東部広域 行政管理組合							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-042	住宅	一般	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	間接	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県東部広域 行政管理組合						0	-	
	A16-043	住宅	一般	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	直接	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県西部広域 行政管理組合						0	-	
A16-044	住宅	一般	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	間接	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県西部広域 行政管理組合						0	-		
A16-045	住宅	一般	鳥取中部 ふるさと 広域連合 (普通会 計分)	直接	鳥取中部 ふるさと 広域連合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県中部ふる さと広域連合						0	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-046	住宅	一般	鳥取中部 ふるさと 広域連合 (普通会 計分)	間接	鳥取県中部 ふるさと広 域連合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	耐震診断、計画策定、耐震改 修等	鳥取県中部ふる さと広域連合						0	-		
	A16-047	住宅	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	鳥取県						40	-		
	A16-048	住宅	一般	鳥取県	間接	鳥取県	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	鳥取県						0	-		
	A16-049	住宅	一般	鳥取市	直接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	鳥取市						50	-		
	A16-050	住宅	一般	鳥取市	間接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	鳥取市						117	-		
A16-051	住宅	一般	米子市	直接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	米子市						81	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-052	住宅	一般	米子市	間接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	米子市						154	-	
	A16-053	住宅	一般	倉吉市	直接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	倉吉市						3	-	
	A16-054	住宅	一般	倉吉市	間接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	倉吉市						170	-	
	A16-055	住宅	一般	境港市	直接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	境港市						30	-	
	A16-056	住宅	一般	境港市	間接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	境港市						50	-	
	A16-057	住宅	一般	岩美町	直接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	岩美町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-058	住宅	一般	岩美町	間接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	岩美町						44	-	
	A16-059	住宅	一般	若桜町	直接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	若桜町						1	-	
	A16-060	住宅	一般	若桜町	間接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	若桜町						0	-	
	A16-061	住宅	一般	智頭町	直接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	智頭町						0	-	
	A16-062	住宅	一般	智頭町	間接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	智頭町						0	-	
	A16-063	住宅	一般	八頭町	直接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	八頭町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-064	住宅	一般	八頭町	間接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	八頭町						0	-	
	A16-065	住宅	一般	三朝町	直接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	三朝町						0	-	
	A16-066	住宅	一般	三朝町	間接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	三朝町						8	-	
	A16-067	住宅	一般	湯梨浜町	直接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	湯梨浜町						10	-	
	A16-068	住宅	一般	湯梨浜町	間接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	湯梨浜町						24	-	
	A16-069	住宅	一般	琴浦町	直接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	琴浦町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-070	住宅	一般	琴浦町	間接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	琴浦町						0	-	
	A16-071	住宅	一般	北栄町	直接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	北栄町						0	-	
	A16-072	住宅	一般	北栄町	間接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	北栄町						0	-	
	A16-073	住宅	一般	日吉津村	直接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日吉津村						0	-	
	A16-074	住宅	一般	日吉津村	間接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日吉津村						0	-	
	A16-075	住宅	一般	大山町	直接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	大山町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-076	住宅	一般	大山町	間接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	大山町						1	-	
	A16-077	住宅	一般	南部町	直接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	南部町						0	-	
	A16-078	住宅	一般	南部町	間接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	南部町						17	-	
	A16-079	住宅	一般	伯耆町	直接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	伯耆町						2	-	
	A16-080	住宅	一般	伯耆町	間接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	伯耆町						5	-	
	A16-081	住宅	一般	日南町	直接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日南町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-082	住宅	一般	日南町	間接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日南町						0	-	
	A16-083	住宅	一般	日野町	直接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日野町						0	-	
	A16-084	住宅	一般	日野町	間接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	日野町						0	-	
	A16-085	住宅	一般	江府町	直接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	江府町						0	-	
	A16-086	住宅	一般	江府町	間接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除去等	江府町						0	-	
	A16-087	住宅	一般	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	直接	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取県東部広域 行政管理組合						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-088	住宅	一般	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	間接	鳥取県東 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取県東部広域 行政管理組合						0	-	
	A16-089	住宅	一般	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	直接	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取県西部広域 行政管理組合						0	-	
A16-090	住宅	一般	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	間接	鳥取県西 部広域行 政管理組 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取県西部広域 行政管理組合						0	-		
A16-091	住宅	一般	鳥取中部 ふるさと 広域連合 (普通会 計分)	直接	鳥取中部 ふるさと 広域連 合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取県中部ふる さと広域連合						0	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-092	住宅	一般	鳥取中部 ふるさと 広域連合 (普通会 計分)	間接	鳥取中部ふ るさと広域 連合	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	アスベスト含有調査等、アス ベスト除却等	鳥取中部ふるさ と広域連合						0	-		
	A16-093	住宅	一般	鳥取市	間接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	鳥取市						10	-		
	A16-094	住宅	一般	米子市	間接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	米子市						12	-		
	A16-095	住宅	一般	倉吉市	間接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	倉吉市						9	-		
	A16-096	住宅	一般	境港市	間接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	境港市						0	-		
A16-097	住宅	一般	岩美町	間接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	岩美町						0	-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-098	住宅	一般	若桜町	間接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	若桜町						0	-	
	A16-099	住宅	一般	智頭町	間接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	智頭町						0	-	
	A16-100	住宅	一般	八頭町	間接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	八頭町						0	-	
	A16-101	住宅	一般	三朝町	間接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	三朝町						0	-	
	A16-102	住宅	一般	湯梨浜町	間接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	湯梨浜町						0	-	
	A16-103	住宅	一般	琴浦町	間接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	琴浦町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-104	住宅	一般	北栄町	間接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	北栄町						0	-	
	A16-105	住宅	一般	日吉津村	間接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	日吉津村						0	-	
	A16-106	住宅	一般	大山町	間接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	大山町						0	-	
	A16-107	住宅	一般	南部町	間接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	南部町						5	-	
	A16-108	住宅	一般	伯耆町	間接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	伯耆町						0	-	
	A16-109	住宅	一般	日南町	間接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	日南町						9	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-110	住宅	一般	日野町	間接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	日野町						0	-	
	A16-111	住宅	一般	江府町	間接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	危険住宅の除去等、危険住宅 に代わる住宅の建設	江府町							0	-
	A16-112	住宅	一般	鳥取市	直接	鳥取市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	鳥取市							0	-
	A16-113	住宅	一般	鳥取市	間接	鳥取市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	鳥取市							0	-
	A16-114	住宅	一般	米子市	直接	米子市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	米子市							51	-
	A16-115	住宅	一般	米子市	間接	米子市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	米子市							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-116	住宅	一般	倉吉市	直接	倉吉市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	倉吉市						12	-	
	A16-117	住宅	一般	倉吉市	間接	倉吉市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	倉吉市							0	-
	A16-118	住宅	一般	境港市	直接	境港市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	境港市							43	-
	A16-119	住宅	一般	境港市	間接	境港市	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	境港市							0	-
	A16-120	住宅	一般	岩美町	直接	岩美町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	岩美町							0	-
	A16-121	住宅	一般	岩美町	間接	岩美町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	岩美町							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-122	住宅	一般	若桜町	直接	若桜町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	若桜町						0	-	
	A16-123	住宅	一般	若桜町	間接	若桜町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	若桜町						0	-	
	A16-124	住宅	一般	智頭町	直接	智頭町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	智頭町						0	-	
	A16-125	住宅	一般	智頭町	間接	智頭町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	智頭町						0	-	
	A16-126	住宅	一般	八頭町	直接	八頭町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	八頭町						0	-	
	A16-127	住宅	一般	八頭町	間接	八頭町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	八頭町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-128	住宅	一般	三朝町	直接	三朝町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	三朝町						0	-	
	A16-129	住宅	一般	三朝町	間接	三朝町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	三朝町						0	-	
	A16-130	住宅	一般	湯梨浜町	直接	湯梨浜町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	湯梨浜町						0	-	
	A16-131	住宅	一般	湯梨浜町	間接	湯梨浜町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	湯梨浜町						0	-	
	A16-132	住宅	一般	琴浦町	直接	琴浦町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	琴浦町						0	-	
	A16-133	住宅	一般	琴浦町	間接	琴浦町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	琴浦町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-134	住宅	一般	北栄町	直接	北栄町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	北栄町						0	-	
	A16-135	住宅	一般	北栄町	間接	北栄町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	北栄町						0	-	
	A16-136	住宅	一般	日吉津村	直接	日吉津村	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日吉津村						0	-	
	A16-137	住宅	一般	日吉津村	間接	日吉津村	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日吉津村						0	-	
	A16-138	住宅	一般	大山町	直接	大山町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	大山町						0	-	
	A16-139	住宅	一般	大山町	間接	大山町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	大山町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-140	住宅	一般	南部町	直接	南部町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	南部町						0	-	
	A16-141	住宅	一般	南部町	間接	南部町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	南部町							0	-
	A16-142	住宅	一般	伯耆町	直接	伯耆町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	伯耆町							0	-
	A16-143	住宅	一般	伯耆町	間接	伯耆町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	伯耆町							0	-
	A16-144	住宅	一般	日南町	直接	日南町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日南町							0	-
	A16-145	住宅	一般	日南町	間接	日南町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日南町							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-146	住宅	一般	日野町	直接	日野町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日野町						0	-	
	A16-147	住宅	一般	日野町	間接	日野町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	日野町						0	-	
	A16-148	住宅	一般	江府町	直接	江府町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	江府町						0	-	
	A16-149	住宅	一般	江府町	間接	江府町	-	-	鳥取県狭あい道路整備等 促進事業	狭あい道路等の整備等	江府町						0	-	
	A16-150	住宅	一般	鳥取市	間接	民間	-	-	鳥取県バリアフリー環境 整備促進事業	認定特定建築物の整備費用の 助成	鳥取市						14	-	
	A16-151	住宅	一般	米子市	間接	民間	-	-	鳥取県バリアフリー環境 整備促進事業	認定特定建築物の整備費用の 助成	米子市						20	5.19	策定済

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-152	住宅	一般	鳥取市	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	鳥取市						30	-	
	A16-153	住宅	一般	鳥取市	直接	鳥取市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	鳥取市						1	-	
	A16-154	住宅	一般	米子市	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	米子市						39	-	
	A16-155	住宅	一般	米子市	直接	米子市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	米子市						1	-	
	A16-156	住宅	一般	倉吉市	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	倉吉市						19	-	
	A16-157	住宅	一般	倉吉市	直接	倉吉市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	倉吉市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-158	住宅	一般	境港市	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	境港市						22	-	
	A16-159	住宅	一般	境港市	直接	境港市	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	境港市							1	-
	A16-160	住宅	一般	岩美町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	岩美町							2	-
	A16-161	住宅	一般	岩美町	直接	岩美町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	岩美町							1	-
	A16-162	住宅	一般	若桜町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	若桜町							1	-
	A16-163	住宅	一般	若桜町	直接	若桜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	若桜町							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-164	住宅	一般	智頭町	直接	智頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	智頭町						1	-	
	A16-165	住宅	一般	智頭町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	智頭町						1	-	
	A16-166	住宅	一般	八頭町	直接	八頭町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	八頭町						1	-	
	A16-167	住宅	一般	八頭町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	八頭町						7	-	
	A16-168	住宅	一般	三朝町	直接	三朝町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	三朝町						1	-	
	A16-169	住宅	一般	三朝町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	三朝町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-170	住宅	一般	湯梨浜町	直接	湯梨浜町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	湯梨浜町						1	-	
	A16-171	住宅	一般	湯梨浜町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	湯梨浜町							1	-
	A16-172	住宅	一般	琴浦町	直接	琴浦町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	琴浦町							1	-
	A16-173	住宅	一般	琴浦町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	琴浦町							1	-
	A16-174	住宅	一般	北栄町	直接	北栄町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	北栄町							1	-
	A16-175	住宅	一般	北栄町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	北栄町							4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-176	住宅	一般	日吉津村	直接	日吉津村	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日吉津村						1	-	
	A16-177	住宅	一般	日吉津村	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日吉津村						1	-	
	A16-178	住宅	一般	大山町	直接	大山町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	大山町						1	-	
	A16-179	住宅	一般	大山町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	大山町						1	-	
	A16-180	住宅	一般	南部町	直接	南部町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	南部町						1	-	
	A16-181	住宅	一般	南部町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	南部町						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-182	住宅	一般	伯耆町	直接	伯耆町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	伯耆町						1	-	
	A16-183	住宅	一般	伯耆町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	伯耆町						1	-	
	A16-184	住宅	一般	日南町	直接	日南町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日南町						1	-	
	A16-185	住宅	一般	日南町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日南町						1	-	
	A16-186	住宅	一般	日野町	直接	日野町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日野町						1	-	
	A16-187	住宅	一般	日野町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	日野町						1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-188	住宅	一般	江府町	直接	江府町	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	江府町						1	-	
	A16-189	住宅	一般	江府町	間接	民間	-	-	鳥取県住宅・建築物安全 ストック形成事業	ブロック塀の撤去・改修事業	江府町						1	-	
												小計						5,183	
											合計						5,183		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	鳥取市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	鳥取市						49	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-002	住宅	一般	米子市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	米子市						10	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-003	住宅	一般	倉吉市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	倉吉市						55	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-004	住宅	一般	境港市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	境港市						19	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-005	住宅	一般	岩美町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	岩美町						2	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-006	住宅	一般	若桜町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	若桜町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-007	住宅	一般	智頭町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	智頭町						4	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-008	住宅	一般	八頭町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	八頭町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-009	住宅	一般	三朝町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	三朝町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-010	住宅	一般	湯梨浜町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	湯梨浜町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-011	住宅	一般	琴浦町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	琴浦町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-012	住宅	一般	北栄町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	北栄町						15	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	日吉津村	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	日吉津村						0	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-014	住宅	一般	大山町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	大山町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-015	住宅	一般	南部町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	南部町						5	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	
	C16-016	住宅	一般	伯耆町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る	伯耆町						3	-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-017	住宅	一般	日南町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	日南町						0		-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																		
	C16-018	住宅	一般	日野町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	日野町						0		-	
		住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																		
C16-019	住宅	一般	江府町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策、住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る助成	江府町						0		-		
	住宅の耐震改修又は建替え、屋根瓦の耐震対策や住宅・建築物の非構造部材落下防止対策に係る所有者の費用負担を軽減し、住宅・建築物の耐震化を促進する。																			
C16-020	住宅	一般	鳥取市	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり推進事業	特定建築物のバリアフリー化に係る助成	鳥取市						64		-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-021	住宅	一般	米子市	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり推進事業	特定建築物のバリアフリー化に係る助成	米子市						42		-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-022	住宅	一般	倉吉市	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	倉吉市						44	-		
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-023	住宅	一般	境港市	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	境港市							30	-	
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-024	住宅	一般	岩美町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	岩美町							12	-	
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-025	住宅	一般	若桜町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	若桜町							0	-	
建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																				
C16-026	住宅	一般	智頭町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	智頭町							5	-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-027	住宅	一般	八頭町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	八頭町							23	-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-028	住宅	一般	三朝町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	三朝町						10	-		
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-029	住宅	一般	湯梨浜町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	湯梨浜町							18	-	
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-030	住宅	一般	琴浦町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	琴浦町							3	-	
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
C16-031	住宅	一般	北栄町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	北栄町							0	-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-032	住宅	一般	日吉津村	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	日吉津村							0	-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-033	住宅	一般	大山町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	大山町							1	-		
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-034	住宅	一般	南部町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	南部町						0	-		
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-035	住宅	一般	伯耆町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	伯耆町						11	-		
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
	C16-036	住宅	一般	日南町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	日南町						0	-		
		建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																		
C16-037	住宅	一般	日野町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	日野町						0	-			
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-038	住宅	一般	江府町	間接	民間	-	-	鳥取県福祉のまちづくり 推進事業	特定建築物のバリアフリー化 に係る助成	江府町						0	-			
	建物の形態上、認定することが困難な既存特定建築物、新築特定建築物のバリアフリー化を促進することにより、福祉のまちづくりを促進する。																			
C16-039	住宅	一般	鳥取県	直接	鳥取県	-	-	鳥取県震災に強いまちづ くり促進事業	災害危険区域の情報化整備	県内全域						3	-			
	災害危険区域の情報化整備により、危険住宅の移転を促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-040	住宅	一般	鳥取市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	鳥取市						22		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-041	住宅	一般	米子市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	米子市						30		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
C16-042	住宅	一般	倉吉市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	倉吉市						12		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			
C16-043	住宅	一般	境港市	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	境港市						18		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			
C16-044	住宅	一般	岩美町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	岩美町						3		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-045	住宅	一般	若桜町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	若桜町						2		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-046	住宅	一般	智頭町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	智頭町						2		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
C16-047	住宅	一般	八頭町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	八頭町						6		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			
C16-048	住宅	一般	三朝町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	三朝町						3		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			
C16-049	住宅	一般	湯梨浜町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	湯梨浜町						4		-		
	道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-050	住宅	一般	琴浦町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	琴浦町						3		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-051	住宅	一般	北栄町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	北栄町						4		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-052	住宅	一般	日吉津村	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	日吉津						2		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-053	住宅	一般	大山町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	大山町						3		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-054	住宅	一般	南部町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	南部町						2		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-055	住宅	一般	伯耆町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	伯耆町						3		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
	C16-056	住宅	一般	江府町	間接	民間	-	-	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業（ブロック塀の撤去・改修事業）	危険性が確認されたブロック塀の撤去・改修に係る助成	江府町						1		-	
		道路沿い等のブロック塀の撤去・改修に係る所有者の費用負担を軽減し、危険なブロック塀の排除を促進する。																		
											小計						578			
											合計						578			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
整備計画構成自治体・団体（鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取県西部広域行政管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合）	令和5年2月
	公表の方法
	鳥取県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	定量的指標として設定した3点については、計画の実施期間を通して策定時と比較して効果が得られているが、全てについて設定した目標値には達することができなかった。原因として、これまでの計画と合わせて補助制度を長年進めている中、残っている住宅、建築物等については何らかの事情があり現状では補助制度に踏み出せない等の理由が考えられることから、引き続き制度の周知や見直し等を行い、次計画の目標達成に向けて取り組んでいく必要がある。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	整備計画策定時以外の交付対象事業についても、状況に応じながら交付事業の見直し・拡充等を行った。 平成30年6月に大阪府北部を震源とする地震によりコンクリートブロック塀が倒壊し、死亡する事故を受けて耐震改修促進法が改正され、地方公共団体が指定する避難路沿い等の既存耐震不適格ブロック塀の耐震診断が義務付けられた。県ではこれを受け、市町村と連携しながら、通学路をはじめ、国道、県道、市町村道沿いのブロック塀を点検、診断し、所有者に撤去、改修を働きかけており、順調に危険ブロック塀の解消が進んでいる。
特記事項（今後の方針等）	
住宅及び建築物の更なる耐震化を促進するため、補助制度の見直し、制度の周知に向けて取り組んでいく。現行の補助制度については、所有者が実施に踏み切れるような補助の見直しや、過去の災害や地域事情に応じた制度の創設などを検討し、幅広い整備を行っていく。また、耐震化については施工者・設計者を対象とした低コスト工法勉強会、市町村担当者を対象とした相談会等を引き続き開催し、耐震化工法の啓発、耐震補助制度の利用促進を図る。県内のバリアフリー環境整備については、施設のバリアフリー化を引き続き進め、障がい者、高齢者等の利便性及び安全性の向上を図る。また、福祉のまちづくり施設整備マニュアルの改訂による実情に応じた施設整備の推進や整備基準を満たすUD施設整備に取り組む建築物の認証制度の創設など、ソフト面からも福祉のまちづくりの推進に向けて取り組んでいく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	指標（鳥取県内における住宅の耐震化率の令和2年度末実績を89%とする）		
	最終目標値	89%	策定時の目標は、鳥取県耐震改修促進計画に従って設定されている。「鳥取県地震防災調査研究報告書」では、旧耐震基準の建物の耐震化による被害軽減効果が示されており、旧耐震基準の建物のうち耐震性が不十分な建物を28%以下にすることで地震被害を半減させることができると推計されている。このことから、計画策定時の進捗状況を鑑みて、「想定される地震被害を半減」できるように、今後の新築による増加、現存する建物の除却・建替えを勘案し、住宅（戸建て、共同住宅、長屋）の耐震改修済みの戸数を1.5倍とするために、住宅の耐震化率の目標を89%と設定した。令和2年度末の実績値は85%と、策定時と比べて7%増加しているが、目標値には届いていない。この理由としては、耐震化に係る費用、住宅の後継者不足、また補助制度の周知不足などが考えられる。特に費用については課題が大きく、耐震性に不安を持っている所有者は多い一方で、要する費用がネックとなり実施をためらう場合もあることから、補助制度の見直し、低コスト工法の普及等を進めていく必要がある。また、平成30年に実施したアンケートによると、回答者の7割が耐震に関する助成制度を知らないと回答していることから、特に若年層における認知度の低さも一因であり、さらなる周知が必要である。
	最終実績値	85%	
2	指標（鳥取県内における特定既存耐震不適格建築物の耐震化率の令和2年度末実績を90%とする）		
	最終目標値	90%	耐震改修促進法により耐震化を努力義務としている特定既存耐震不適格建築物（学校、百貨店、事務所、老人ホーム等の多数が利用する建築物等）の耐震化率の目標についても、指標と同様に「想定される地震被害を半減」できるよう、耐震改修済みの棟数を2倍とすることを目標に、策定時の耐震化率69%に対して、90%と定めた。結果、耐震性がない特定既存不適格建築物は約460棟となり、耐震化率は83%となった。棟数は策定時の590棟から減少しているものの、耐震化率は目標を下回っている。公共施設については耐震診断は実施済みであり、耐震化完了に向けて改修又は建替えの目途はついていっている一方で、民間建築物については、住宅と同様に、資金面や制度の周知不足などの問題により、目標の耐震化率に至らなかったと考えられる。
	最終実績値	83%	
3	指標（鳥取県内における一定の特定建築物のバリアフリー対応率の令和2年度末実績を66%とする）		
	最終目標値	66%	地方創成総合戦略の考え方に準じ、バリアフリーマップの情報から算出したバリアフリー対応率（バリアフリーマップに掲載している全ての建物のうち、「段差解消・多目的トイレが両方整備済み」の割合）を基に、策定時の56%（のちの調査で57%であったことが判明）に対して10%増を目標とした。しかしながら、令和2年度末の実績値は59%と、目標を下回った。要因としては、施設の利用に関する問題や補助制度の周知不足、資金面等が考えられる。また、段差もしくはスロープの設置に関する対応率は80%から95%と一定の成果があった一方で、車いす使用者用トイレについては62%から64%までの微増に留まっており、車いす使用者用トイレの設置は既存施設の間取りや面積、利用用途等により改修の障壁が大きく、整備が進みにくかったことが考えられる。
	最終実績値	59%	