

## 鳥取県管理道路通行規制実施(予定)一覧表

【令和7年度道路工事抑制期間】  
ゴールデンウィーク期間・・・4月26日(土)～5月6日(月)、夏季 盆期間・・・8月9日(土)～8月17日(日)  
年末年始期間・・・12月27日(土)～1月4日(日)

令和7年3月25日 現在

| 番号         | 局・事務<br>所名 | 総括表<br>番号 | 道路<br>種別 | 規制路線名                      | 規制箇所                | 規制内容         | 規制期間・時間・形態     |         |               | 規制理由        | 迂回路                   | 備考                              |
|------------|------------|-----------|----------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
|            |            |           |          |                            |                     |              | 開始日(時間)        | 終了日(時間) | 規制時間          |             |                       |                                 |
|            |            |           |          | 《県管理国道》                    |                     |              |                |         |               |             |                       |                                 |
| 866        | 鳥取         | 355       | 国道       | 178号                       | 岩美町岩本               | 片側交互通行       | R7.3.13        | ～       | R7.3.31       | 9:00～17:00  | 配線設備工事                | 期間内1日。土日祝、抑制期間除。緊急車両、路線バスは優先。   |
| 467        | 中部         | 342       | 国道       | 179号                       | 三朝町曹源寺              | 片側交互通行       | R7.4.20        | ～       | R7.6.10       | 8:00～17:00  | 道路災害復旧工事              | 抑制期間除                           |
| 488        | 中部         | 333       | 国道       | 179号                       | 三朝町穴鴨               | 片側交互通行       | R7.1.6 9:00    | ～       | R7.7.31 17:00 | 終日          | 河川災害復旧工事              |                                 |
| 535        | 米子         | 164       | 国道       | 180号                       | 南部町落合               | 片側交互通行       | R6.10.23       | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 縁石撤去                  | 日祝、抑制期間除                        |
| 874        | 日野         | 73        | 国道       | 180号                       | 日野町小河内              | 片側交互通行       | R7.3.24        | ～       | R7.6.18       | 8:30～17:00  | 舗装工事                  | 土日祝、抑制期間除                       |
| 856        | 米子         | 249       | 国道       | 181号                       | 米子市鞆町               | 車線減少         | R7.3.3         | ～       | R7.3.28       | 21:00～翌6:00 | 地中設備保守点検              | 期間内1夜間<br>日祝除                   |
| 875        | 日野         | 74        | 国道       | 183号                       | 日南町丸山               | 片側交互通行       | R7.4.1         | ～       | R7.6.30       | 8:00～17:00  | 河川改修工事                |                                 |
| 885        | 日野         | 62-2      | 国道       | 183号 生山道路                  | 日南町霞～日野町福長          | 通行止          | R7.3.24        | ～       | R7.4.2        | 8:30～17:00  | 区画線工事                 | 県道新見日南線～町道                      |
| R04-51     | 中部         | 460       | 国道       | 313号 北条湯原道路 上下<br>(自動車専用道) | 北米町弓原～北栄IC          | 上り・下り<br>通行止 | R4.5.10 10:00  | ～       | 供用開始          | 終日          | 山陰道 北条JCT(仮称)<br>建設工事 | 現場案内                            |
| 651        | 中部         | 216       | 国道       | 313号                       | 倉吉市福山               | 片側交互通行       | R6.12.2        | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 区画線工事                 | 抑制期間除                           |
| 652        | 中部         | 217       | 国道       | 313号                       | 倉吉市福光               | 片側交互通行       | R6.12.2        | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 区画線工事                 | 抑制期間除                           |
| 17         | 八頭         | 6         | 国道       | 373号                       | 智頭町駒堀～智頭            | 片側交互通行       | R6.4.5         | ～       | R7.3.25       | 8:00～17:00  | 道路維持工事                |                                 |
| 411        | 米子         | 129       | 国道       | 431号                       | 米子市河崎町              | 車線減少         | R6.9.3         | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 下水道工事                 | 夜間規制(21:00～翌6:00)あり<br>日祝、抑制期間除 |
| 536        | 米子         | 165       | 国道       | 431号                       | 米子市上福原7丁目           | 車線減少         | R6.12.2        | ～       | R7.6.30       | 8:30～17:00  | 街路樹、花壇、構造物撤去、新設工事     | 土日祝、抑制期間除                       |
| 734        | 米子         | 209       | 国道       | 431号                       | 境港市上道町              | 車線減少         | R7.1.6         | ～       | R7.7.28       | 8:30～17:00  | 承水路老朽化に伴う改築工事         | 日祝、抑制期間除                        |
| 835        | 米子         | 243       | 国道       | 431号                       | 境港市小篠津町             | 車線減少         | R7.2.25 8:30   | ～       | R7.5.30 17:00 | 終日          | 水道給水管布設               | 期間内30日間<br>抑制期間除                |
| 886        | 米子         | 254       | 国道       | 431号 側道                    | 日吉津村富吉              | 車両通行止        | R7.4.3         |         |               | 9:00～13:00  | 日吉津村チューリップマラソン        | 国道431号(本線)、村道                   |
| R05-373    | 鳥取         | —         | 国道       | 482号                       | 鳥取市用瀬町別府～佐治町栃原      | 片側交互通行       | R5.9.1 5:00    | ～       | 未定            | 終日          | 道路崩落                  |                                 |
| R05-866    | 鳥取         | —         | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町古市～森坪         | 通行止          | R6.1.21 10:30  | ～       | 未定            | 終日          | 土砂流出                  | 市道                              |
| 955        | 鳥取         | 166       | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町高山            | 片側交互通行       | R6.2.22        | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 災害復旧工事                | 期間内100日<br>日祝、抑制期間除             |
| 6          | 八頭         | 1         | 国道       | 482号                       | 若桜町春米～浅井            | 片側交互通行       | R6.4.4         | ～       | R7.3.25       | 8:00～17:00  | 道路維持工事                |                                 |
| 28         | 八頭         | 17        | 国道       | 482号                       | 八頭町安井宿              | 片側交互通行       | R6.4.10        | ～       | R7.3.25       | 8:00～17:00  | 道路維持修繕工事              |                                 |
| 195        | 鳥取         | 49        | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町古市            | 片側交互通行       | R6.6.21        | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 農業集落排水事業              | 期間内1週間程度<br>日祝、抑制期間除            |
| 565        | 鳥取         | 213       | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町森坪            | 片側交互通行       | R6.11.5        | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 災害復旧工事                | 日祝、抑制期間除                        |
| 626        | 鳥取         | 244       | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町高山            | 片側交互通行       | R6.11.25 8:30  | ～       | R7.6.9 17:00  | 終日          | 災害復旧事業に伴う仮設工の設置       | 期間内15日間×2回                      |
| 655        | 八頭         | 140       | 国道       | 482号                       | 若桜つつく米～兵庫県境         | 通行止          | R6.12.2 15:00  | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | —                               |
| 800        | 鳥取         | 304       | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町森坪            | 片側交互通行       | R7.2.14 8:30   | ～       | R7.6.9 17:00  | 終日          | 災害復旧工事                | 期間内10日間×2回<br>抑制期間除             |
| 865        | 日野         | 72        | 国道       | 482号                       | 江府町宮市               | 片側交互通行       | R7.3.10        | ～       | R7.4.9        | 8:30～17:00  | 舗装工事                  | 期間内15日程度<br>土日祝除                |
| 872        | 鳥取         | 339       | 国道       | 482号                       | 鳥取市佐治町余戸            | 片側交互通行       | R7.3.18        | ～       | R7.5.30       | 8:30～17:00  | 災害復旧工事                | 期間内1ヶ月間程度<br>日、抑制期間除            |
| R01-149    | 八頭         | —         | 国道       | 482号                       | 若桜町春米～兵庫県境          | 大型車通行止       | R1.5.25 13:00  | ～       | 未定            | 終日          | 幅員狭小等                 | 兵庫県側も大型車通行止                     |
|            |            |           |          | 《県道 米子・日野地区》               |                     |              |                |         |               |             |                       |                                 |
| 647        | 米子         | 197       | 県道       | 030号赤碓大山線                  | 大山町豊房～大山            | 通行止          | R6.11.28 15:00 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道大山口停車場大山線～県道大山佐摩線             |
| 649        | 米子         | 198       | 県道       | 314号赤松大山線                  | 大山町飯戸～豊房            | 通行止          | R6.11.28 15:00 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道大山口停車場大山線～県道大山佐摩線             |
| 648        | 米子         | 199       | 県道       | 299号赤松淀江線                  | 大山町赤松～米子市淀江町本宮      | 通行止          | R6.11.28 15:00 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道米子大山線                         |
| 836        | 米子         | 244       | 県道       | 253号岩屋谷米子線                 | 米子市青木               | 片側交互通行       | R7.2.12 8:30   | ～       | R7.3.28 17:00 | 終日          | 洗川改良工事                |                                 |
| 888        | 米子         | 256       | 県道       | 253号岩屋谷米子線                 | 米子市奥谷               | 片側交互通行       | R7.3.24        | ～       | R7.5.20       | 8:30～17:00  | 水道工事                  | 期間内5日間<br>抑制期間除                 |
| 871        | 日野         | 70        | 県道       | 311号板井原濁谷線                 | 日野町板井原              | 片側交互通行       | R7.3.20        | ～       | R7.4.19       | 8:30～17:00  | 家屋解体撤去                | 日祝除                             |
| R05-383    | 米子         | —         | 県道       | 209号大滝白水線                  | 伯耆町大坂～白水            | 片側交互通行       | R5.8.16 5:30   | ～       | 未定            | 終日          | 土砂崩落の恐れ               |                                 |
| 731        | 米子         | 62-2      | 県道       | 209号大滝白水線                  | 伯耆町大瀬～大坂            | 片側交互通行       | R6.12.24 8:00  | ～       | R7.5.15 17:00 | 終日          | 道路改良工事                |                                 |
| 745        | 米子         | 218       | 県道       | 206号皆生車尾線                  | 米子市皆生3丁目            | 片側交互通行       | R6.12.18       | ～       | R7.3.31       | 9:00～17:00  | マンホールポンプ清掃            | 日祝、抑制期間除                        |
| 685        | 米子         | 202       | 県道       | 034号倉吉赤碓中山線                | 大山町羽田井～琴浦町山川木地      | 通行止          | R6.12.6 15:00  | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道赤碓大山線～県道船上山赤碓線                |
| 643        | 日野         | —         | 県道       | 045号倉吉江府溝口線                | 江府町御机(鍵ヶ成)～倉吉市関金町野添 | 通行止          | R6.11.28 11:00 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道如来原御机線～国道482号～国道313号          |
| 644<br>645 | 日野         | —         | 県道       | 045号倉吉江府溝口線                | 江府町御机(鍵掛峠)～伯耆町樹水高原  | 通行止          | R6.11.28 11:30 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道如来原御机線～国道482号～国道181号          |
| 794        | 米子         | 234       | 県道       | 163号境港線                    | 境港市朝日町              | 片側交互通行       | R6.2.3         | ～       | R7.3.25       | 8:30～17:00  | 構造物修繕工事               | 日祝除                             |
| 889        | 米子         | 257       | 県道       | 163号境港線                    | 境港市朝日町              | 片側交互通行       | R6.3.26        | ～       | R7.5.16       | 8:30～17:00  | 構造物修繕工事               | 日祝、抑制期間除                        |
| 646        | 日野         | —         | 県道       | 114号大山上福田線                 | 江府町御机(鍵ヶ成)～岡山県境     | 通行止          | R6.11.28 11:30 | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 県道倉吉江府溝口線～県道如来原御机線～国道482号       |
| 795        | 米子         | 235       | 県道       | 305号大山佐摩線                  | 大山町豊房               | 片側交互通行       | R7.2.3         | ～       | R6.3.31       | 8:00～17:00  | 周辺木伐採作業               |                                 |
| 811        | 米子         | 240       | 県道       | 158号大山口停車場大山線              | 大山町所子               | 片側交互通行       | R7.2.6         | ～       | R7.3.31       | 9:00～17:00  | 下水道管新設工事              | 日祝除                             |
| 812        | 米子         | 241       | 県道       | 158号大山口停車場大山線              | 大山町所子               | 片側交互通行       | R7.2.7         | ～       | R7.3.31       | 8:30～17:00  | 下水道管新設工事              | 期間内1日程度<br>日祝除                  |
| 683        | 日野         | —         | 県道       | 106号多里伯太線                  | 日南町萩原～笠木            | 通行止          | R6.12.6 14:00  | ～       | 未定            | 終日          | 冬期閉鎖                  | 国道183号～県道安来伯太日南線                |

| 番号      | 局・事務所名 | 総括表番号 | 道路種別 | 規制路線名            | 規制箇所                | 規制内容   | 規制期間・時間・形態 |       |         |             | 規制理由          | 迂回路                         | 備考                                     |                            |
|---------|--------|-------|------|------------------|---------------------|--------|------------|-------|---------|-------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 878     | 米子     | 251   | 県道   | 243号中高妻木線        | 大山町妻木 妻木踏切          | 通行止    | R7.3.21    | ～     | R7.4.18 | 22:30～翌6:00 | 資機材運搬         | 県道大山淀江インター線～町道              | 期間内5夜間<br>3/21～3/25実施予定                |                            |
| 353     | 米子     | 105   | 県道   | 208号東福原樋口線       | 米子市岡三柳              | 片側交互通行 | R6.8.5     | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 412     | 米子     | 130   | 県道   | 208号東福原樋口線       | 米子市河崎               | 片側交互通行 | R6.9.3     | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 775     | 米子     | 230   | 県道   | 208号東福原樋口線       | 米子市河崎               | 片側交互通行 | R7.2.1     | ～     | R7.4.30 | 8:30～17:00  | 水道配水管布設工事     |                             | 期間内10日間<br>抑制期間除                       |                            |
| 780     | 米子     | 232   | 県道   | 160号福頼市山伯耆大山停車場線 | 伯耆町大殿               | 片側交互通行 | R7.1.21    | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 進入路設置         |                             | 期間内4日<br>日祝除                           |                            |
| 834     | 米子     | 242   | 県道   | 160号福頼市山伯耆大山停車場線 | 南部町市山               | 片側交互通行 | R7.2.12    | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 水道給水管布設       |                             | 期間内10日間<br>日祝除                         |                            |
| 654     | 日野     | —     | 県道   | 105号本山伯太線        | 日南町印賀～島根県境          | 通行止    | R6.12.1    | 17:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 県道阿毘線菅沢線～県道安来伯太日南線                     |                            |
| 879     | 米子     | 252   | 県道   | 329号淀江琴浦線        | 米子市淀江町 長田踏切         | 通行止    | R7.3.21    | ～     | R7.4.18 | 22:30～翌6:00 | 資機材運搬         | 県道淀江停車場線～国道9号<br>～県道淀江インター線 | 期間内5夜間<br>3/21～3/25実施予定                |                            |
| 678     | 米子     | 200   | 県道   | 300号米子環状線        | 米子市新開               | 片側交互通行 | R6.12.2    | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 開発道路取付替え      |                             | 土日祝、抑制期間除                              |                            |
| 877     | 米子     | 250   | 県道   | 300号米子環状線        | 米子市陸田町              | 片側交互通行 | R6.4.1     | ～     | R7.6.30 | 9:00～17:00  | マンホールポンプ場定期点検 |                             | 期間内1日<br>日祝、抑制期間除                      |                            |
| 520     | 米子     | 159   | 県道   | 285号米子空港境港停車場線   | 境港市中野町              | 片側交互通行 | R6.10.23   | ～     | R7.7.23 | 8:30～17:00  | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 370     | 米子     | 119   | 県道   | 047号米子境港線        | 境港市外江町              | 車線減少   | R6.8.19    | ～     | R7.6.13 | 8:30～17:00  | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 583     | 米子     | 182   | 県道   | 047号米子境港線        | 米子市西町               | 車線減少   | R6.10.30   | ～     | R7.3.30 | 21:00～翌6:00 | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 584     | 米子     | 183   | 県道   | 047号米子境港線        | 米子市西町               | 車線減少   | R6.10.30   | ～     | R7.3.30 | 21:00～翌6:00 | 下水道工事         |                             | 日祝、抑制期間除                               |                            |
| 772     | 米子     | 229   | 県道   | 047号米子境港線        | 米子市蔵津               | 車線減少   | R7.1.20    | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 地下式消火栓取付      |                             | 期間内3日間                                 |                            |
| 793     | 米子     | 233   | 県道   | 047号米子境港線        | 境港市外江町              | 車線減少   | R7.2.19    | ～     | R7.5.18 | 8:30～17:00  | 水道配水管布設替      |                             | 期間内14日間<br>抑制期間除                       |                            |
| 887     | 米子     | 255   | 県道   | 047号米子境港線        | 境港市幸神町              | 車線減少   | R7.3.22    | ～     | R7.6.21 | 8:30～17:00  | 水道工事          |                             | 期間内60日間。抑制期間除。夜間規制<br>(21:00～翌6:00)あり。 |                            |
| 760     | 米子     | 221   | 県道   | 024号米子大山線        | 米子市尾高 尾高橋           | 片側交互通行 | R7.1.14    | ～     | R7.6.23 | 8:30～17:00  | 仮橋撤去工事        |                             | 抑制期間除                                  |                            |
| 839     | 米子     | 245   | 県道   | 028号米子停車場線       | 米子市明治町              | 車線減少   | R7.3.1     | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 看板点検          |                             | 期間内1日                                  |                            |
| 771     | 米子     | 228   | 県道   | 102号米子広瀬線        | 米子市道笑町2丁目           | 車線減少   | R7.1.20    | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 水道給水管布設替      |                             | 期間内5日間                                 |                            |
| 840     | 米子     | 246   | 県道   | 102号米子広瀬線        | 米子市明治町              | 車線減少   | R7.3.1     | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 看板点検          |                             | 期間内1日                                  |                            |
| 320     | 米子     | 100   | 県道   | 159号米子丸山線        | 米子市新印               | 片側交互通行 | R6.7.25    | ～     | R7.3.31 | 9:00～17:00  | 通信設備工事        |                             | 期間内10日<br>日、抑制期間除                      |                            |
| 841     | 米子     | 247   | 県道   | 159号米子丸山線        | 米子市新印               | 片側交互通行 | R7.2.14    | ～     | R7.6.30 | 8:30～17:00  | 農業集落排水施設移設    |                             | 期間内15日<br>日祝、抑制期間除                     |                            |
| 269     | 米子     | 88    | 県道   | 317号岡三柳西福原線      | 米子市河崎               | 車線減少   | R6.7.12    | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 下水道工事         |                             | 夜間規制(21:00～翌6:00)あり<br>日祝、抑制期間除        |                            |
| 537     | 米子     | 166   | 県道   | 317号岡三柳西福原線      | 米子市岡三柳              | 車線減少   | R6.10.23   | ～     | R7.3.31 | 8:30～17:00  | 道路改良工事        |                             | 期間内4週間程度<br>土日祝、抑制期間除                  |                            |
| 735     | 米子     | 210   | 県道   | 317号岡三柳西福原線      | 米子市岡三柳              | 車線減少   | R6.12.23   | ～     | R7.7.17 | 8:30～17:00  | 工業用水管移設工事     |                             | 夜間規制(21:00～翌6:00)あり<br>抑制期間除           |                            |
|         |        |       |      | 《県道 中部地区》        |                     |        |            |       |         |             |               |                             |                                        |                            |
| R05-385 | 中部     | —     | 県道   | 309号大柿上古川線       | 倉吉市岩倉～郡界            | 通行止    | R5.8.16    | 11:30 | ～       | 未定          | 終日            | 路肩崩落                        | なし                                     |                            |
| R05-865 | 中部     | 231   | 県道   | 201号上井北条線        | 倉吉市上井               | 通行止    | R6.1.15    | 9:00  | ～       | R7.9.30     | 17:00         | 終日                          | 道路改良工事                                 | 県道倉吉青谷線～県道倉吉停車場線～国道179号～市道 |
| 716     | 中部     | —     | 県道   | 288号上大立横田線       | 倉吉市大河内              | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| R05-387 | 中部     | —     | 県道   | 205号木地山倉吉線       | 三朝町木地山              | 通行止    | R5.8.16    | 17:00 | ～       | 未定          | 終日            | 路肩崩壊                        | なし                                     |                            |
| 351     | 中部     | 320   | 県道   | 205号木地山倉吉線       | 三朝町鎌田               | 片側交互通行 | R6.8.20    | 8:00  | ～       | R7.5.9      | 17:00         | 終日                          | 災害復旧工事                                 |                            |
| 684     | 中部     | —     | 県道   | 034倉吉赤碓中山線       | 琴浦町山川木地～大山町羽田井      | 通行止    | R6.12.6    | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 県道船上山赤碓線～県道赤碓大山線                       |                            |
| 710     | 中部     | —     | 県道   | 034倉吉赤碓中山線       | 琴浦町別宮～大父            | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 711     | 中部     | —     | 県道   | 034倉吉赤碓中山線       | 倉吉市河来見              | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 642     | 中部     | —     | 県道   | 045号倉吉江府溝口線      | 倉吉市関金町野添～江府町御机(鏡ヶ成) | 通行止    | R6.11.28   | 11:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 国道313号～国道482号～県道如來原御机線                 |                            |
| 712     | 中部     | —     | 県道   | 038号倉吉福本線        | 倉吉市広瀬               | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 468     | 中部     | 295   | 県道   | 023号倉吉由良線        | 倉吉市大谷茶屋             | 片側交互通行 | R6.10.7    | 8:30  | ～       | R7.5.14     | 17:00         | 終日                          | 舗装工事                                   |                            |
| 721     | 中部     | —     | 県道   | 308号桑原坂本線        | 三朝町坂本               | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 717     | 中部     | —     | 県道   | 313号下見関金線        | 琴浦町古長～倉吉市河来見        | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 農道                                     |                            |
| 717     | 中部     | —     | 県道   | 313号下見関金線        | 倉吉市上大立～般若           | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 農道                                     |                            |
| 717     | 中部     | —     | 県道   | 313号下見関金線        | 倉吉市般若～大河内           | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 農道                                     |                            |
| 715     | 中部     | —     | 県道   | 260猿原青谷線         | 三朝町猿原               | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 686     | 中部     | —     | 県道   | 115号常藤関金線        | 三朝町福本～倉吉市関金町関金宿     | 通行止    | R6.12.6    | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | 国道313号                                 |                            |
| 713     | 中部     | —     | 県道   | 273号三朝温泉木地山線     | 三朝町西尾               | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 714     | 中部     | —     | 県道   | 273号三朝温泉木地山線     | 三朝町柿谷               | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 381     | 中部     | —     | 県道   | 033号三朝中線         | 三朝町丹戸～中津ダム          | 通行止    | R5.8.16    | 0:00  | ～       | 未定          | 終日            | 土砂流出                        | なし                                     |                            |
| R05-393 | 中部     | —     | 県道   | 116号羽出三朝線        | 三朝町田代               | 通行止    | R5.8.17    | 16:30 | ～       | 未定          | 終日            | 路面陥没                        | なし                                     |                            |
| 720     | 中部     | —     | 県道   | 306福本関金線         | 三朝町福本～倉吉市関金町関金宿     | 通行止    | R6.12.12   | 15:00 | ～       | 未定          | 終日            | 冬期閉鎖                        | —                                      |                            |
| 653     | 中部     | 321   | 県道   | 167号由良停車場線       | 北栄町由良宿              | 片側交互通行 | R6.12.1    | 8:00  | ～       | R7.3.25     | 17:00         | 終日                          | 大栄インターアクセス道路舗装工事                       |                            |
|         |        |       |      | 《県道 鳥取・八頭地区》     |                     |        |            |       |         |             |               |                             |                                        |                            |
| 77      | 八頭     | 39    | 県道   | 282号麻生国府線        | 八頭町麻生～延命寺           | 片側交互通行 | R6.4.19    | ～     | R7.3.25 | 8:00～17:00  | 維持工事          |                             |                                        |                            |
| 78      | 八頭     | 40    | 県道   | 282号麻生国府線        | 八頭町大坪～山上            | 片側交互通行 | R6.4.19    | ～     | R7.3.25 | 8:00～17:00  | 維持工事          |                             |                                        |                            |

| 番号      | 工事<br>所名 | 総括表<br>番号 | 道路<br>種別 | 規制路線名        | 規制箇所                | 規制内容   | 規制期間・時間・形態    |   |               | 規制理由       | 迂回路          | 備考                            |
|---------|----------|-----------|----------|--------------|---------------------|--------|---------------|---|---------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 99      | 八頭       | 47-1      | 県道       | 282号麻生国府線    | 八頭町福地               | 片側交互通行 | R6.5.10 0:00  | ～ | R7.6.16 24:00 | 終日         | 河川災害復旧工事     |                               |
| 867     | 鳥取       | 356       | 県道       | 325号岩美インター線  | 岩美町岩本               | 片側交互通行 | R7.3.13       | ～ | R7.3.31       | 9:00～17:00 | 配線設備工事       | 期間内1日。土日祝、抑制期間除。緊急車両、路線バスは優先。 |
| 858     | 鳥取       | 346       | 県道       | 186号岩美停車場崎線  | 岩美町清富               | 片側交互通行 | R7.3.7        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | NTTマンホール鉄蓋調整 | 期間内1日<br>日祝除                  |
| 73      | 八頭       | 35        | 県道       | 037号岩美八東線    | 八頭町姫路～富枝            | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| 549     | 八頭       | 115-1     | 県道       | 037号岩美八東線    | 八頭町落岩               | 片側交互通行 | R6.10.24 8:00 | ～ | R7.3.25 17:00 | 終日         | 道路災害復旧工事     |                               |
| 655     | 八頭       | 141       | 県道       | 037号岩美八東線    | 八頭町姫路～鳥取市境          | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 692     | 鳥取       | 252-4     | 県道       | 037号岩美八東線    | 鳥取市国府町上地～八頭町境       | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 691     | 鳥取       | 252-3     | 県道       | 037号岩美八東線    | 鳥取市国府町菅野～上地         | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | 県道鳥取国府岩美線                     |
| 697     | 鳥取       | 252-11    | 県道       | 197号院内馬場線    | 岩美町荒金～相山            | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | 国道9号、県道岩美八東線                  |
| 674     | 鳥取       | 261       | 県道       | 184号樟蔭公園線    | 鳥取市上魚町              | 車線減少   | R6.12.10      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道マンホール管渠調査 | 期間内10日<br>日、抑制期間除             |
| 40      | 八頭       | 29        | 県道       | 322号大江船岡線    | 八頭町大江～船岡殿           | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 27      | 八頭       | 16        | 県道       | 303号大高下口波多線  | 智頭町波多～口宇波           | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事       |                               |
| 664     | 八頭       | 148       | 県道       | 303号大高下口波多線  | 智頭町波多               | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 36      | 八頭       | 25        | 県道       | 302号大坪車停車場線  | 八頭町西御門～見槻中          | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 37      | 八頭       | 26        | 県道       | 302号大坪車停車場線  | 八頭町見槻中              | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 38      | 八頭       | 27        | 県道       | 302号大坪車停車場線  | 八頭町福井～市谷            | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 83      | 八頭       | 45        | 県道       | 302号大坪車停車場線  | 八頭町大坪～西御門           | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| 738     | 八頭       | 153       | 県道       | 302号大坪車停車場線  | 八頭町市谷～福井 大橋橋        | 通行止    | R7.1.14 8:00  | ～ | R7.7.30 17:00 | 終日         | 橋梁下部工事       | 国道482号 安部橋、県道大坪車停車場線 瀬戸橋      |
| R05-388 | 鳥取       | —         | 県道       | 230号小河内加茂線   | 鳥取市佐治町津無～河原町神馬      | 通行止    | R5.8.16 17:55 | ～ | 未定            | 終日         | 土砂崩落         |                               |
| 636     | 鳥取       | 247       | 県道       | 190号金沢伏野線    | 鳥取市美萩野1丁目           | 片側交互通行 | R6.11.25      | ～ | R7.3.29       | 8:30～17:00 | マンホール改築工事    | 期間内1ヶ月程度<br>日、抑制期間除           |
| 696     | 鳥取       | 252-9     | 県道       | 118号加茂用瀬線    | 鳥取市用瀬町江波            | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 781     | 鳥取       | 286       | 県道       | 118号加茂用瀬線    | 鳥取市用瀬町安蔵            | 片側交互通行 | R7.1.29       | ～ | R7.4.30       | 9:00～17:00 | 配電設備工事       | 期間内1日<br>土日祝、抑制期間除            |
| 41      | 八頭       | 30        | 県道       | 324号河原インター線  | 八頭町西御門～鳥取市河原町三谷     | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 79      | 八頭       | 41        | 県道       | 287号河原郡家線    | 八頭町米岡～宮谷            | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| 833     | 八頭       | 159       | 県道       | 287号河原郡家線    | 八頭町郡家               | 片側交互通行 | R7.2.17 8:00  | ～ | R7.3.29 17:00 | 終日         | 排水対策工事       |                               |
| R05-372 | 鳥取       | —         | 県道       | 281号河内楨原線    | 鳥取市河内               | 片側交互通行 | R5.8.18 20:30 | ～ | 未定            | 終日         | 道路崩落         |                               |
| R05-401 | 鳥取       | —         | 県道       | 281号河内楨原線    | 鳥取市安蔵               | 通行止    | R5.8.21 11:15 | ～ | 未定            | 終日         | 土砂流出         | なし                            |
| 699     | 鳥取       | 252-13    | 県道       | 281号河内楨原線    | 鳥取市河内(安蔵)           | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 883     | 鳥取       | 364       | 県道       | 226号国安柱木線    | 鳥取市桂木 橋詰踏切          | 通行止    | R7.3.25 22:00 | ～ | R7.3.26 7:00  | 1夜間        | レール交換        | 市道～県道若葉台東町線                   |
| 700     | 鳥取       | 252-14    | 県道       | 281号河内楨原線    | 鳥取市鹿野町河内            | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 74      | 八頭       | 36        | 県道       | 039号郡家国府線    | 八頭町堀越～篠波            | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| R05-357 | 鳥取       | —         | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 鳥取市岩坪               | 片側交互通行 | R5.8.15 11:50 | ～ | 未定            | 終日         | 路肩崩落の恐れ      |                               |
| 30      | 八頭       | 19        | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 八頭町久能寺～船岡           | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 31      | 八頭       | 20        | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 八頭町船岡～国中            | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 72      | 八頭       | 34        | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 八頭町郡家～久能寺           | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| 688     | 鳥取       | 252-1     | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 鳥取市矢橋～鳥取市鹿野町末用(鬼入道) | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | 県道鳥取鹿野倉吉線                     |
| 690     | 鳥取       | 252-2     | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 鳥取市岩坪～楨原            | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 861     | 鳥取       | 350       | 県道       | 032号郡家鹿野気高線  | 鳥取市気高町北浜            | 片側交互通行 | R7.3.10       | ～ | R7.3.28       | 8:30～17:00 | 下水道管路清掃調査    | 期間内2日程度<br>土日祝除               |
| 75      | 八頭       | 37        | 県道       | 173号郡家停車場線   | 八頭町郡家               | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事         |                               |
| 534     | 鳥取       | 347       | 県道       | 181号湖山停車場布勢線 | 鳥取市布勢               | 片側交互通行 | R6.10.23      | ～ | R7.7.31       | 8:30～17:00 | 下水道工事        | 日、抑制期間除                       |
| 850     | 鳥取       | 340       | 県道       | 181号湖山停車場布勢線 | 鳥取市布勢               | 片側交互通行 | R7.2.25       | ～ | R7.5.31       | 8:30～17:00 | 建築工事に伴う車両設置  | 土日祝、抑制期間除                     |
| 32      | 八頭       | 21        | 県道       | 153号才代船岡線    | 八頭町才代～日下部           | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| 39      | 八頭       | 28        | 県道       | 321号志子部船岡線   | 八頭長志子部～牟郡家          | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事     |                               |
| R05-379 | 鳥取       | —         | 県道       | 196号杣小屋曳田線   | 鳥取市河原町北村            | 通行止    | R5.8.15 20:00 | ～ | 未定            | 終日         | 土砂流出         | なし                            |
| 635     | 鳥取       | 246       | 県道       | 193号田島片原線    | 鳥取市松並町1丁目           | 片側交互通行 | R6.11.27      | ～ | R7.3.31       | 9:00～17:00 | 電力設備工事       | 期間内1日<br>土日祝、抑制期間除            |
| 673     | 鳥取       | 260       | 県道       | 193号田島片原線    | 鳥取市片原               | 片側交互通行 | R6.12.10      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道マンホール管渠調査 | 期間内10日<br>日、抑制期間除             |
| 650     | 鳥取       | 254       | 県道       | 280号横原青谷線    | 鳥取市青谷町小畑            | 片側交互通行 | R6.12.16      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道工事        | 期間内60日間<br>日祝、抑制期間除           |
| 698     | 鳥取       | 252-12    | 県道       | 280号横原青谷線    | 鳥取市青谷町小畑            | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 21      | 八頭       | 10        | 県道       | 007号智頭勝田線    | 智頭町中原～西谷            | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事       |                               |
| 22      | 八頭       | 11        | 県道       | 040号智頭用瀬線    | 智頭町市瀬               | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事       |                               |
| 693     | 鳥取       | 252-5     | 県道       | 040号智頭用瀬線    | 鳥取市用瀬町赤波(杉森)～赤波     | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖         | —                             |
| 18      | 八頭       | 7         | 県道       | 006号津山智頭八東線  | 智頭町西宇塚～智頭           | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事       |                               |
| 19      | 八頭       | 8         | 県道       | 006号津山智頭八東線  | 智頭町郷原～八河谷           | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事       |                               |

| 番号          | 工事<br>所名 | 総括<br>番号   | 道路<br>種別 | 規制路線名         | 規制箇所                   | 規制内容   | 規制期間・時間・形態    |   |               | 規制理由       | 迂回路                | 備考                                                       |
|-------------|----------|------------|----------|---------------|------------------------|--------|---------------|---|---------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 20          | 八頭       | 9          | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 智頭町八河谷                 | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事             |                                                          |
| 29          | 八頭       | 18         | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 八頭町佐崎～日田               | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事           |                                                          |
| 657         | 八頭       | 142        | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 智頭町口宇波 白玉～岡山<br>県境     | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | 国道53号                                                    |
| 658         | 八頭       | 143        | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 智頭町八河谷                 | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | —                                                        |
| 659         | 八頭       | 143        | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 智頭町八河谷                 | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | —                                                        |
| 660         | 八頭       | 144        | 県道       | 006号津山智頭八東線   | 八頭町佐崎                  | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | —                                                        |
| 76          | 八頭       | 38         | 県道       | 270号徳丸富枝線     | 八頭町徳丸～富枝               | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事               |                                                          |
| 592         | 鳥取       | 353        | 県道       | 042号鳥取河原線     | 鳥取市長谷 長谷橋              | 片側交互通行 | R6.11.18      | ～ | R7.6.12       | 8:30～17:00 | 耐震補強工事             | 期間内約28日間<br>土日祝・抑制期間除                                    |
| 749         | 鳥取       | 273        | 県道       | 042号鳥取河原線     | 鳥取市竹生～倭文               | 片側交互通行 | R7.1.6        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道配水管布設工事         | 期間内30日間<br>日祝除                                           |
| 804         | 鳥取       | 297        | 県道       | 042号鳥取河原線     | 鳥取市長谷                  | 片側交互通行 | R7.2.12       | ～ | R7.4.25       | 8:30～17:00 | 上水道工事              | 期間内3日間<br>日祝・抑制期間除                                       |
| R05-<br>402 | 鳥取       | —          | 県道       | 049号鳥取河原用瀬線   | 鳥取市松上～横原               | 片側交互通行 | R5.8.23 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 緊急工事               |                                                          |
| 694         | 鳥取       | 252-7      | 県道       | 049号鳥取河原用瀬線   | 鳥取市河原町北村               | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | —                                                        |
| 855         | 鳥取       | 343        | 県道       | 041号鳥取港線      | 鳥取市安長 安長橋              | 片側交互通行 | R7.3.3        | ～ | R7.6.30       | 8:30～17:00 | 橋梁補修工事             | 土日祝・抑制期間除                                                |
| 864         | 鳥取       | 337        | 県道       | 041号鳥取港線      | 鳥取市南隈                  | 片側交互通行 | R7.3.10       | ～ | R7.6.30       | 8:30～17:00 | 橋梁補修工事             | 期間内10日間<br>土日祝・抑制期間除                                     |
| 80          | 八頭       | 42         | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 八頭町池田                  | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事               |                                                          |
| 81          | 八頭       | 43         | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 八頭町石田百井～久能寺            | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事               |                                                          |
| 82          | 八頭       | 44         | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 八頭町郡家                  | 片側交互通行 | R6.4.19       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 維持工事               |                                                          |
| 170         | 鳥取       | 40         | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 鳥取市正蓮寺                 | 片側交互通行 | R6.6.10       | ～ | R7.3.28       | 8:30～17:00 | 上水道工事              | 期間内2ヶ月程度<br>日祝・抑制期間除                                     |
| 750         | 鳥取       | 274        | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 鳥取市正蓮寺                 | 片側交互通行 | R7.1.6        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道配水管布設工事         | 期間内60日間<br>日祝除                                           |
| 751         | 鳥取       | 275        | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 鳥取市久末                  | 片側交互通行 | R7.1.6        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道配水管布設工事         | 期間内60日間<br>日祝除                                           |
| 868         | 鳥取       | 359        | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 鳥取市久末～八頭町池田            | 車両通行止  | R7.3.13       | ～ | R7.6.30       | 8:30～17:00 | 橋梁補修工事             | 県道河原郡家線<br>期間内3日間。土日祝・抑制期間除。緊急車<br>両・地元車両は通行可、ただし通り抜け不可。 |
| 869         | 鳥取       | 360        | 県道       | 293号鳥取郡家線     | 鳥取市越路                  | 片側交互通行 | R7.3.13       | ～ | R7.6.30       | 8:30～17:00 | 橋梁補修工事             | 土日祝・抑制期間除                                                |
| 515         | 鳥取       | 187        | 県道       | 291号鳥取国府線     | 鳥取市卯垣                  | 片側交互通行 | R6.10.23      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道設備移設工事          | 期間内10日間<br>日祝・抑制期間除                                      |
| 782         | 鳥取       | 289        | 県道       | 291号鳥取国府線     | 鳥取市吉方町2丁目～立川<br>町2丁目   | 片側交互通行 | R7.1.27       | ～ | R7.5.31       | 8:30～17:00 | ガス管入替工事            | 期間内38日<br>日祝・抑制期間除                                       |
| 848         | 鳥取       | 308        | 鳥取       | 291号鳥取国府線     | 鳥取市立川町5丁目              | 片側交互通行 | R7.2.27       | ～ | R7.4.25       | 8:30～17:00 | 上水道給水管布設工事         | 期間内2日間<br>日祝除                                            |
| R05-<br>371 | 鳥取       | —          | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町木原               | 片側交互通行 | R5.8.17 18:00 | ～ | 未定            | 終日         | 土砂流出               |                                                          |
| 517         | 鳥取       | 203        | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町町屋               | 片側交互通行 | R6.10.21      | ～ | R7.8.4        | 8:30～17:00 | 橋梁架替に伴う進入路<br>設置工事 | 土日祝除                                                     |
| 687         | 鳥取       | 252-<br>00 | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町雨滝～岩美町<br>洗井     | 通行止    | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | 国道9号                                                     |
| 724         | 鳥取       | 266        | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町宮下               | 片側交互通行 | R6.12.23      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道工事              | 期間内2日間<br>日祝・抑制期間除                                       |
| 787         | 鳥取       | 298        | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町新町1丁目            | 車線減少   | R7.1.29 8:30  | ～ | R7.3.31 17:00 | 終日         | 下水道工事              | 日除                                                       |
| 862         | 鳥取       | 351        | 県道       | 031号鳥取国府岩美線   | 鳥取市国府町分上               | 車線減少   | R7.3.10       | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道 確認作業           | 期間内2日程度<br>日祝除                                           |
| R05-<br>377 | 鳥取       | —          | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市鹿野町藁峯               | 片側交互通行 | R5.8.17 20:20 | ～ | 未定            | 終日         | 護岸崩落               |                                                          |
| 452         | 鳥取       | 239        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市良田                  | 片側交互通行 | R6.9.27       | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道配水管布設工事         | 期間内2ヶ月程度<br>日祝・抑制期間除                                     |
| 670         | 鳥取       | 256        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市良田                  | 片側交互通行 | R6.12.5       | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道施設移設工事          | 期間内4日間<br>日祝・抑制期間除                                       |
| 758         | 鳥取       | 284        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市古海                  | 車線減少   | R7.1.14       | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道送水管布設工事         | 期間内20日間程度<br>日祝除                                         |
| 783         | 鳥取       | 293        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市古海                  | 車線減少   | R7.1.29       | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道送水管布設工事         | 期間内1日間程度<br>日祝除                                          |
| 785         | 鳥取       | 294        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市鹿野町鹿野               | 片側交互通行 | R7.2.1        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 上水道工事              | 期間内10日<br>日祝・抑制期間除                                       |
| 881         | 鳥取       | 362        | 県道       | 021号鳥取鹿野倉吉線   | 鳥取市良田                  | 片側交互通行 | R7.3.18       | ～ | R7.4.17       | 8:30～17:00 | 道路改良工事             | 日祝除                                                      |
| 860         | 鳥取       | 348        | 県道       | 025号鳥取停車場線    | 鳥取市永楽温泉町               | 車線減少   | R7.3.10       | ～ | R7.3.31       | 9:00～17:00 | 地中引込管路新設           | 期間内2日程度<br>日除                                            |
| 863         | 鳥取       | 352        | 県道       | 025号鳥取停車場線    | 鳥取市栄町                  | 車線減少   | R7.3.10       | ～ | R7.3.28       | 9:00～16:30 | 店舗看板工事             | 期間内1日<br>土日祝除                                            |
| 639         | 鳥取       | 253        | 県道       | 043号鳥取福部線     | 鳥取市卯垣3丁目               | 片側交互通行 | R6.11.29      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道工事              | 期間内30日程度<br>日・抑制期間除                                      |
| 882         | 鳥取       | 363        | 県道       | 043号鳥取福部線     | 鳥取市卯垣3丁目               | 片側交互通行 | R7.4.1        | ～ | R7.6.30       | 8:30～17:00 | 下水道工事              | 期間内30日程度<br>日・抑制期間除                                      |
| 113         | 鳥取       | 20         | 県道       | 259号泊網見青谷線    | 鳥取市青谷町網見               | 片側交互通行 | R6.6.3        | ～ | R7.3.31       | 9:00～17:00 | 電力設備工事             | 期間内1日<br>土日祝・抑制期間除                                       |
| 24          | 八頭       | 13         | 県道       | 295号西宇塚郡岐停車場線 | 智頭町西宇塚～大背              | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事             |                                                          |
| 663         | 八頭       | 147        | 県道       | 295号西宇塚郡岐停車場線 | 智頭町西宇塚～県道津山智<br>頭八東線分岐 | 通行止    | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日         | 冬期閉鎖               | —                                                        |
| 25          | 八頭       | 14         | 県道       | 296号西谷郡岐停車場線  | 智頭町西谷～慶所               | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事             |                                                          |
| 26          | 八頭       | 15         | 県道       | 296号西谷郡岐停車場線  | 智頭町早瀬～大背               | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事             |                                                          |
| 459         | 鳥取       | 163        | 県道       | 192号西町鳥取停車場線  | 鳥取市南町～川端4丁目            | 片側交互通行 | R6.10.22      | ～ | R7.3.28       | 8:30～17:00 | 上水道管布設替工事          | 期間内1ヶ月程度。<br>日祝・抑制期間除。                                   |
| 859         | 鳥取       | 349        | 県道       | 292号八坂鳥取停車場線  | 鳥取市吉成2丁目               | 片側交互通行 | R7.3.6        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00 | 下水道工事              | 期間内5日程度<br>日除                                            |
| 33          | 八頭       | 22         | 県道       | 175号八東停車場線    | 八頭町才代                  | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事           |                                                          |
| 34          | 八頭       | 23         | 県道       | 175号八東停車場線    | 八頭町才代～徳丸               | 片側交互通行 | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持修繕工事           |                                                          |
| 23          | 八頭       | 12         | 県道       | 215号土師停車場線    | 智頭町三吉～埴師               | 片側交互通行 | R6.4.5        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00 | 道路維持工事             |                                                          |
| 876         | 鳥取       | 357        | 県道       | 318号伏野覚寺線     | 鳥取市伏野                  | 片側交互通行 | R7.3.19       | ～ | R7.3.31       | 9:00～17:00 | 配電設備工事             | 期間内1日。土日祝除。緊急車両、路線バ<br>スは優先。                             |

| 番号      | 局・事務<br>所名 | 総括表<br>番号 | 道路<br>種別 | 規制路線名         | 規制箇所                  | 規制内容           | 規制期間・時間・形態    |   |               | 規制理由                      | 迂回路                  | 備考                         |                      |
|---------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 695     | 鳥取         | 252-8     | 県道       | 117号鰐返余戸線     | 鳥取市佐治町余戸              | 通行止            | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日                        | 冬期閉鎖                 | —                          |                      |
| 845     | 鳥取         | 336       | 県道       | 258号御熊白兔線     | 鳥取市白兔                 | 片側交互通行         | R7.3.6        | ～ | R7.10.10      | 8:30～17:00<br>23:00～翌6:00 | JR 防護柵設置             |                            | 期間内90日間<br>土日祝、抑制期間除 |
| 846     | 鳥取         | 336       | 県道       | 258号御熊白兔線     | 鳥取市白兔                 | 片側交互通行         | R7.3.6        | ～ | R7.10.10      | 8:30～17:00<br>23:00～翌6:00 | JR 防護柵設置             |                            | 期間内90日間<br>土日祝、抑制期間除 |
| 890     | 鳥取         | 366       | 県道       | 258号御熊白兔線     | 鳥取市白兔                 | 片側交互通行         | R7.4.10       |   |               | 9:00～17:00                | 配電線設置工事              |                            |                      |
| 891     | 鳥取         | 367       | 県道       | 258号御熊白兔線     | 鳥取市内海中                | 片側交互通行         | R7.4.10       |   |               | 9:00～17:00                | 配電線設置工事              |                            |                      |
| 786     | 鳥取         | 295       | 県道       | 233号矢口鹿野線     | 鳥取市鹿野町鹿野              | 片側交互通行         | R7.2.1        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00                | 上水道工事                |                            | 期間内10日<br>日祝、抑制期間除   |
| 857     | 鳥取         | 345       | 県道       | 275号八東水勝見線    | 鳥取市気高町八東水             | 片側交互通行         | R7.3.7        | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00                | NTTマンホール鉄蓋調整         |                            | 期間内1日<br>日祝除         |
| 689     | 鳥取         | 252-10    | 県道       | 191号矢搦松原線     | 県道郡家鹿野気高線分岐～<br>鳥取市矢搦 | 通行止            | R6.12.6 17:00 | ～ | 未定            | 終日                        | 冬期閉鎖                 | 県道鳥取鹿野倉吉線                  |                      |
| 853     | 鳥取         | 342       | 県道       | 232号八日市釜口線    | 鳥取市河原町八日市 八日<br>市橋    | 車両通行止          | R7.2.27       | ～ | R7.4.18       | 8:30～17:00                | 橋梁耐震補強工事             | 国道53号～県道本鹿高福線～<br>県道鷹狩渡一本線 | 土日祝除                 |
| 35      | 八頭         | 24        | 県道       | 229号米岡河原停車場線  | 八頭町米岡～国中              | 片側交互通行         | R6.4.10       | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00                | 道路維持修繕工事             |                            |                      |
| 7       | 八頭         | 2         | 県道       | 072号若桜下三河線    | 若桜町岩屋堂～吉川             | 片側交互通行         | R6.4.4        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00                | 道路維持工事               |                            |                      |
| 661     | 八頭         | 145       | 県道       | 072号若桜下三河線    | 若桜町吉川                 | 通行止            | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日                        | 冬期閉鎖                 | —                          |                      |
| 10      | 八頭         | 5         | 県道       | 176号若桜停車場線    | 若桜町若桜                 | 片側交互通行         | R6.4.4        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00                | 道路維持工事               |                            |                      |
| 25-0135 | 八頭         | 18        | 県道       | 103号若桜湯村温泉線   | 若桜町諸鹿                 | 通行止            | H25.4.5 15:00 | ～ | 未定            | 終日                        | 土砂崩落                 | なし                         |                      |
| 8       | 八頭         | 2         | 県道       | 103号若桜湯村温泉線   | 若桜町若桜～諸鹿              | 片側交互通行         | R6.4.4        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00                | 道路維持工事               |                            |                      |
| 9       | 八頭         | 3         | 県道       | 103号若桜湯村温泉線   | 若桜町諸鹿広留野              | 片側交互通行         | R6.4.4        | ～ | R7.3.25       | 8:00～17:00                | 道路維持工事               |                            |                      |
| 662     | 八頭         | 146       | 県道       | 103号若桜湯村温泉線   | 若桜町諸鹿                 | 通行止            | R6.12.2 15:00 | ～ | 未定            | 終日                        | 冬期閉鎖                 | —                          |                      |
| 672     | 鳥取         | 259       | 県道       | 323号若葉台東町線    | 鳥取市大槻町～江崎町            | 片側交互通行         | R6.12.10      | ～ | R7.3.31       | 8:30～17:00                | 下水道マンホール管渠調<br>査     |                            | 期間内10日<br>日、抑制期間除    |
| 756     | 鳥取         | 279       | 県道       | 323号若葉台東町線    | 鳥取市大槻町                | 片側交互通行         | R7.1.6        | ～ | R7.3.30       | 21:00～翌4:00               | 下水道マンホール管渠調<br>査     |                            | 期間内3夜間程度<br>日、抑制期間除  |
| 849     | 鳥取         | 310       | 県道       | 323号若葉台東町線    | 鳥取市吉方町1丁目             | 片側交互通行         | R7.2.27       | ～ | R7.7.31       | 8:30～17:00                | 上水道給水管布設工事           |                            | 期間内2日間<br>日祝、抑制期間除   |
| 873     | 鳥取         | 354       | 県道       | 323号若葉台東町線    | 鳥取市吉方温泉町4丁目～<br>大槻町   | 片側交互通行<br>車線減少 | R7.3.18       | ～ | R7.10.31      | 8:30～17:00                | 下水道マンホール管渠耐<br>震対策   |                            | 期間内120日程度<br>日、抑制期間除 |
| R05-394 | 鳥取         | —         | 県道       | 154号上地中河原線    | 鳥取市国府町上荒舟             | 片側交互通行         | R5.8.18 9:50  | ～ | 未定            | 終日                        | 道路崩落                 |                            |                      |
| 493     | 鳥取         | 173       | 県道       | 500号鳥取河原自転車道線 | 鳥取市江津                 | 通行止            | R6.10.15 8:00 | ～ | R7.3.31 17:00 | 終日                        | 底泥浚渫土の処理用ピット<br>設置工事 |                            |                      |
| 779     | 鳥取         | 296       | 県道       | 500号鳥取河原自転車道線 | 鳥取市浜坂                 | 通行止            | R7.1.21 8:30  | ～ | R7.3.31 17:00 | 終日                        | 道路維持工事               | 県道鳥取砂丘線                    |                      |