

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月14日

計画の名称	土砂災害対策事業における防災拠点等の保全及び既存施設老朽化対策の推進（防災・安全）（重点）													
計画の期間	平成 2 8 年度 ~ 令和 0 2 年度 （5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	鳥取県													
計画の目標	土砂災害から要配慮者利用施設、防災拠点及び重要交通網を保全するとともに、既存施設の改築・長寿命化を実施することにより、安全・安心な県民生活の確保を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		12,682	A	10,077	B	0	C	0	D	2,605	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（ H28当初 ）	（ H30 末 ）	（ H32末 ）
1	要配慮者利用施設、防災拠点及び重要交通網における土砂災害対策の要対策箇所において、計画期間5ヶ年で32箇所（6箇所／年(平均)）の整備を達成する。			
	要配慮者利用施設、防災拠点及び重要交通網における土砂災害対策の要対策箇所において、計画期間5ヶ年で32箇所（6箇所／年(平均)）の整備を達成する。	0箇所	19箇所	32箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-001	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	千代川圏域 総合流域防 災事業	長寿命化計画策定、砂防施設 整備等	鳥取市、岩美郡 、八頭郡	■	■	■	■	■	500		策定中
	A08-002	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	天神川圏域 総合流域防 災事業	長寿命化計画策定	倉吉市、東伯郡	■	■	■	■	■	200		-
	A08-003	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	日野川圏域 総合流域防 災事業	長寿命化計画策定、砂防施設 整備等	米子市、西伯郡 、日野郡	■	■	■	■	■	850		策定中
											小計						1,550		
砂防事業	A04-004	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	六日市中谷川	堰堤工	鳥取市	■	■				80		策定中
	A04-005	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	鹿の子谷川	堰堤工	鳥取市	■	■	■			80		策定中
A04-006	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	見生寺谷川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■	■	264		策定中	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-007	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	小畑北谷川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■	■	225		策定中
	A04-008	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	柿京寺川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■	■	160		策定中
	A04-009	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	水井出川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■	■	160		策定中
	A04-010	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	妙見川右支溪 1	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■		122		策定中
	A04-011	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	クモ谷川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■		108		策定中
	A04-012	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	山ノ谷川	堰堤工	鳥取市	■	■	■	■	■	235		策定中
											小計						1,434		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-013	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	今市 A	法面工、擁壁工 L = 2 7 0 m	鳥取市	■	■	■			44		策定中
	A06-014	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	宮ノ下 C	法面工、擁壁工 L = 1 0 0 m	鳥取市	■	■	■	■	■	150		策定中
	A06-015	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	大門	擁壁工 = 2 6 0 m	鳥取市		■	■	■	■	200	4.35	策定中
	A06-016	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	吉岡温泉町 A	擁壁工 L = 1 6 5 m	鳥取市		■	■	■	■	140	8.01	策定中
											小計						534		
砂防事業	A04-017	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂防	-	上田川	堰堤工	智頭町	■	■	■	■	■	210		策定中
	A04-018	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂防	-	小目谷川	堰堤工	智頭町	■	■	■	■	■	170		策定中

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-019	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	大目谷川	堰堤工	智頭町	■	■	■	■	■	200		策定中
	A04-020	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	櫛谷川	堰堤工	智頭町	■	■	■	■	■	170		策定中
	A04-021	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	宮塚谷川	堰堤工	智頭町	■	■	■	■	■	149		策定中
	A04-022	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	堂仏谷川	堰堤工	智頭町		■	■	■	■	152		策定中
	A04-023	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	小谷川	堰堤工	智頭町		■	■	■	■	360	12.31	策定中
	A04-024	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	穂見川	堰堤工	智頭町				■	■	340	3.75	策定中
											小計						1,751		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
急傾斜地崩壊対策事業	A06-025	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	浅見 B	法面工、擁壁工 L = 2 0 0 m	智頭町		■	■	■	■	40		策定中
	A06-026	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	徳本	法面工、擁壁工 L = 1 5 0 m	三朝町	■	■	■	■	■	103		策定中
	A06-027	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	藤津 1	法面工、擁壁工 L = 5 8 0 m	湯梨浜町	■	■	■	■	■	250		策定中
											小計						393		
砂防事業	A04-028	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂防	-	二部大谷川	堰堤工	伯耆町	■	■	■	■	■	120		策定中
	A04-029	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂防	-	勘部川	堰堤工	伯耆町	■	■	■	■		66		策定中
	A04-030	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂防	-	福成四	堰堤工	南部町	■	■				50		策定中

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-031	砂防	一般	鳥取県	直接	-	火山砂 防	-	本宮	堰堤工	米子市	■	■	■	■	■	105		策定中
	A04-032	砂防	一般	鳥取県	直接	-	火山砂 防	-	宮原谷川	堰堤工	伯耆町	■	■	■			75		策定中
	A04-033	砂防	一般	鳥取県	直接	-	火山砂 防	-	うつし谷川	堰堤工	伯耆町	■	■	■	■	■	160		策定中
	A04-034	砂防	一般	鳥取県	直接	-	火山砂 防	-	足谷川	堰堤工	伯耆町		■	■	■	■	160		策定中
	A04-035	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	荒田川	堰堤工	江府町	■	■	■	■	■	230		策定中
	A04-036	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	竜王谷川	堰堤工	江府町	■	■	■	■	■	159		策定中

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-037	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	ショウブ谷川	堰堤工	江府町	■	■	■	■	■	190		策定中
	A04-038	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	出ノ上川	堰堤工	江府町	■	■	■	■	■	136		策定中
	A04-039	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	姫宮下谷川	堰堤工	日野町	■	■	■	■	■	220		策定中
	A04-040	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	田ノ原川	堰堤工	日南町	■	■	■	■	■	250		策定中
	A04-041	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	谷田川	堰堤工	日南町	■	■	■	■	■	100		策定中
	A04-042	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	狐谷	堰堤工	日南町	■	■	■	■	■	184		策定中

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H28	H29	H30	H31	R02													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
砂防事業	A04-043	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	日の詰川	堰堤工	江府町	■	■	■	■	■	500		策定中
	A04-044	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	北の原谷川	堰堤工	江府町	■	■	■	■		162		策定中
	A04-045	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	吹山谷川	堰堤工	江府町	■	■	■	■		112		策定中
	A04-046	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	金屋下谷川	堰堤工	鳥取市			■	■	■	130	12.14	策定中
	A04-047	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	老ヶ谷川	堰堤工	智頭町			■	■	■	67	22.95	策定中
	A04-048	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	牛ノ尾川	堰堤工	日南町			■	■	■	44	4.11	策定中

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-049	砂防	一般	鳥取県	直接	－	通常砂 防	-	吉渡谷	堰堤工	日南町					■	180	2.29	策定中
		R2から重点計画に移行																	
											小計						3,400		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-050	急傾斜	一般	鳥取県	直接	-	-	-	東今在家	擁壁工 450m	鳥取市					■	400	1.38	策定中
		R2から重点計画へ移行																	
											小計						400		
砂防事業	A04-051	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	屋敷谷川	堰堤工	倉吉市					■	200		策定中
	A04-052	砂防	一般	鳥取県	直接	-	通常砂 防	-	泊谷川	堰堤工	湯梨浜町					■	155		策定中
											小計						355		
その他総合的な治水事業	A08-053	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	大谷川左支川	堰堤改築工	江府町					■	100		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	A08-054	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	舟場川	堰堤改築工	日野町					■	100		策定済
	A08-055	総合治水	一般	鳥取県	直接	-	-	-	小江尾 2	法枠工、擁壁工 100m	江府町					■	60		策定中
											小計						260		
											合計						10,077		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	鳥取県	間接	鳥取市	-	-	鳥取市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積6.82km2	鳥取市	■	■	■	■	■	279		-
		基幹事業(A08-001)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-002	地籍整備	一般	鳥取県	間接	若桜町	-	-	若桜町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積0.95km2	若桜町	■	■	■	■	■	36		-
		基幹事業(A08-001)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-003	地籍整備	一般	鳥取県	間接	智頭町	-	-	智頭町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積20.12km2	智頭町	■	■	■	■	■	294		-
		基幹事業(A08-001)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-004	地籍整備	一般	鳥取県	間接	八頭町	-	-	八頭町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積67.65km2	八頭町	■	■	■	■	■	677		-
		基幹事業(A08-001)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-005	地籍整備	一般	鳥取県	間接	三朝町	-	-	三朝町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積6.45km2	三朝町	■	■	■	■	■	127		-
		基幹事業(A08-002)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-006	地籍整備	一般	鳥取県	間接	湯梨浜町	-	-	湯梨浜町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積9.36km2	湯梨浜町	■	■	■	■	■	271		-
		基幹事業(A08-002)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	鳥取県	間接	大山町	-	-	大山町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積4.96km2	大山町	■	■	■	■	■	110		-
		基幹事業(A 08-003)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-008	地籍整備	一般	鳥取県	間接	南部町	-	-	南部町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積2.32km2	南部町	■	■	■	■	■	75		-
		基幹事業(A08-003)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-009	地籍整備	一般	鳥取県	間接	日野町	-	-	日野町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積4.01km2	日野町		■	■	■	■	81		-
		基幹事業(A08-003)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-010	地籍整備	一般	鳥取県	間接	江府町	-	-	江府町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積4.95km2	江府町	■	■	■	■	■	150		-
		基幹事業(A08-003)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-011	地籍整備	一般	鳥取県	間接	倉吉市	-	-	倉吉市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積1.20km2	倉吉市			■	■	■	56		-
		基幹事業(A08-002)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-012	地籍整備	一般	鳥取県	間接	岩美町	-	-	岩美町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積3.29km2	岩美町			■	■	■	175		-
		基幹事業(A08-001)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D17-013	地籍整備	一般	鳥取県	間接	琴浦町	-	-	琴浦町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積1.68km2	琴浦町			■	■	■	67		-
		基幹事業(A08-002)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
	D17-014	地籍整備	一般	鳥取県	間接	日南町	-	-	日南町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積8.49km2	日南町				■	■	207		-
		基幹事業(A08-003)の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化																	
											小計						2,605		
												合計						2,605	

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
鳥取県	令和7年3月
	公表の方法
	鳥取県ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 砂防事業等の事業実施により、要配慮者利用施設、防災拠点及び重要交通網等における土砂災害対策の要対策箇所において、着実な事業進捗が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ 砂防関係施設長寿命化計画の策定により、計画的な修繕の実施及び維持管理費の縮減が図られた。
○ 特記事項（今後の方針等）	
・ 引き続き目標達成に向け、土砂災害対策事業における防災拠点等の保全及び既設施設老朽化対策を推進し、災害に強い地域を作るとともに、安全・安心な県民生活の確保を図る。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	土砂災害対策の要対策箇所における整備箇所数		
	最 終 目標値	32箇所	・ 地質調査の結果、本堤基礎部の地盤改良が必要であることが判明したこと等により、事業費が増大したため。 ・ 関係者との調整に時間を要し、不調となったことによる。
	最 終 実績値	19箇所	