

福祉生活病院常任委員会資料

(令和7年12月2日)

〔件 名〕

- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について
(まちづくり課、住宅政策課)・・・2

生 活 環 境 部

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

令和7年 12月2日
生活環境部

【変更分】

主務課	工 事 名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工 期	契約年月日	変更理由
くらしの安心局 まちづくり課 (営繕課)	東郷湖羽合臨海公園あやめ池スポーツセンター屋根・外壁改修工事	東伯郡 湯梨浜町 藤津	株式会社 クラエー 代表取締役 西村 博文	(当初契約額) 228,250,000 円	令和7年3月26日 ～令和7年11月28日	(当初契約年月日) 令和7年3月25日	—
				(第1回変更後契約額) 230,535,800 円 (変更額) 2,285,800 円	(変更なし)	(第1回変更契約年月日) 令和7年11月25日	・労務単価の上昇に伴う請負金額の増。 ・現地調査による補修工事の追加に伴う工事費の増。
くらしの安心局 住宅政策課 (営繕課)	県営住宅河北団地第二期住戸改善工事(55棟・63棟)(建築)	倉吉市 福庭町 一丁目	井木組・高野組特定建設工事共同企業体	(当初契約額) 483,340,000円	令和6年10月17日 ～令和8年1月20日	(当初契約年月日) 令和6年10月16日	—
				(第一回変更契約額) 487,575,000円 (変更額) 4,235,000円	(変更なし)	(第一回変更契約年月日) 令和7年10月17日	・インフレスライド条項により、物価等の高騰への対応を行うもの。 ・劣化の著しい倉庫等の改修工事を取りやめ別途工事とするもの。