

参 考 資 料

- | | | |
|---|--------------------------|------|
| 1 | 諮問（写し） | 1～2頁 |
| 2 | 鳥取県公共事業評価委員会委員名簿 | 3頁 |
| 3 | 評価対象箇所位置図 | 4頁 |
| 4 | 事前評価事業及び再評価事業説明資料 | 5頁 |
| | （1）再評価事業 | |
| | ・一般国道179号道路改築事業（はわいバイパス） | |

令和8年2月4日

鳥取県公共事業評価委員会



諮 問

第202500095256号

鳥取県公共事業評価委員会 様

鳥取県公共事業評価実施要綱第7条第1項の規定に基づき、別添対象事業の継続、
休止、中止等の方針及び計画の妥当性について諮問します。

令和7年8月19日

鳥取県知事 平井 伸治



令和7年度 公共事業評価対象箇所（事前評価・再評価）

1 事前評価

（事業費：百万円）

管内	担当課	市町村	事業名	事業の概要	着手予定年度	完成予定年度	延長、幅員等	全体事業費	事前評価の対象事業
			該当なし						

※事前評価は、境港管理組合を除く。

2 再評価

（事業費：百万円）

管内	担当課	市町村	事業名	事業の概要	着手年度	完成予定年度	延長、幅員等	全体事業費	残事業費	進捗率	再評価の対象事業
中部	道路建設課	湯梨浜町	一般国道179号道路改築事業(はわいバイパス)	道路改築	H31	R9	L=2,510m W=6.5(11.0)m	5,100	2,000	56.5%	事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業

鳥取県公共事業評価委員会委員名簿

(令和7年8月5日 時点)

分 野	氏 名	職業・勤務先等
農業	いのさこ 耕二 猪迫 耕二	鳥取大学農学部教授
環境	おざき ゆうま 尾崎 佑磨	鳥取大学農学部助教
土木	みなみの ゆか 南野 友香	鳥取大学工学部准教授
公共政策	しおざわ けんいち 塩沢 健一	鳥取大学地域学部教授
まちづくり	とうない ちはる 藤内 千春	NPO法人こども未来ネットワーク事務局
産業	うえの ようこ 上野 洋子	アーク学院学院長
効率性	かさおか こうすけ 笠岡 恒介	笠岡克巳税理士事務所税理士
県民の視点	こだに みほ 小谷 美穂	岩美蒲生郵便局長
	まつうら さとこ 松浦 聡子	吉岡温泉会館一乃湯館長
	はしもと えつ 橋本 悦	E T R A N代表

令和7年度 鳥取県公共事業評価対象箇所 位置図

【再評価】
一般国道179号道路改築事業(はわいバイパス)
箇所: 湯梨浜町田後～はわい長瀬

担当
県土整備部

平成二十七年四月
鳥取県

【再評価】一般国道179号道路改築事業（はわいバイパス）

《全体事業費増の理由》

- ①土質区分の変更に伴う土工数量の増
- ②路床入替の追加
- ③地下水対策の追加
- ④労務費・資材単価の高騰

《事業期間延期の理由》

- 工損調査及び補償等の追加



《事業概要》

事業延長	L = 2, 510 m
幅員	W = 6. 5 (11. 0) m
事業費	31億円⇒51億円
事業期間	H31～R8⇒R9

※供用目標はR8から変更なし

《事業目的》

- ・慢性的な混雑の発生及び交通事故の多発箇所となっている現在の国道179号における通過交通を分散し、安全で円滑な交通を確保する。
- ・現在建設中の山陰道はわいICと周辺市町とを結ぶアクセス機能を強化する。