

別紙1 「作業日程及び作業内容」

※「作業人数」は見込みである

作業区分	日付(予定)	時間	作業人数			運搬車 (トラック)	作業場所 ※所在地は別表	作業内容	概要及び注意事項等	
			美術専門	一般	アルバイト					
募集等										
事前受付	1	8月15日(金)から 9月18日(金)まで		1	1	-	作業会場 (受注者で用意する)	出品データ事前受付	<ul style="list-style-type: none"> 作品受付前に、出品申込一覧表(発注者が作成し、県のホームページ上に掲載するもの。)データをメールで受け取り、確認及び整理を行う。 不備があればデータ送付元に適宜連絡を行い、修正を依頼するなど、必要な調整と作業を行う。(送付元は県内の小・中・特別支援学校の約8割と、その他美術教室等。) 個人出品者については、出品申込を電子申請で受け付け、県で取りまとめたデータをが提供する。 データ管理のためのパソコン等機器類を用意する。以降、データ入力、編集及び管理等に係るパソコン等機器類は受注者で用意する。 	
受付・梱包	西部	9月23日 (水・祝)	午前10時から 午後4時まで	1	3	3	-	西部総合事務所	<ul style="list-style-type: none"> 各会場に4名から6名程度配置し、出品者が各会場に搬入してきた作品を受領する。 【作品受付手順】 ①出品申込書に記載漏れ等がないか確認する。 ②作品の裏に作品票が貼られているか、記載内容に誤りがないか確認する。 ③作品の規格(大きさ等)を確認する。 ④各作品に受付番号を振り、作品票及び出品申込一覧表に記入する。 ⑤出品数を集計する。 ⑥点数を確認したうえで作品を梱包する。 	
		9月24日 (木)	午後1時から 午後7時まで	1	3	3	-			
	中部	9月25日 (金)	午後1時から 午後7時まで	1	3	3	-	倉吉体育文化会館		
		9月26日 (土)	午前10時から 午後4時まで	1	3	3	-			
	東部	9月25日 (金)	午後1時から 午後7時まで	1	3	3	-	鳥取県立生涯学習センター		
		9月26日 (土)	午前10時から 午後4時まで	1	3	3	-			
搬出	西部	9月25日 (金)	午前9時から正午まで	2	-	-	1	西部総合事務所	<ul style="list-style-type: none"> 作品を搬出する。 ※搬出した作品は、保管場所を受注者で手配し、以後、適正に保管する。 ※作品を毀損しないよう、作品の取扱いについては慎重に行うほか、運搬については梱包など必要な措置を講ずること(以後の作業も同様とする)。 	
	中部	9月27日 (日)		2	-	-	1	倉吉体育文化会館		
	東部	9月27日 (日)		2	-	-	1	鳥取県立生涯学習センター		
作業	4	9月28日(月)から 10月23日(金)まで (26日間)	午前9時から 午後5時まで (見込み)	15	-	30	-	作業会場 (県で用意する)	作品仕分け及び 審査会準備作業	<ul style="list-style-type: none"> 【作品仕分け及び審査会準備作業手順】 ①机及びイスに巻段ボール等の養生をして会場に作業スペースを設定し、全作品を搬入する。(巻段ボール等資材は受注者で準備すること) ②規格外作品、及び重複出品(1部門に2点以上出品)をチェックし、審査対象作品と分ける。規格外作品は選外作品返却時に返却するため、それまでは保管場所で保管を行う。重複出品作品は、出品元に問い合わせ、どれを出品作品とするか決定する。 ③出品申込一覧表及び作品票をチェックし、作品と照らし合わせて出品数を確定させる。 ④出品申込一覧表をもとに受付作品リストを作成する。(誤字及び脱字等チェック含む。必要に応じて出品者への確認等を行うこと。) ⑤全作品を部門別、学年別に仕分け及びこん包して、搬出する。
審査会	5 前日	10月26日 (月)	午前9時から 午後7時まで (見込み)	3	6	-	1	倉吉体育文化会館	審査会場準備	<ul style="list-style-type: none"> 審査会場の設営をする。作品を搬入し、部門ごと、学年ごとに並べる。 ※会場の床には巻段ボール等を敷き、その上に作品を並べるなどの措置を講じ、作品が汚れることを防ぐこと。
	6 当日	10月27日 (火)	午前10時開始	3	14	-	1	倉吉体育文化会館	審査会補助 審査会場搬出	<ul style="list-style-type: none"> 審査員の指示のもと、作品の並べ替え作業、審査結果集約作業の補助を行う。 絵画・デザイン(小学校低・中・高学年)、絵画・デザイン(中学校)、書写(小学校)、書写(中学校)、写真の7組に分かれて審査を行うので、各組に2名程度補助を配置する。 審査員の昼食弁当を用意する。(お茶付き、900円/個程度、23名を想定) 審査後、「入賞」「入選」「選外」作品を仕分け・こん包して搬出し、会場の復旧をする。
作業	7	10月28日(水)から 11月30日(月)まで (34日間)	午前9時から 午後5時まで (見込み)	30	-	60	-	作業会場 (県で用意する)	展示会場準備	<ul style="list-style-type: none"> 【展示作品準備】 県が提供する審査結果リスト及び入選作品リストをもとに、入賞・入選作品と選外作品を選別すること。 ①全ての出品作品を作業部屋へ搬送する。 ②県が用意した作品展示用台紙に、入賞・入選作品を貼り付ける。作品票は作品から切り取り、台紙の裏面右下に張り替える。 ③県が作成する作品キャプションを台紙に貼り付ける。 【展示会場準備】 展示計画(各展示会場のレイアウト)を作成する。 立看板を作成する。 【作品返却準備】 学校、団体、個人別に「選外」作品を仕分けし、こん包し、返却会場へ搬送する。
選外返却	8	11月17日(火)から 11月27日(金)まで の11日間	東中西部 各2日間程度	6	6	-	6	各学校 受注者各営業所等	<ul style="list-style-type: none"> 選外作品の返却 ○各学校等へ搬送 ○会場返却 ○着払等で発送 	<ul style="list-style-type: none"> 返却用の袋を用意する。 「選外」作品のうち出品者が返却を希望する作品のみ返却する。 学校・団体経由で出品された作品は各学校・団体を回り返却する。 個人出品作品は梱包し、鳥取・倉吉・米子に返却会場(各6日間以上。なお、期間中に土曜日又は日曜日を1日以上含むこと。)を設けて出品者に返却する。(受注者の営業所を想定しているが、なければ受注者が用意すること) 個人出品の希望者には着払宅配便等で送付する。 ※返却の時期は、参考資料3「第24回ジュニア県展返却時期」を参照すること。

作業区分	日付(予定)	時間	作業人数			運搬車 (トラック)	作業場所 ※所在地は別表	作業内容	概要及び注意事項等
			美術専門	一般	アルバイト				
広報等	審査会後							【物品・印刷物】 ・県が作成したジュニア県展のチラシを配布する。	
入に係入る選者準備	審査会後							【物品・印刷物】 ・県が作成した奨励賞状を、県が購入する副賞とともに受賞者へ送付する。 ・県が作成した入選賞状及び記念品を、団体・学校ごと、または受賞者個人に送付する。(約450カ所程度)	
中部本展示	9 搬入	12月1日 (火)	午前9時開始	4	8	-	1	鳥取県立美術館	展示準備 ・受付(図録、目録、アンケート等配置含む)を設営する。 ・「入賞」と「入選(全地区)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		12月2日 (水)		4	8	-	-		
		12月3日 (木)		4	8	-	-		
10	看視	12月4日(金)から 12月13日(日) ※12月7日(月)を除く	午前9時から 午後5時まで	-	-	27	-	展示看視 ・展示期間中、会場で展覧会の看視を行う。(1日あたり3名程度)	
11	搬出	12月15日 (火)	午前9時から 午後5時まで	3	10	-	1	展示撤去 ・作品を撤去する。「入賞」「入選(全地区)」作品を仕分け・こん包し、倉庫に保管し、会場の復旧をする。	
東部地区展示	12 搬入	1月7日 (木)	午前9時開始	3	7	-	1	鳥取県立博物館	展示準備 ・受付(目録、アンケート等配置含む)、県が作成した立て看板を設営する ・「入賞」と「入選(東部)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		1月8日 (金)		3	7	-	-		
	13	看視	1月9日(土)から 1月17日(日)まで	午前9時から 午後5時まで	-	-	36		-
14	搬出	1月18日 (月)	午前9時から 午後5時まで	3	7	-	1	展示撤去 ・作品を撤去する。 ・「入賞」「入選(東部)」作品を仕分け・こん包・搬出し保管する。	
西部地区展示	15 搬入	1月28日 (木)	午前10時開始	3	7	-	1	米子市美術館	展示準備 ・受付(アンケート等配置含む)、立て看板、懸垂幕等を設営する。 ・「入賞」及び「入選(西部)」作品を搬入し、展示作業を行う。
		1月29日 (金)		3	7	-	-		
	16	看視	1月30日(土)から 2月8日(月)まで	午前10時から 午後6時まで	-	-	36		-
17	搬出	2月9日 (火)	午前10時から 午後6時まで	3	7	-	1	展示撤去 ・作品を撤去し、会場を復旧する。 ・「入賞」「入選(西部)」作品を仕分け・こん包・搬出し保管する。	
表彰式	18	12月6日 (日)				2	鳥取県立美術館	記念写真の送付 ・表彰式会場の設置を補助する。(2名程度) ・表彰式の記念写真を、出席者(60名程度)に送付する。	
入選返却	19	2月16日(火)から 2月26日(金)までの間	東中西部 各2日間程度	6	6	-	6	各学校 受注者各営業所等	入賞入選作品の返却 ○各学校等へ搬送 ○会場返却 ○着払等で発送 ○着払等で発送 ・「入賞」「入選」作品のうち返却を希望する作品を返却する。 ・学校・団体経由で出品された作品は各学校・団体を回り返却する。 ・個人出品作品は梱包し、鳥取・倉吉・米子に返却会場(各6日間以上。なお、期間中に土曜日又は日曜日を1日以上含むこと。)を設けて出品者に返却すること。 (受注者の営業所を想定しているが、なければ受注者が手配) ・個人出品の希望者には着払宅配便等で送付する。 ※返却の時期は、参考資料3「第23回ジュニア県展返却時期」を参照すること。
計				108	127	210	23		

計 445 人

※1 購入物品、印刷物の仕様については、別紙2「物品購入・印刷物作成等業務」を参照すること。

※2 上記「概要及び注意事項等」に具体的記載のない事項で運営に必要な業務については、その都度発注者と協議して行うこと。

別紙1(別表) 第24回鳥取県ジュニア美術展覧会の業務に係る各会場等の所在地

作業区分	名 称	住 所 等
作品受付 作品集荷	鳥取県立生涯学習センター (県民ふれあい会館)	鳥取市扇町21番地
	倉吉体育文化会館	倉吉市山根529-2
	県西部総合事務所	米子市糺町一丁目160
作業	鳥取県庁 旧理髪店	鳥取市東町一丁目220
	鳥取県東部庁舎401会議室	鳥取市立川町6丁目176
審査会	倉吉体育文化会館	倉吉市山根529-2
中部展示	鳥取県立美術館	倉吉市駄経寺町2-3-12
西部展示	米子市美術館	米子市中町12
東部展示	鳥取県立博物館	鳥取市東町二丁目124

※1 上記の会場は、県で手配を行う。

※2 作業区分(8,19)の返却作業の会場は受注者の営業所を想定しているが、不都合であれば受注者が返却期間内使用する会場を手配すること。(鳥取市内、倉吉市内、米子市内の3箇所)