

令和 7 年度健康寿命延伸のための調査・分析事業に係るスケジュール

年月日	内 容
令和 6 年度	鳥取県国民健康保険団体連合会（以下、「国保」）との調整開始
R7.4.11	全国健康保険協会鳥取支部（以下、「協会けんぽ」）との調整開始
R7.5.27	協会けんぽへ匿名加工データ提供依頼に係る事前協議開始
R7.6.12	全国健康保険協会本部から匿名加工情報提供について承認
R7.6.20	市町村国保担当課、医師国保組合、鳥取県後期高齢者医療広域連合へ同意依頼
R7.6.23	鳥取県保険者協議会幹事会において調査・分析事業の開始説明
R7.8.19	協会けんぽと覚書締結
R7.8.19	国保へ匿名加工データ提供依頼
R7.8.29	国保からデータ提供
R7.9.22	協会けんぽからデータ提供
R7.10.17	第 1 回県関係者検討会
R7.11.4	国保から再加工データ提供（連結に向けた作業）
R7.11.28	データ結合及び分析前作業
R8.1.6	第 2 回県関係者検討会（鳥根県東部地震発生のため開始後 15 分で中断）
R8.1.22	令和 7 年度健康づくり文化創造推進会議において調査・分析事業中間報告及び検討会協力依頼
R8.2.16	調査分析事業に係る第 1 回検討会（Web開催）
R8.3.19	調査分析事業に係る第 2 回検討会（書面開催）
R8.3.16	県関係者まとめの会
R8.3.19	令和 7 年度第 4 回鳥取県保険者協議会（幹事会）において概要報告及び次年度のデータ提供協力依頼
R8.5.11	啓発物及び報告書検討開始
R8.5.12	SPSSによる検証及びExcelへの再変換による図表作成開始
R8.5.20	鳥取県公衆衛生学会抄録作成開始
R8.6.10	鳥取県公衆衛生学会抄録完成
R8.6.11	調査・分析事業報告書作成開始
R8.6.19	検討会委員へ報告書案意見照会
R8.6.30	調査・分析事業報告書完成