

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

1. 推進事業（全取組共通）

事業費（要望額）	3,533,000円（うち交付金3,533,000円）	都道府県名	鳥取県
うち地域提案メニュー分	円（うち交付金 円）	事業実施年度	平成21年度

現状と課題（※計画地区等における現状を踏まえて、課題を数値等も交えて具体的に記述すること。）

経営力の強化	<p>(1) 本県の担い手の育成・確保において、認定農業者等担い手への農地利用集積の促進については、利用集積率が16.7%と進んでいない。また、指導する立場の農業委員会の活動もまだ不十分という状態である。</p> <p>(2) 本県東部の耕作放棄地面積率は11.5%（経営耕地総面積9,398haのうち耕作放棄地面積1,081ha）、また本県西部の耕作放棄地面積率は11.7%（経営耕地総面積11,838haのうち耕作放棄地面積1,385ha）を占め、担い手不足に伴い年々増加している。</p>
--------	---

課題を解決するため対応方針（※上記の課題に対応させて記述すること。）

経営力の強化	<p>(1) 担い手への農地利用集積の促進のため、研修会等を開催し、農業委員会のより一層の活動強化に取り組む。</p> <p>(2) 省力的・低コスト・資源循環型の遊休農林地解消の手法として、和牛・ヤギ等の放牧による優良農地の保全を推進するため、農家等への意識啓発、技術普及等に取り組む。</p>
--------	--

都道府県における目標関係							備考
政策目標	取組名	成果目標の具体的な内容	事業実施後の状況				
			計画時（平成19年度）	実施後（平成20年度）	目標（平成20年度）	達成率	
担い手への農地利用集積の促進	集落農地利用集積の推進	担い手への農地利用集積率を16.7%から17.0%へ引き上げる。	16.7%	16.8%	17.0%	33.3%	農業委員会活動事例調査等を実施し、集落農地利用調整を推進したが、集落営農の法人化が進んでいない等、担い手への農地利用集積率は目標を0.2%下回り、達成率は33%となった。
	特定法人等農地利用調整緊急支援	新たに農業参入する特定法人数 3法人	0法人	8法人	3法人	266.6%	優良事例調査等を実施し、特定法人への農地利用調整を推進した結果、新たに農業参入した特定法人数は目標を5法人上回り、達成率も267%となった。
	新技術活用優良農地利用高度化支援	鳥取県東部地区の遊休農地解消面積を7.2haから10haへ増加させる。	7.2ha	11.3ha	10ha	146.0%	鳥取県東部地区で和牛放牧(H20年5カ所、H21年5カ所)、ヤギ放牧(H20年5カ所)のモデルほ場設置により放牧技術の普及と農地管理の有効性をPRを行った結果、目標年までに11.3haで放牧による遊休農地解消、農地保全が図られた。
	新技術活用優良農地利用高度化支援	事業実施により鳥取県西部地区の遊休農地を3ha解消する。	0ha	4ha	3ha	133.0%	事業実施により鳥取県西部地区の遊休農地を4ha解消することができた。今後も継続して放牧に取り組み、更なる面積の拡大を図る。
○地域提案メニューの内容 該当なし							

事業実施地区数 (ア)	評価対象外地区数 (イ)	評価対象地区数 (ア) - (イ)	評価対象外の地区がある場合、 その代表的な理由	総合所見
4	0	4		事業推進を行ったが、一部事業に目標達成できないものがあつた。目標達成できなかった事業を中心に事業実施主体等と連携して認定農業者を中心とした担い手への農用地の利用集積等に努めていく。

(注) 1 別紙様式 1号に準じて作成すること。

2 経営力の強化にあつては、「成果目標の具体的な実績」の欄に、以下の政策目標ごとに掲げる計算方法により算出した実績を記述すること。

(1) 「担い手の育成・確保」にあつては、当該年度における認定農業者（成果目標）に対する当該年度の認定農業者の育成実績により達成率を算出すること。（達成率＝増加数／目標数×100）

(2) 「担い手への農地利用集積の促進」にあつては、直近年の集積対象者（集積対象者とは、認定農業者及び基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に既に達している農業者（認定農業者である者を除く）をいう。）への利用集積率と、当該年度における利用集積率の目標数値を記述することにより、事後評価の検証を行うものとする。

$$\text{利用集積率の達成率} = \frac{\text{当該年度における利用集積率の増加実績}}{\text{当該年度における利用集積率の増加目標}} \times 100$$

利用集積率＝都道府県内の全耕地面積に占める集積対象者への利用集積面積

耕地面積（耕地面積統計の数値を使用）

利用集積面積（集積対象者の自己所有地、借入地、農作業受託地の面積の合計）

農作業受託地の面積（作物別の基幹作業ごとの受託面積の合計面積を当該作物の基幹作業数で除した面積（例：稲作においては、耕起・代かき、田植え、収穫の作業受託面積の合計面積を3で除して算出する。））

(3) 「新規就農者の育成・確保」にあつては、計画時の就農予定者数に対する研修教育課程修了者の就農実績により達成率を算出すること。

(別紙様式2号別添1)

別添1 都道府県内における推進事業取組実施状況総括表

( 鳥取県 平成21年度 )

政策目的	取組の分類 (又は政策目標)	具体的な取組内容 ※各事業実施主体の取組の中で、主な取組を例示的に記入	事業実施主体数	事業費 (円)	負担区分 (円)				備考
					交付金	都道府県費	市町村費	その他	
経営力の強化	① 担い手の育成・確保								
	② 担い手への農地利用集積の促進 (集落農地利用集積の推進)	農業委員会活動事例調査等を実施し、集落農地利用調整を推進したが、集落営農の法人化が進んでいない等、担い手への農地利用集積率は目標を0.2%下回り、達成率は3.3%となった。	1	1,236,000	1,236,000				
	② 担い手への農地利用集積の促進 (特定法人等農地利用調整緊急支援)	優良事例調査等を実施し、特定法人への農地利用調整を推進した結果、新たに農業参入した特定法人数は目標を5法人上回り、達成率も26.7%となった。	1	1,236,000	1,236,000				
	② 担い手への農地利用集積の促進 (新技術活用優良農地利用高度化支援)	農業委員会、JAを対象に研修会を開催し、放牧による農地保全技術、事例を紹介した。	1	255,000	255,000				
	② 担い手への農地利用集積の促進 (新技術活用優良農地利用高度化支援)	A地区：耕作放棄地(1.0ha)に住民の協力を得て電気牧柵を設置、和牛2頭を6ヶ月間放牧し耕作放棄地の景観保全効果を実証した。 B地区：耕作放棄地(3.0ha)に和牛5頭を周年放牧し、放牧効果を周辺地域にPRを行った。	1	806,000	806,000				
	③ 新規就農者の育成・確保								
合 計	—			3,533,000	3,533,000				

(別紙様式2号別添2)

別添2 都道府県内における推進事業取組実施状況一覧表

政策目的	政策目標	市町村名(または地区名)	事業実施主体	取組名	計画策定時		事業実施後(目標年度)		その他参考となる事項	事業費(円)	負担区分(円)				目標達成状況 B/A	事業主体等による評価結果	都道府県による点検評価結果(所見)	
					成果目標(A)	事業内容(計画)	成果目標に対する成果実績	事業実績			交付金	都道府県費	市町村費	その他				
経営力の強化	担い手への農地利用集積の促進	-	鳥取県農業会議	農地利用調整緊急支援	担い手への農地の利用集積率を16.7%から17.0%に上げた。	企画検討会の開催、優良事例・活動事例調査の実施、優良事例紹介、優良事例紹介・作成・配付、相互研鑽会等を通じて農業委員会に対する指導を実施する。	担い手への農地利用集積率が16.7%から16.8%に上昇した。	企画検討会1回、優良事例・活動事例調査5回、優良事例・相互研鑽会1回、農業委員会指導16回、啓発普及資料配付(400部)		1,236,000	1,236,000				33%	農業委員会活動事例調査等を実施し、集落農地利用調整を推進したが、集落営農の法人化が進まない等、担い手への農地利用集積は目標達成せず、担い手への農地利用集積の具体的な対策を検討する必要がある。	集落農地利用調整を推進したが、集落営農の法人化が進まない等、担い手への農地利用集積は目標達成せず、担い手への農地利用集積の具体的な対策を検討する必要がある。	
				特定法人等農地利用調整緊急支援	新たに農業参入する特定法人数3法人	企画検討会の開催、優良事例の調査の実施、優良事例集の作成・配布等を通じて農業委員会に対する指導を実施する。	新たに農業参入した特定法人数8法人	企画検討会1回、優良事例・活動事例調査10回、農業委員会指導10回、啓発普及資料配付(350部)		1,236,000	1,236,000			267%	優良事例調査等を実施し、特定法人への農地利用調整を推進した結果、特定法人による農業参入が着実に進み、目標達成した。	優良事例の紹介等を通じた利用調整活動が着実に推進され目標達成に至った。今後も鳥取県農業会議等と連携して認定農業者を中心とした担い手への農用地利用集積を図る。		
			鳥取県(八頭総合事務所)	新技術活用優良農地利用高度化支援	鳥取県東部地区の遊休農地解消面積を7.2haから10haへ増加	検討会の開催、実証ほの設置(5地区)、提案書(マニュアル)の作成を通じて、遊休地等における和牛及びヤギ放牧技術を確立する。	鳥取県東部の放牧による遊休農地解消面積が11.3haに増加した。	モデルほ場設置15カ所、研修会開催3回、パネル展示1回、パンフレット作成		255,000	255,000				113%	モデルほ場を設置し、放牧による農地保全の技術の普及を図った結果、放牧面積が拡大し目標を達成した。	検討会の開催、実証ほの設置等を通じた遊休農地解消活動が着実に推進され目標達成に至った。	
					鳥取県西部地区の遊休農地を3ha解消	事業実施により鳥取県西部地区の遊休農地を3ha解消	検討会の開催、実証ほの設置(2地区)、提案書(マニュアル)の作成を通じて、遊休地等における和牛放牧技術を確立する。	和牛放牧により、耕作放棄地の景観保全効果及び経費削減が実証され放牧面積も3haから4haに増加した。	現地指導会12回、関係機関打ち合わせ6回、放牧効果説明会2回、放牧馴致指導2回		806,000	806,000			133%	集落住民の協力、町やJA等関係機関の支援により放牧の普及促進を図った結果放牧面積も増加し、目標達成した。		
					合計	-	-	4	-	-	-	-	-	3,533,000	3,533,000			-





## 2 整備事業(経営力の強化を目的とする取組用)

都道府県名	鳥取県	報告年度	平成21年度
-------	-----	------	--------

事業実施年度	市町村名	地区名	整備事業の取組内容	成果目標	目標値		当該年度の目標(A)	Aに対する達成率(%)	点検結果及び講じようとする措置又は点検評価及び講じようとする指導
					計画時	目標年			
18	鳥取市	-	農畜産物処理加工施設の整備 ・鉄骨平屋建546㎡ 1棟 ・事業費 158,046千円 (うち国庫73,150千円)	所得の向上(人)	0	1	1	-	・平成21年9月に販売企画担当の配置など運営体制を抜本的に見直すとともに、経営改善計画を策定して積極的な販路開拓と効率的な商品生産に努めたが、経営改善前の落ち込みが大きく、雇用については目標達成したものの、構成員の農業所得及び施設の売上額については目標達成できなかった。 ・今後は、経営改善計画に基づき、学校給食などの大口かつ安定的な販路開拓、農協系店舗での販売強化などを推進して、売上額の大幅な増加を目指す。
				農畜産物等の売上額の増加(千円)	0	47,767	47,767	39.6	
				雇用の増大(人)	0	12	12	141.7	
21	日南町	多里・萩原地区	高生産性農業用機械施設の整備 ・自脱型コンバイン(47馬力、4条刈)1台 ・事業費 6,352千円 (うち国庫3,000千円)	水田・畑作経営所得安定対策への加入(組織)	1	1	1	100.0	・事業完了H22.3.30のため、計画策定時から変更なし ・今後は集積率を上げ、連担面積の拡大を図る。
				農用地の利用集積率(%)	31.1	31.1	31.1	100.0	
				農用地利用集積における連担地面積(ha)	3.4	3.4	3.4	100.0	

都道府県平均達成率	80.2
-----------	------

目標年度	21	第三者機関の開催年月日	H22.3.26	事業実施主体	鳥取いなば農業協同組合	整備施設等	農畜産物処理加工施設
<p>第三者機関によって審議した内容及び意見</p> <p>・当県では、経営構造対策、アグリチャレンジャー支援、強い農業づくり交付金等の事業評価を、第三者機関「強い農業づくり交付金関係施策評価委員会」において実施している。</p> <p>・平成21年度と同委員会において、事業の目標達成状況及び今後の改善指導方針について報告・説明の上、協議したところ、県の改善指導方針のとおりとすることで了承が得られた。</p> <p>&lt;委員による主な意見&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・名宝レディース(岐阜県郡上市)など成功事例に学び、女性加工グループのレベルアップを図るべきだ。</li> <li>・マーケティング能力の向上に加え、コスト削減等による収益性アップにも重点的に取り組むべきだ。</li> </ul>						<p>第三者機関の意見を踏まえて都道府県が事業実施主体に対して指導した内容</p> <p>・第三者機関での協議結果を踏まえて、経営構造コンダクター(鳥取県農協会議)において供給・販売面で事業実施主体を適宜指導した。</p> <p>&lt;主な指導内容&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 加工品の種類を増やすよりも、売れ筋商品の選定(選択と集中)が必要</li> <li>② 販売企画や促進のため、積極的に外部研修を受けるべき</li> <li>③ 企業家としての意識をさらに高めるべき</li> </ol>	

目標年度	21	第三者機関の開催年月日	H23.3.28	事業実施主体	農業生産法人多里生産組合	整備施設等	高生産性機械施設
<p>第三者機関によって審議した内容及び意見</p> <p>事業実施が平成21年度末のため、当該年度の成果目標の達成状況の評価は行わなかった。次回の審議(平成23年3月予定)において平成22年度の評価を行う予定。</p>						<p>第三者機関の意見を踏まえて都道府県が事業実施主体に対して指導した内容</p>	

(添付資料)事業実施主体等が作成した事業実施状況報告書(別添3)

別紙様式

事業実施状況報告書(事業実施主体等用)

報告年度	都道府県名	市町村名	地区名	事業実施年度	目標年度	計画主体
平成22年度	鳥取県	鳥取市		平成18年度	平成20年度	鳥取いなば農業協同組合
政策目標	担い手の育成・確保		整備事業の取組内容	アグリチャレンジャー支援(女性起業)		

1 施設等の整備状況

整備施設等	事業量等	対象作物等	事業実施主体 (管理主体)	事業費 (千円)	負担区分(千円)				実施 年度
					交付金	道府県費	市町村費	その他	
農畜産物処理加工施設	鉄骨平屋建 546㎡ 1棟 内部機器一式	農産物全般 (水稲、大豆、小麦、 ジャガイモ、梨等)	鳥取いなば農業協同組合 (野菜畑のシンデレラ 利用組合)	158,046	73,150	0	80,465	4,431	平成18年度

2 成果目標の達成状況

取組名	成果目標	目 標 値		成果目標の達成プログラム (上段:計画、中段:実績、下段:達成率)					備 考	
		計画時 (H17年度)	目標年 (H20年度)	1年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目		
認定農業者等 担い手育成の推進	所得の向上	人	人	0	0	1	1		農協が9月から派遣した事務局(事務局 長、販売企画促進2名、計3名)主導のも と、積極的に商談やイベントに参加し地 元ホテルに出荷するための味噌づくりや 直売店に出荷する農産加工品の製造に 努力するとともに、効率的な製造計画・ 労力調整に努めたが、経営改善計画策 定前の8月までの落ち込みが大きく、目 標を下回った。	
				0	1	0	0	0		0
				-	-	-	-	-		-
	農畜産物等の売上額の増加	千円	千円	3,283	46,900	47,767	47,767			
				0	47,767	0	17,562	24,838		18,892
				-	-	-	37.4	52.0		39.6
雇用の拡大	人	人	1	12	12	12		事業の着実な推進により、計画を達成で きた。		
			0	12	0	16	15		17	
			-	-	-	133.3	125.0		141.7	

別紙様式

事業実施状況報告書(事業実施主体等用)

報告年度	都道府県名	市町村名	地区名	事業実施年度	目標年度	計画主体
平成22年度	鳥取県	日南町	多里・萩原地区	平成21年度	平成23年度	農業生産法人多里生産組合
政策目標	担い手の育成・確保		整備事業の取組内容	集落営農育成・確保緊急整備支援		

1 施設等の整備状況

整備施設等	事業量等	対象作物等	事業実施主体 (管理主体)	事業費 (千円)	負担区分(千円)				実施 年度
					交付金	道府県費	市町村費	その他	
高生産性農業用機械施設	自脱型コンバイン 1 台 (4条刈、デバイダー付)	土地利用型作物(水 稲)	農業生産法人多里生産組合	6,352	3,000	0	0	3,352	平成21年度

2 成果目標の達成状況

取組名	成果目標	目 標 値		成果目標の達成プログラム (上段:計画、中段:実績、下段:達成率)					備 考
		計画時 (H21年度)	目標年 (H22年度)	1年度目	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目	
認定農業者等 担い手育成の推進	水田・畑作経営所得安定対策への 加入(加入組織数又は加入対象と なることを目指す組織数)	組織	組織	1	1				事業完了H22.3.30 計画策定時から変更なし
		1	1	1					
				100	-				
	農用地の利用集積 (利用集積率)	%	%	31.1	50.2				同上
		31.1	50.2	31.1					
				100	-				
	農用地の利用集積 (農用地利用集積における連担地 面積)	ha	ha	3.4	5.2				同上
		3.4	5.2	3.4					
				100	-				