

## 報告第10号

### 平成23年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書に ついて

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、平成23年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書を次のとおり本議会に報告する。

平成24年6月11日

鳥取県知事 平 井 伸 治

## 平成23年度鳥取県営病院事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	国庫補助金	その他			
1 資本的支出	1 建設改良費	中央病院救命救急センター機能向上事業	円 13,566,000	円	円 13,566,000	円 6,700,000	円	円 6,866,000	円	円	整備計画の策定に日数を要したため。
		中央病院地域周産期母子医療センター機能向上事業	2,488,000		2,488,000	1,200,000		1,288,000			整備計画の策定に日数を要したため。
		中央病院無菌病室整備事業	18,900,000	1,123,500	17,776,500	17,700,000		76,500			工事に伴う休床時期の調整を行った結果、工期を当初計画より遅らせることとなったため。
		中央病院医療機器整備事業	439,286,000	362,096,714	26,673,290	26,200,000	235,000	238,290	50,515,996		機種を選定等に日数を要したため。また、年度末に急速購入が必要となったため等。
		厚生病院手術室血管造影装置整備事業	70,000,000		61,824,000	30,900,000		30,924,000	8,176,000		機種を選定等に日数を要したため。
		県立病院災害医療体制強化事業	910,000		909,169		454,000	455,169	831		衛星携帯電話の全国的な需要の高まりにより、納入に日数を要したため。
		県立病院非常用発電設備追加整備等事業	97,234,000		97,234,000		30,212,000	67,022,000			整備計画の策定等に日数を要したため。
計			642,384,000	363,220,214	220,470,959	82,700,000	30,901,000	106,869,959	58,692,827		