

企画県土警察常任委員会資料

(平成25年3月5日)

- 1 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【文化政策課】・・・ 1 ページ

文化観光局

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

平成25年3月5日
文化政策課

【変更分】

工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	摘要
とりぎん文化会館梨花 ホール照明設備改修工事	鳥取市 尚徳町	とりぎん文化会館梨花ホール 照明設備改修工事 山口・誠研特定建設工事共同企業体	(当初契約額) 174,300,000円	平成24年9月7日 ～ 平成25年3月15日	(当初契約年月日) 平成24年9月6日	
			(第1回変更後契約額) 179,153,100円 (変更額) 〔 4,853,100円 〕		(第1回変更契約年月日) 平成25年2月26日	