
鳥取県総務部営繕工事執行要領

(目的)

第１条 この要領は、鳥取県総務部（東部生活環境事務所及び各総合事務所生活環境局を含む。）が発注

する営繕工事の請負契約締結以降において、鳥取県建設工事執行規則(昭和48年鳥取県規第66号。以下

「執行規則」という。) で規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第２条 この要領において使用する用語は、執行規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に

定めるところによる。

一 「発注者」とは知事又は鳥取県事務処理権限規則(平成８年鳥取県規第32号)第６条第１項の規定によ

り知事の権限に属する事務が委任されている総合事務所長で、建設工事請負契約書に記載された者をい

う。

二 「発注機関」とは工事の発注及び請負契約に関する業務を行う機関をいう。

三 「工事執行機関」とは工事の監督に関する業務を行う機関をいう。

四 「監督職員」とは執行規則第30条に規定された職員をいう。

五 「工事監理者」とは執行規則第30条に規定された監督を委託された者をいう。

六 「指導監督員」とは執行規則第30条により工事監理者に監督業務の一部を委託した場合の監督職員を

いう。

七 「統括電気主任技術者」とは鳥取県総務部営繕工事自家用電気工作物保安規程(以下「保安規程」と

いう。) 第４条に規定された者をいう。

(工事の施工の基準)

第３条 受注者は契約書及び設計図書並びに執行規則に特別の定めがある場合を除き、原則として国土交

通省大臣官房官庁営繕部が制定した公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、木造建築

工事標準仕様書および建築物解体工事標準仕様書、並びに標準図(以下「標準仕様書等」という。)に基

づき、各の監理指針に従って工事を適正に施工しなければならない。ただし、監督員と協議の上、書面

をもって合意した場合はこの限りでない。

(工事関係書類の処理)

第４条 執行規則に規定する書類の処理は別表第１－１から１－３に掲げるとおりとする。ただし、同表

に掲げていないものについては、監督職員と協議し決定するものとする。

２ 標準仕様書等及びその他設計図書等に規定する書類のうち、受注者が作成する書類の処理は別表第２

に掲げるとおりとする。ただし、同表に掲げる作成部数には工事成果品として提出する書類の部数は含

まないものとする。また、同表に掲げていないものについては、監督職員と協議し決定するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成２３年８月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２７年３月１９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。



別表第１－１（東部生活環境事務所及び各総合事務所生活環境局で契約する工事）

作成者 提 出 先 保 管 先 執行規則

作 条 文

発 受 成 建 建 建 建 書類様式

書類名称 注 注 提出時期 部 築 設 設 築 添付書類 (指定がない書 <>内は契約

者 者 数 住 総 総 住 類は任意様式) 書条文を示

宅 務 務 宅 す

課 課 課 課

工事請負代金 ○ 前払金を請求す １ １ １ 写 様式 第61条

前払請求書 る場合 営第1号 <第34条>

契約工程表(変 ○ 請負契約締結の ２ ２ １ 写 様式 第25条

更契約工程表) 日から7日以内及 (1) 営第2号 <第３条>

び工程の変更を (変更工程

伴う変更契約締 表について

結後速やかに は第25条を

準用)

請負代金内訳 ○ 請負契約締結の ２ ２ １ 写 第25条

書 日から7日以内 (1) <第３条>

(契約書に提出が

求められている

場合のみ)

現場代理人選 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第31条

任(変更)通知 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3号 <第10条>

書 きる書類(写) (規則第４号)

②変更理由書(変更の ②様式

場合のみ) 営第3-4号

主任技術者等 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第32条

選任(変更)通 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3-2号 <第10条>

知書 きる書類(写) (規則第５号)

②主任技術者等にな

り得る資格証(写)

(実務経験のみによる

場合は除く)

③実務経歴書(資格に ③様式

よる場合は除く) 営第3-4号

④変更理由書(変更の

場合のみ)

追加技術者選 ○ 工事着手の日ま ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第72条の３

任(変更)通知 で及び変更後速 (写) 上の雇用関係が証明 営第3-3号

書 やかに きる書類(写) (規則第９号)

②追加技術者になり

得る資格証(写)

③変更理由書(変更の

場合のみ)

監督員決定(変 ○ 契約締結後及び １ 写 起案 様式 第30条

更)通知書 変更後速やかに 営第33号 <第９条>

火災保険等加 ○ 工事着手の日ま １ １ １ ①火災保険等の証 様式 第73条

入状況報告書 で及び工期延長 (写) 営第6号 <第50条>

を伴う変更契約

後速やかに

下請報告書 ○ 下請契約締結後 ２ ２ １ 様式 第28条

(1) 営第11号 <第７条>

施工体系図 ○ 下請契約締結後2 ２ ２ １ 写 様式 第28条

0日以内 (1) 営第12号 <第７条>

工事関係者措 ○ 工事の執行、施工 １ 写 起案 様式 第33条

置要求書 及び管理につき 営第15-2号 <第12条>

著しく不適当と



認める場合

支給材料(貸与 ○ 支給材料(貸与 １ 起案 様式 第36条

品)の引渡し書 品)の引渡しをし 営第16号 <第15条>

た場合

支給材料(貸与 ○ 工事材料等を支 ２ ２ １ 様式 第36条

品)の受領(借 給又は貸与した (1) 営第16-2号 <第15条>

用)書 場合

協議書・承諾書 ○ 設計図書と工事 １ １ １ ①図面等の資料(部数 様式 第39条

(受注者用) 現場の状態が不 (写) は監督職員と協議し 営第17号 <第18条>

一致等で協議が て決定する)

必要な場合

指示書・協議書○ 設計図書の変更 １ (写) 起案 ①図面等の資料(部数 様式 第40条

(発注者用) が必要な場合 は監督職員と協議し 営第17-2号 <第19条>

て決定する)

工事一時中止 ○ 工事一時中止の １ 写 起案 様式 第40条の２

(解除)通知書 必要がある場合 営第18号 <第20条>

工期延長申請 ○ 工期の延長を求 ２ ２ １ １ 様式 第41条

める場合 営第19号 <第21条>

(規則第６号)

災害(事故)報 ○ 災害(事故)発生 ２ ２ １ １ 様式 第45条

告書 時 (写) 営第21-2号

部分使用願い ○ 部分使用をする １ 起案 ①使用部分に係る資 様式 第57条

場合 料 営第22号 <第33条>

工事出来形部 ○ 部分払金を請求 １ １ １ 写 様式 第66条

分等確認願 する場合 営第23号 <第37条>

(規則第８号)

工事出来形部 ○ 工事出来形部分 １ 写 様式 第66条

分等確認通知 等確認願を受理 営第23-2号 <第37条>

書 してから14日以

内

工事請負代金 ○ 出来形確認結果 １ １ １ 写 様式 第66条

部分払請求書 通知後速やかに 営第30-1号 <第37条>

指定部分工事 ○ 指定部分工事(修 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第56条

完成(修補完 補)完成(完了)か (写) 真 営第24号 <第38条>

了)通知書 ら速やかに

指定部分引渡 ○ 工事目的物(指定 ２ ２ １ １ ①引渡し明細書 様式 第56条

書 部分)の引渡し時 (写) 営第24-2号 <第38条>

指定部分工事 ○ 完成検査合格結 １ １ １ 写 様式 第59条

請負代金支払 果通知後速やか 営第30-2号 <第38条>

請求書 に

工事完成(修補 ○ 工事(修補完成 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第51条

完了)通知書 (完了)から速や (写) 真 営第29号 <第31条>

かに (規則第７号)

工事請負代金 ○ 完成検査合格結 １ １ １ 写 様式 第59条

支払請求書 果通知後速やか 営第30号 <第32条>

に

引渡書 ○ 工事目的物の引 ２ ２ １ １ ①引渡し明細書 様式 第55条

渡し時 (写) 営第32号 <第31条>

※ （写）は、提出書類から必要に応じて複写する。(受理、受付印を求められた場合等)

（ ）は、受注者に返却する行為を指し、写や１などは返却する書類の種類や部数を指す。



別表第１－２（営繕課で契約し、東部生活環境事務所及び各総合事務所生活環境局で工事監理する工事）

提 保 管 先

作成者 出 総 合 執行規則

作 先 事務所 条 文

発 受 成 建 建 建 営 書類様式

書類名称 注 注 提出時期 部 築 設 築 添付書類 (指定がない書 <>内は契約

者 者 数 住 総 住 繕 類は任意様式) 書条文を示

宅 務 宅 す

課 課 課 課

工事請負代金 ○ 前払金を請求す １ １ 写 １ 様式 第61条

前払請求書 る場合 営第1号 <第34条>

契約工程表(変 ○ 請負契約締結の ２ ２ 写 １ 様式営第2号 第25条

更契約工程表) 日から7日以内及 (1) <第３条>

び工程の変更を (変更工程

伴う変更契約締 表について

結後速やかに は第25条を

準用)

請負代金内訳 ○ 請負契約締結の ２ ２ １ 写 第25条

書 日から7日以内 (1) <第３条>

(契約書に提出が

求められている

場合のみ)

現場代理人選 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第31条

任(変更)通知 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3号 <第10条>

書 きる書類(写) (規則第４号)

②変更理由書(変更の ②様式

場合のみ) 営第3-4号

主任技術者等 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第32条

選任(変更)通 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3-2号 <第10条>

知書 きる書類(写) (規則第５号)

②主任技術者等にな

り得る資格証(写)

(実務経験のみによる

場合は除く)

③実務経歴書(資格に ③様式

よる場合は除く) 営第3-4号

④変更理由書(変更の

場合のみ)

追加技術者選 ○ 工事着手の日ま ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第72条の３

任(変更)通知 で及び変更後速 (写) 上の雇用関係が証明 営第3-3号

書 やかに きる書類(写) (規則第９号)

②追加技術者になり

得る資格証(写)

③変更理由書(変更の

場合のみ)

監督員決定(変 ○ 契約締結後及び １ 写 起案 写 様式 第30条

更)通知書 変更後速やかに 営第33号 <第９条>

火災保険等加 ○ 工事着手の日ま １ １ １ ①火災保険等の証 様式 第73条

入状況報告書 で及び工期延長 (写) 営第6号 <第50条>

を伴う変更契約

後速やかに

下請報告書 ○ 下請契約締結後 ２ ２ １ 様式 第28条

(1) 営第11号 <第７条>

施工体系図 ○ 下請契約締結後2 ２ ２ １ 写 様式 第28条

0日以内 (1) 営第12号 <第７条>

工事関係者措 ○ 工事の執行、施工 １ 写 写 起案 様式 第33条

置要求書 及び管理につき 営第15-2号 <第12条>



著しく不適当と

認める場合

支給材料(貸与 ○ 支給材料(貸与 １ １ 起案 様式 第36条

品)の引渡し書 品)の引渡しをし 営第16号 <第15条>

た場合

支給材料(貸与 ○ 工事材料等を支 ２ ２ １ 様式 第36条

品)の受領(借 給又は貸与した (1) 営第16-2号 <第15条>

用)書 場合

協議書・承諾書 ○ 設計図書と工事 １ １ １ ①図面等の資料(部数 様式 第39条

(受注者用) 現場の状態が不 (写) は監督職員と協議し 営第17号 <第18条>

一致等で協議が て決定する)

必要な場合

指示書・協議書○ 設計図書の変更 １ (写) 起案 ①図面等の資料(部数 様式 第40条

(発注者用) が必要な場合 は監督職員と協議し 営第17-2号 <第19条>

て決定する)

工事一時中止 ○ 工事一時中止の １ 写 起案 様式 第40条の２

(解除)通知書 必要がある場合 営第18号 <第20条>

工期延長申請 ○ 工期の延長を求 ２ ２ １ １ 様式 第41条

める場合 営第19号 <第21条>

(規則第６号)

災害(事故)報 ○ 災害(事故)発生 ２ ２ １ １ 様式 第45条

告書 時 (写) 営第21-2号

部分使用願い ○ 部分使用をする １ １ 起案 ①使用部分に係る資 様式 第57条

場合 料 営第22号 <第33条>

工事出来形部 ○ 部分払金を請求 １ １ 写 １ 様式 第66条

分等確認願 する場合 営第23号 <第37条>

(規則第８号)

工事出来形部 ○ 工事出来形部分 １ 写 起案 様式 第66条

分等確認通知 等確認願を受理 営第23-2号 <第37条>

書 してから14日以

内

工事請負代金 ○ 出来形確認結果 １ 写 １ 様式 第66条

部分払請求書 通知後速やかに 営第30-1号 <第37条>

指定部分工事 ○ 指定部分工事(修 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第56条

完成(修補完 補)完成(完了)か (写) 真 営第24号 <第38条>

了)通知書 ら速やかに

指定部分引渡 ○ 工事目的物(指定 ２ ２ １ １ 写 ①引渡し明細書 様式 第56条

書 部分)の引渡し時 (写) 営第24-2号 <第38条>

指定部分工事 ○ 完成検査合格結 １ 写 １ 様式 第59条

請負代金支払 果通知後速やか 営第30-2号 <第38条>

請求書 に

工事完成(修補 ○ 工事(修補完成 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第51条

完了)通知書 (完了)から速や (写) 真 営第29号 <第31条>

かに (規則第７号)

工事請負代金 ○ 完成検査合格結 １ １ 写 １ 様式 第59条

支払請求書 果通知後速やか 営第30号 <第32条>

に

引渡書 ○ 工事目的物の引 ２ ２ １ １ ①引渡し明細書 様式 第55条

渡し時 (写) 営第32号 <第31条>

※ （写）は、提出書類から必要に応じて複写する。(受理、受付印を求められた場合等)

（ ）は、受注者に返却する行為を指し、写や１などは返却する書類の種類や部数を指す。



別表第１－３（県庁舎に係る工事）

提

作成者 出 保 管 先 執行規則

作 先 条 文

発 受 成 営 総 営 総 書類様式

書類名称 注 注 提出時期 部 繕 務 繕 務 添付書類 (指定がない書 <>内は契約

者 者 数 課 課 課 課 類は任意様式) 書条文を示

(契) (監) (契) (監) す

工事請負代金 ○ 前払金を請求す １ １ １ 写 様式 第61条

前払請求書 る場合 営第1号 <第34条>

契約工程表(変 ○ 請負契約締結の ２ ２ １ 写 執営第2号 第25条

更契約工程表) 日から7日以内及 (1) <第３条>

び工程の変更を (変更工程

伴う変更契約締 表について

結後速やかに は第25条を

準用)

請負代金内訳 ○ 請負契約締結の ２ ２ １ 写 第25条

書 日から7日以内 (1) <第３条>

(契約書に提出が

求められている

場合のみ)

現場代理人選 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第31条

任(変更)通知 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3号 <第10条>

書 きる書類(写) (規則第４号)

②変更理由書(変更の ②様式

場合のみ) 営第3-4号

主任技術者等 ○ 契約締結後及び ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第32条

選任(変更)通 変更後速やかに (写) 上の雇用関係が証明 営第3-2号 <第10条>

知書 きる書類(写) (規則第５号)

②主任技術者等にな

り得る資格証(写)

(実務経験のみによる

場合は除く)

③実務経歴書(資格に ③様式

よる場合は除く) 営第3-4号

④変更理由書(変更の

場合のみ)

追加技術者選 ○ 工事着手の日ま ２ ２ １ １ ①請負者と３ヶ月以 様式 第72条の３

任(変更)通知 で及び変更後速 (写) 上の雇用関係が証明 営第3-3号

書 やかに きる書類(写) (規則第９号)

②追加技術者になり

得る資格証(写)

③変更理由書(変更の

場合のみ)

監督員決定(変 ○ 契約締結後及び １ 起案 写 様式 第30条

更)通知書 変更後速やかに 営第33号 <第９条>

火災保険等加 ○ 工事着手の日ま １ １ １ 写 ①火災保険等の証 様式 第73条

入状況報告書 で及び工期延長 (写) 営第6号 <第50条>

を伴う変更契約

後速やかに

下請報告書 ○ 下請契約締結後 ２ ２ １ 様式 第28条

(1) 営第11号 <第７条>

施工体系図 ○ 下請契約締結後2 ２ ２ １ 写 様式 第28条

0日以内 (1) 営第12号 <第７条>

工事関係措置 ○ 工事の執行、施工 １ 起案 写 様式 第33条

要求書 及び管理につき 営第15-2号 <第12条>

著しく不適当と



認める場合

支給材料(貸与 ○ 支給材料(貸与 １ 起案 写 様式 第36条

品)の引渡し書 品)の引渡しをし 営第16号 <第15条>

た場合

支給材料(貸与 ○ 工事材料等を支 ２ ２ １ 写 様式 第36条

品)の受領(借 給又は貸与した (1) 営第16-2号 <第15条>

用)書 場合

協議書・承諾書 ○ 設計図書と工事 １ １ １ ①図面等の資料(部数 様式 第39条

(受注者用) 現場の状態が不 (写) は監督職員と協議し 営第17号 <第18条>

一致等で協議が て決定する)

必要な場合

指示書・協議書○ 設計図書の変更 １ (写) 写 起案 ①図面等の資料(部数 様式 第40条

(発注者用) が必要な場合 は監督職員と協議し 営第17-2号 <第19条>

て決定する)

工事一時中止 ○ 工事一時中止の １ 起案 写 様式 第40条の２

(解除)通知書 必要がある場合 営第18号 <第20条>

工期延長申請 ○ 工期の延長を求 ２ ２ １ １ 様式 第41条

める場合 営第19号 <第21条>

(規則第６号)

災害(事故)報 ○ 災害(事故)発生 ２ ２ １ １ 様式 第45条

告書 時 (写) 営第21-2号

部分使用願い ○ 部分使用をする １ 起案 ①使用部分に係る資 様式 第57条

場合 料 営第22号 <第33条>

工事出来形部 ○ 部分払金を請求 １ １ １ 写 様式 第66条

分等確認願 する場合 営第23号 <第37条>

(規則第８号)

工事出来形部 ○ 工事出来形部分 １ 起案 写 様式 第66条

分等確認通知 等確認願を受理 営第23-2号 <第37条>

書 してから14日以

内

工事請負代金 ○ 出来形確認結果 １ １ 写 １ 様式 第66条

部分払請求書 通知後速やかに 営第30-1号 <第37条>

指定部分工事 ○ 指定部分工事(修 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第56条

完成(修補完 補)完成(完了)か (写) 真 営第24号 <第38条>

了)通知書 ら速やかに

指定部分引渡 ○ 工事目的物(指定 ２ ２ １ １ ①引渡し明細書 様式 第56条

書 部分)の引渡し時 (写) 営第24-2号 <第38条>

指定部分工事 ○ 完成検査合格結 １ １ １ 写 様式 第59条

請負代金支払 果通知後速やか 営第30-2号 <第38条>

請求書 に

工事完成(修補 ○ 工事(修補完成 ２ ２ １ １ ①着工(修補)前後写 様式 第51条

完了)通知書 (完了)から速や (写) 真 営第29号 <第31条>

かに (規則第７号)

工事請負代金 ○ 完成検査合格後 １ １ １ 写 様式 第59条

支払請求書 及び出来形確認 営第30号 第66条

結果通知後速や <第32条>

かに

引渡書 ○ 工事目的物の引 ２ ２ １ １ ①引渡し明細書 様式 第55条

渡し時 (写) 営第32号 <第31条>

※ （写）は、提出書類から必要に応じて複写する。(受理、受付印を求められた場合等)

（ ）は、受注者に返却する行為を指し、写や１などは返却する書類の種類や部数を指す。



別表第２(第４条第２項関係)

書類名称 作成時期 作 提出先(保管者) 添付書類 書類様式 関係資料

成 工事監督を委託 工事監督を委 (指定がない書類の

部 しない場合 託する場合 様式は任意とする)

数

電気保安技術 工事着工の日 ２ 監督職員及び統 指導監督員及 ①電気保安技術者 様式 標準仕様書

者選任(変更) まで 括電気主任技術 び統括電気主 になり得る資格証 営第4号(参考) (建築1.3.3

通知書 者 任技術者 (写) 電気1.3.2

(承諾) (承諾) ②変更理由書(変更 機械1.3.2)

の場合のみ)

建設業退職金 契約締結後１ １ 監督職員 指導監督員 様式 現場説明書

共済証紙購入 ヶ月以内 (受理) (受理) 営第5号

報告書

工事実績情報 契約締結後、 １ 監督職員 指導監督員 登録内容確認書等 様式 標準仕様書

の登録を証明 変更契約締結 (確認) (確認) 営第8号 (建築1.1.4

する資料 後及び工事完 電気1.1.4

成後から10日 機械1.1.4)

以内

技能士の資格 適用工事着工 １ 監督職員 工事監理者 技能士を証する書 様式 標準仕様書

を証明する資 の日まで (受理) (受理) 類 営第9号 (建築1.5.2

料 機械1.5.2)

施工体制台帳 契約後速やか １ 監督職員 指導監督員 様式 標準仕様書

(写) に (受理) (受理) 営第10号、 (建築1.1.5

10-2から-5号 電気1.1.5

機械1.1.5)

使用材料報告 当該材料を発 ２ 監督職員 工事監理者 ①材料の品質及び 様式 標準仕様書

書 注するまで (受理) (受理) 性能を証明する資 営第14号 (建築1.4.2

料(納入仕様書等) 電気1.4.2

機械1.4.2)

材料搬入報告 当該材料の搬 ２ 監督職員 工事監理者 ①材料搬入状況写 様式 標準仕様書

書 入後速やかに (受理) (受理) 真 営第14-2号 (建築1.4.3

電気1.4.3

機械1.4.4)

発生材の処理 処理後速やか １ 監督職員 工事監理者 様式 標準仕様書

に係る報告書 に (受理) (受理) 営第25号、 (建築1.3.8

25-2号 電気1.3.9

機械1.3.9)

休日(時間外) 休日(時間外) １ 監督職員 指導監督員及 様式 標準仕様書

作業届 作業の日まで (承諾) び工事監理者 営第27号 (建築1.3.5

(承諾) 電気1.3.3

機械1.3.3)

工事週報 １週間毎 １ 監督職員 工事監理者 様式 標準仕様書

(参考) (受理：監督職員(受理：監督職 営第28号 (建築1.2.4

より請求された 員より請求さ 電気1.2.4

場合) れた場合) 機械1.2.4)

実施工程表 毎月 ２ 監督職員 工事監理者 様式 標準仕様書

(月間) (承諾) (承諾) 営第28-2号 (建築1.2.1

電気1.2.1

機械1.2.1)

施工計画書 工事着工の１ ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

週間前まで (承諾) (承諾) (建築1.2.2

電気1.2.2

機械1.2.2)

工種別施工要 当該工事着工 ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

領書 の１週間前ま (承諾) (承諾) (建築1.2.2

で 電気1.2.2

機械1.2.2)

総合試運転計 総合試運転を ３ 監督職員及び統 指導監督員、工 標準仕様書

画書 実施する30日 括電気主任技術 事監理者及び (建築1.2.2

前まで 者 統括電気主任 電気1.2.2

(承諾) 技術者 機械1.2.2)



(承諾) 保安規程細則第

４条

施工図等 当該工事着工 ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

の１週間前ま (承諾) (承諾) (建築1.2.3

で 電気1.2.3

機械1.2.3)

打合わせ記録 打合わせ毎速 ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

やかに (確認) (確認) (建築1.2.4

電気1.2.4

機械1.2.4)

各種施工記録 随時 １ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

(確認：監督職員(確認：指導監 (建築1.2.4

より請求された 督員又は監理 電気1.2.4

場合) 者により請求 機械1.2.4)

された場)

材料の試験計 材料の品質及 ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

画書(要領書) び性能を試験 (受理) (受理) (建築1.4.5

により証明す 電気1.4.5

る場合 機械1.4.6)

材料の試験結 材料の品質及 ２ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

果 び性能を試験 (承諾) (承諾) (建築1.4.5

した場合(製 電気1.4.5

造者により証 機械1.4.6)

明する場合も

含む)

一工程の施工 一工程の施工 １ 監督職員 工事監理者 ①当該施工記録 標準仕様書

報告書 を完了後速や (受理) (受理) (建築1.5.4

かに 電気1.5.2

機械1.5.3)

各種試験成績 各種試験後速 １ 監督職員 工事監理者 ①各種試験資料 (保安規定参照) 標準仕様書

書 やか (受理) (受理) 標営第5-1号 (建築1.5.6

(絶縁接地抵抗測定 電気1.5.4

成績書) 機械 1.5.5)

標営第5-2号

(水圧試験成績書)

標営第5-3号

(満水・通水試験成

績書)

標営第5-4号

(気密試験成績書)

標営第5-5号

(冷暖房測定表)

その他は任意様式

工法の提案書 設計図書に定 １ 監督職員 指導監督員及 ①提案資料 標準仕様書

められた工法 (確認) び工事監理者 (部数は監督職員と (建築1.5.8

以外を提案す (確認) 協議して決定する) 電気1.5.6

る場合 機械1.5.7)

化学物質の測 測定結果取り １ 監督職員 工事監理者 標準仕様書

定結果 まとめ後速や (受理) (受理) (建築1.5.9

かに 電気1.5.7

機械1.5.8)

停電作業計画 停電作業を行 ３ 監督職員及び統 指導監督員、工 保安規程細則第

書 う日まで 括電気主任技術 事監理者及び ５条

者 統括電気主任

(承諾) 技術者

(承諾)

※ 報告とは、請負者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知らせること。

提出とは、請負者が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すこと。

承諾とは、請負者が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解すること。

確認とは、工事を設計図書と照合し、設計図書のとおりに実施されているかを確かめ、請負者に対して認めること。


