
（事業名；道路事業）

資料６

事業箇所

事 業 実 施 内 容 幅員 W= 7.0（13.5）ｍ

事業費負担区分

計 画 交 通 量

H23 着工年度 H23 完成予定年度 事業期間 13年

（費用対効果分析の結果）

事業の概要及び再評価に係る資料

事業名 一般国道３１３号改築事業（倉吉関金道路） 倉吉市
くらよしし

 関金町
せきがねちょうせきがねしゅく　　おがも

関金宿～小鴨

再評価対象理由 社会情勢の変化等により知事が必要と認めるため

166.6 億円
【精査中】

(進捗率 5.7％)

未着工または事業が
長期化している理由等

事
業
の
概
要

事 業 目 的

　当該路線は、鳥取県北栄町から岡山県真庭市に至る全長約50kmの地域高規格道路「北条湯原道
路」で、中国縦貫自動車道、米子自動車道、山陰自動車道と併せて循環型ネットワークを形成す
る路線であり、鳥取県中部地域の観光・産業振興、岡山県真庭地方生活圏と鳥取県中部地方生活
圏との交流にも不可欠な幹線道路である。
　倉吉市関金町関金宿から小鴨の当該区間は、沿線地域住民の通勤通学や日常生活においても利
用者が多い区間であるが、沿線には人家や商店が連坦し、道路幅員も狭く、多くの市道が交差す
るため、域内交通と通過交通の混在による交通混雑が朝・夕の通勤時間帯を中心に発生し、交通
事故が多発している地域である。
　倉吉関金道路は、このような通過交通と域内交通の分離を図り、線形不良区間、事故多発区間
の解消と、円滑な交通の確保により地域間の交流連携強化を図る目的とした全延長7.0kmの自動
車専用道路を整備するものである。

延長 Ｌ= 7,010 ｍ

国　 55 ％　　県　 45 ％　

【算定中】

〔北条湯原道路関連〕
　国道３１３号倉吉道路(倉吉IC～倉吉西IC間)が、平成25年6月8日に開通
　国道３１３号初和下長田道路（岡山県）が、平成24年度に事業着手
〔アクセス道路〕
　県道仙隠岡田線(北野工区)が、平成23年度に事業着手

地域の事業に対する
社会的評価

事
業
進
捗
状
況

事業採択年度 H35

当初事業費 123.6 億円

投資事業費

9.5 億円(平成25年度末)

現計画全体事業費
（見直し後）

（効果）

①将来交通量の見直しに伴い直接便益（走行経費節減、走行時間短縮、事故減少) を再算定

事業進捗状況 【Ⅰ期区間】　用地進捗率：55.2％　　工事進捗率：2.4％（Ｈ２５年度末見込み）

事
業
を
巡
る
社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化

現状での課題 　　　　　　　　　　－

地域の協力体制
・Ⅰ期区間については、地元関係者の協力がほぼ得られている。
・Ⅱ期区間については、未着手である。

関連事業との整合の変化

　交通量分散を図ることなどにより、現道交通の分散による現道周辺地域の混雑の解消、交
通安全の向上と沿道環境改善に貢献するものと期待されている。

その他
(仮称)小鴨ﾊｰﾌIC～(仮称)福山IC間(L=3.0km)は、倉吉道路の倉吉西IC～(仮称)小鴨ﾊｰﾌIC間
(L=0.8km)と一括して開通予定

費
用
対
効
果
分
析
の
要
因
変
化

（費用）

①事業着手後の詳細設計に伴う構造物変更（盛土⇒橋梁）による事業費増（4,300百万円の増）

費用便益比 Ｂ／Ｃ＝算定中

コ
ス
ト
縮
減
等
の
可
能
性

①盛土必要土を他の事業箇所より流用することによりコスト縮減

②再生砕石の利用によりコスト縮減

③盛土法面の防草対策による将来的な維持管理費の縮減
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一般国道３１３号（倉吉関金道路）



国道３１３号（倉吉関金道路）１．位置図
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東郷湖
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国道３１３号（倉吉道路）

国道３１３号（倉吉関金道路）
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(仮)小鴨ﾊｰﾌＩＣ

(仮)福山ＩＣ

山陰道
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島根県



国道３１３号（倉吉関金道路）２．北条湯原道路の状況

鳥取県倉吉道路 L=4.1km

倉吉関金道路 L=7.0km

岡山県

北条倉吉道路 L=6.1km
（H19.3.10開通）

湯原ＩＣ

犬挟峠バイパス L=2.4km
犬挟峠道路 L=6.6km
（H9.10.22開通）

初和下長田道路 L=6.7km
（岡山県事業中）

当面現道活用区間 L=9.1km
（規格外整備済区間）



国道３１３号（倉吉関金道路）３．平面図・断面図
国道３１３号（倉吉関金道路）

(仮)福山IC
(仮)小鴨ﾊｰﾌＩC

Ⅱ期区間 L=4.0km Ⅰ期区間 L=3.0km

倉吉道路

（事業中） （開通済）

至 北栄町

至 岡山県

計画延長 L=7.0km

標準断面図

2.50 2.503.50 3.50

13.50

1.50

(分離帯)

倉吉西IC



国道３１３号（倉吉関金道路）４．増額理由
一般国道３１３号（倉吉関金道路） 全体計画 L=7.0km  W=7.0（13.5）m

Ⅰ期区間（福山IC（仮）～小鴨ハーフIC（仮）） L=2.9km 

小鴨川

大鴨橋
石塚

上古川

北野

福山

中河原

小鴨

鴨河内

小鴨ハーフIC（仮）
福山IC（仮）

高架橋 高架橋

高架橋

高架橋
高架橋

盛 土

高架橋

○事業費増

本事業により地区と墓地
を分断する箇所や、道路
が住家に近接する箇所な
ど計５箇所において、盛
土構造を高架構造へ変更


