
市場整備の進捗について

浚渫工事

今後の変更予定等

機能保全事業

⑤３号上屋（南）改築工事

⑥５号上屋改修工事

⑦１号上屋新築工事（１工区）

⑧１号上屋新築工事（２工区）

⑨陸送上屋・車路新築工事

令和３年度 令和４年度 令和５年度

①港湾岸壁仮設工事

②５・６・７号増深工事

⑭７号上屋改修工事

７号岸壁修繕（排水不良）

⑮港湾岸壁上屋整備工事

③２号岸壁耐震化工事

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度（令和元年度） 令和２年度

⑩２号上屋新築工事

⑪カニかご上屋改築工事

⑫６号上屋新築工事

⑬４号上屋
　３号上屋（北）改修工事

④トラックスケール新築工事

Ｓｔｅｐ ４

１工区（３１ヶ月）

９ヶ月

Ｓｔｅｐ ３Ｓｔｅｐ ２

●１月～ トラックスケール切り替え

９ヶ月

９ヶ月

２１ヶ月

１工区・２工区（３１ヶ月）

調整中（１２ヶ月)

Ｓｔｅｐ １

●８月～ 運用開始

２工区（３１ヶ月）

６ヶ月

７ヶ月

７ヶ月

地盤改良工事

調整中

設計 調整中 調整中

調整中

設計 調整中 調整中



行程 凡例 期間

Step 1 H28.03～H29.03

Step 2 H28.12～R01.06

Step 3 H31.06～R04

Step 4 R04 ～

６号
H30.8～H31.3

６号増深
(１～4工区)
H28.５～H29.3

かにかご上屋
整備時期：調整中

３号(南)・ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ
H28.4～H28.12

３号(北)・４号
H30.8～H31.3

陸送
H29.2
～H30.10

商港
H28.8～運用開始

２号(1,2工区)
H31.6～R4.7

５号
H28.12～H29.8

７号
整備時期：調整中

商港上屋
整備時期：調整中


