
（仕様書別紙）

※「作業人数」「使用車両」は見込みである

一般作業員 美術専門作業員 アルバイト

（運営人員）
（美術作業人

員）
（看視・受付） ４ｔ ２ｔ 発注者(参考) 受注者

８月２１日（金）

審査会場設営
審査会場設営（パネル、照明）
9:00 ～ 12:00

1 4
県立美術館（県民ギャラ
リー）

・県民ギャラリーのパネルを設営し、照明を設置する。

東部搬入準備
13:00～17:00 1 5 1

県立福祉人材研修セン
ター

○搬入作品受付会場設営
・受付会場設営
・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。

東部搬入
作業開始　8：30～
（受付時間 9：00～15：00）

5 8 2 1

県立福祉人材研修セン
ター

・出品料徴収
・車両誘導（駐車場周辺に２名）

[作品受付]
①搬入・開梱（出品者）
②規格チェック
③申込書チェック
④出品一覧表、出品集計表入力
⑤梱包
⑥輸送（⇒倉庫）

西部搬入準備
13:00～17:00 1 5 1

県立武道館（主道場） ○搬入作品受付会場設営
・受付会場設営
・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。

中部搬入
作業開始　8：30～
(受付時間 9：00～15：00)

→審査会場へ搬入（版画・彫刻・写
真・デザイン） 5 6 1 1

倉吉博物館

→〔受付終了後〕県立美
術館（県民ギャラリー）

出品料徴収 ○搬入作品受付会場設営
・受付会場設営
・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。
[作品受付]
①搬入・開梱（出品者）
②規格チェック
③申込書チェック
④出品一覧表入力
⑤梱包
⑥輸送（⇒県立美術館・県民ギャラリー又は倉庫）

西部搬入
作業開始　8：30～
(受付時間　9：00～15：00)

5 8 2 1

県立武道館（主道場） ・出品料徴収
・車両誘導（駐車場周辺に２名）

[作品受付]
①搬入・開梱（出品者）
②規格チェック
③申込書チェック
④出品一覧表入力
⑤梱包
⑥輸送（⇒倉庫）

作品受付後

出品一覧表最終チェック

3

受注者手配 ・審査会用資料作成（部門別入
選点数等配分表、講評用紙、採
点用紙他）
・審査員打合せ資料作成

搬入時に入力した出品一覧表と申込書の内容を照合し内容の最
終確認を行う（申込書について不明な点があれば、必要に応じて
出品者に確認）
⇒８月２４日（月）1７時までに発注者へ出品申込書及び出品一覧
表のデータを提出すること。

８月２４日（月）
～８月２６日（水）

保管業務

８月２７日（木）
（版画・彫刻・写真・デザイン）
荷解・１日目審査会準備
9:00～17:00

2 6 2 1
県立美術館（県民ギャラ
リー）

１日目審査会準備・リハーサル ・倉庫から１日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入
・作品開梱
・部門別点数確認
・審査会会場準備

８月２８日（金）

１日目審査会、陳列、講評
9:00～17:00

（審査会10：00～彫刻・写真・デザイ
ン部門/13:00～版画部門） 1 8

県立美術館（県民ギャラ
リー）

・運営委員、審査員対応、審査
会司会・記録
・見学者事前説明
・審査会運営、審査結果集計

(審査会後)
・審査結果資料作成
・結果通知書記入

・審査会作品運搬
・審査終了部門より審査員の指示により作品陳列、展示準備
・選外作品移動（トラックヤード等）

８月２９日（土）
～９月５日（土）

保管業務

９月６日（日）
（洋画・日本画・工芸・書道）
荷解・２日目審査会準備
9:00～17:00

2 8 2 2
県立美術館（企画展示
室）

２日目審査会準備・リハーサル ・企画展示室のパネルを設営、照明を設置する。
・倉庫から２日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入
・作品開梱
・部門別点数確認
・審査会会場準備

９月７日（月）

９月８日（火）

２日目審査、陳列、講評
9:00～17:00

（審査会10：00～洋画・日本画・書道
部門/13:00～工芸部門） 1 10

県立美術館（企画展示
室）

・運営委員、審査員対応、審査
会司会・記録
・見学者事前説明
・審査会運営、審査結果集計

(審査会後)
・審査結果資料作成
・結果通知書記入

・審査会作品運搬
・審査終了部門より審査員の指示により作品陳列、展示準備
・選外作品移動（トラックヤード等）

審査会後

・目録、タイトルキャプション発
注・データ入稿
・賞状発注・データ入稿
・講評キャプションの作成
・賞札の作成
・結果通知書を点検・封入

９月９日（水）

展示作業
9:00～17:00

1 10

県立美術館展示室
写真撮影（受賞作品：計48点程
度）

・展示作業
・作品撮影補助

９月１０日（木）

展示作業予備日
選外作品梱包
9:00～17:00 1 10 2

県立美術館展示室 ・展示作業
・選外作品梱包

９月１１日（金）

・県政記者資料提供、審査結果
ＨＰ公開
・結果通知発送

展示作業
9：00～17：00 8 2

県立美術館展示室 立看板設置 ・キャプション、作品コメント等設置

表彰式・開幕式会場設営及びリハー
サル
16：00～18：00

2

県立美術館ひろま 表彰式・受賞者等受付の会場設
営、表彰式・開幕式リハーサル

表彰式会場設営

表彰式・テープカット
10：00～
倉吉会場ギャラリートーク
10:40～12:00

・県立美術館ひろま
・県立美術館展示室

・表彰式、開幕式運営
・マスコミ対応
・ギャラリートーク運営

賞状、副賞発送作業 賞状、副賞発送（表彰式欠席
者）

９月１９日（土）～９月２７日
（日）
休館日：９月２４日（木）

展覧会開催業務
（倉吉会場）

（開幕日）展示状況確認
受付・看視、会場警備（車両誘導）
9:00～17：00

2 1

県立美術館展示室 ・受付・看視（発注者手配）
・（土日祝のみ）車両誘導（駐車
場周辺に各日２名）

（開幕日）展示状況確認、修正対応

選外作品積込
9：00～

1 3 2 1
県立美術館トラックヤー
ド

選外作品積込、保管

東部会場選外作品返却準備
13:00～17:00 1 4 1

県立福祉人材研修セン
ター

作品輸送・開梱・返却準備

西部会場選外作品返却準備
13:00～17:00 1 4 1

県立武道館（小道場） 作品輸送・開梱・返却準備

東部会場選外作品返却
作業開始9:00～
（受付時間：10:00～15:00）

2 6 1

県立福祉人材研修セン
ター

選外作品返却

中部会場選外作品返却
作業開始9:00～
（受付時間：10:00～15:00）

2 4 1

倉吉博物館 ・作品輸送・開梱
・選外作品返却

西部会場選外作品返却
作業開始9:00～
（受付時間：10:00～15:00）

2 6 1

県立武道館（小道場） 選外作品返却

県立美術館休館日のため、作業なし

９月２６日（土）

作品返却業務

９月２７日（日）

令和８年度　第７０回鳥取県美術展覧会　作業日程及び作業内容

　月　　日
業務区分 作業内容、時間

作業員人数 使用車両

業務場所
概要及び注意事項等

トラック

８月２３日（日）

1９月１８日（金）

９月１９日（土）
表彰式、開幕式開催業務

作品保管（東部作品：８/２３～、中・西部作品：８/２４～）

作品受付業務

８月２２日（土）

審査会開催業務

審査会開催業務

作品搬入・展示業務

作品保管（２日目審査対象部門作品）



一般作業員 美術専門作業員 アルバイト

（運営人員）
（美術作業人

員）
（看視・受付） ４ｔ ２ｔ 発注者(参考) 受注者

　月　　日
業務区分 作業内容、時間

作業員人数 使用車両

業務場所
概要及び注意事項等

トラック

９月２８日（月）
鳥取会場前期・後期作品仕分け
撤去・梱包
9:00～17:00

1 8

県立美術館展示室 ・鳥取会場展作品仕分け（前期・後期）・撤去・梱包

９月２９日（火） 撤去・梱包・積込
9:00～17:00 1 10 2 1

県立美術館展示室 撤去・梱包・積込、保管

９月３０日（水）～１０月７日
（火）

保管業務

９月３０日（水）

展示会場設営（パネル、照明）
前期作品（洋画、日本画、工芸、デザ
イン）搬入・開梱・陳列準備
9:00～17:00

1 8 2 1

県立博物館展示室 ・展示会場設営（パネル、照明）
・前期作品搬入・開梱・陳列準備

１０月１日（木）

陳列・展示
9:00～17:00 1 8

県立博物館展示室 陳列委員（4名程度）対応
10:00-12:00

陳列・展示
※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。

１０月２日（金）
展示完成
9:00～17:00 1 6

県立博物館展示室 展示

１０月３日（土）

鳥取会場ギャラリートーク
10:30～11:50

県立博物館展示室 審査員対応
ギャラリートーク運営

１０月３日（土）
～１０月７日（火）

【前期展】受付・看視、会場警備（車
両誘導）
9:00～17:00

2 1 30

県立博物館展示室
車両誘導（駐車場周辺に各日２
名）

・（開幕日）展示修正対応
・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）

１０月８日（木）
～１０月１７日（土）

保管業務

１０月８日（木）

前期展作品撤去・梱包
後期展作品（版画、彫刻、書道、写
真）搬入・陳列準備
9:00～17:00

1 8 2

県立博物館展示室 ・前期展作品撤去・梱包
・後期展作品搬入・陳列準備

１０月９日（金）

陳列・展示
9：00～17:00

1 8 2 1

県立博物館展示室

陳列委員（4名程度）対応
10:00～12:00

・後期作品展示
※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。

１０月１０日（土）

展示完成
9:00～17:00

1 6

県立博物館展示室 展示

１０月１１日（日）
～１０月１５日（木）

展覧会開催業務
（鳥取会場）
【後期展】

【後期展】受付・看視、会場警備（車
両誘導）
9:00～17:00

2 1 30

県立博物館展示室

・車両誘導（駐車場周辺に各日
２名）

・（開幕日）展示修正対応
・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）

１０月１６日（金）
撤去・梱包
9:00～17:00 1 8

県立博物館展示室 撤去・梱包

１０月１７日（土）
撤去・梱包・積込
9:00～17:00 1 8 2 1

県立博物館展示室 撤去・梱包・積込

１０月２１日（水）

搬入・開梱・陳列
10:00～18:00 1 10 2 1

米子市美術館展示室 陳列委員（4名程度）対応
14:00-16:00

搬入・開梱・陳列
※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。

１０月２２日（木）

陳列・展示
10:00～18:00 1 10

米子市美術館展示室 陳列委員（4名程度）対応
10:00-12:00

陳列・展示
※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。

１０月２３日（金）
展示完成
10:00～18:00 1 8

米子市美術館展示室 展示

１０月２４日（土）

米子会場ギャラリートーク
10:30～11:50

米子市美術館展示室 審査員対応
ギャラリートーク運営

１０月２４日（土）
～１１月１日（日）

受付・看視
10:00～18:00

2 1 63

米子市美術館展示室 ・（開幕日）展示修正対応
・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）

１１月２日（月）

・あなたが好きな作品賞作品撮影
・撤去・梱包
・日南展示作品仕分け
10:00～18:00

1 8

米子市美術館展示室 写真撮影（「あなたが好きな作
品賞」受賞候補作品：計5点程
度）
10:00～12:00

・作品撮影補助
・撤去・梱包

１１月３日（火・祝）

撤去・梱包・積込
10:00～18:00

1 8 2 1

米子市美術館展示室 撤去・梱包・積込、輸送（⇒倉庫）

１１月４日（水）～１１月５日
（木）

１１月６日（金）
～１１月１７日（火）

１１月６日（金） 作品搬入・展示業務

輸送・開梱・陳列・展示
9:00～17:00

1 8 2

日南町美術館展示室 ・倉庫から日南展示作品を運搬、会場へ搬入
・開梱・展示
※作品の配置や展示方法は、学芸員の指示により決定する。

１１月７日（土）
～１１月１５日（日）

展覧会開催業務
（日南会場）

受付・看視
8:30～17：00

2 1 18

日南町美術館展示室 ・（開幕日）展示修正対応
・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）

１１月１７日（火） 作品撤去・搬出業務
撤去・梱包・積込
10:00～17:00 1 8 2

日南町美術館展示室 撤去・梱包・積込、輸送（⇒倉庫）

１１月１８日（水）
～１１月２７日（金）

保管業務

返却作品積込
10：00～

2 2 倉庫 返却作品積込

東部会場入選作品等作品返却準備
13:00～17:00 1 1

県立福祉人材研修セン
ター

輸送・開梱・返却準備

西部会場入選作品等作品返却準備
13:00～17:00 1 5 1 1

県立武道館（小道場） 輸送・開梱・返却準備

東部会場入選作品等返却
作業開始9:00～
（受付時間：10:00～15:00）

2 8 1

県立福祉人材研修セン
ター

入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却

中部会場入選作品等返却
作業開始9:00～
（受付時間：10:00～15:00）

2 6 2 倉吉博物館

・作品輸送・開梱
・入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却

西部会場入選作品等返却
作業開始9:00～
(受付時間：10:00～15:00)

2 8 1

県立武道館（小道場） 入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却

74 300 141 35 30

作品撤去・搬出業務

展覧会開催業務
（米子会場）

保管業務

全作品保管

作品保管（日南会場展示作品以外）

全作品保管

１１月２８日（土）

作品返却業務

１１月２９日（日）

展覧会開催業務
（鳥取会場）
【前期展】

作品保管（鳥取会場・前期展示作品）

作品搬入・展示業務

作品撤去・搬出業務

作品搬入・展示業務

作品撤去・搬出業務
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作品保管（鳥取会場・後期展示作品）

作品搬入・展示業務


