
平成２７年８月

平成23年度　～　平成26年度　（4年間） 　鳥取県、岩美町、伯耆町

①　道路防災上の危険箇所（耐震化の必要な橋梁や防災点検の要対策箇所）の対策率を65.2%（H23）から77.7%（H26）まで増加させる。

（H22当初） （H24末） （H26末）

① 鳥取県、岩美町、伯耆町管理道路のうち、耐震補強が必要な橋梁及び道路防災点検の要対策箇所の総数と対策を行った箇所数の

割合で算出する。

対策率（%）＝（対策完了数／要対策箇所数）×100 65.2% 67.1%% 77.7%%

事　後　評　価　

○事後評価 （中間評価）の実施体制、実施時期

整備計画構成自治体・団体 平成２７年８月

（鳥取県、岩美町、伯耆町）

鳥取県ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 省略 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 工種 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27

6-A1-1 道路 一般 伯耆町 直接 市町村道 修繕 落石対策工(L=0.8km) 伯耆町 54 4-A-2000

6-A1-2 道路 一般 岩美町 直接 市町村道 修繕 橋梁架替(L=0.01km) 岩美町 6 4-A-1202

6-A1-3 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.358km)鳥取市 1,503 H25～別計画

6-A1-4 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.085km)鳥取市 170 H25～別計画

6-A1-5 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.078km)湯梨浜町 205

6-A1-6 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.16km) 伯耆町 74

6-A1-7 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.094km)岩美町 220 H25～別計画

6-A1-8 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.058km)南部町 135

6-A1-9 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.03km) 三朝町 11 H25～別計画

6-A1-10 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.1km) 鳥取市 23

6-A1-11 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.08km) 三朝町 110 H25～別計画

6-A1-12 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.04km) 三朝町 17 H25～別計画

6-A1-13 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 三朝町 18 H25～別計画

6-A1-14 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.08km) 江府町 16

6-A1-15 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.07km) 日南町 15 H25～別計画

6-A1-16 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.135km) 日野町 35

6-A1-17 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.05km) 日野町 30

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

　６　安全で安心できる生活空間の整備による「あんしん鳥取」の創出（復興基本方針関連（全国防災））

中間目標値 最終目標値

30百万円
効果促進事業費の割合

0.6%Ｂ 0百万円 Ｃ5,198百万円

鳥取県は、平成１２年鳥取県西部地震以降、安全で安心できる生活空間の整備を求められており、橋梁の耐震化の他、危険箇所の防災対策などを実施することにより、安全で安心できる幅広い生活空
間を創出する。

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）【事後評価書】

計画の期間

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考
当初現況値

事後評価の実施時期

公表の方法

事後評価 （中間評価）の実施体制

計画の名称

交付対象

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
5,228百万円 Ａ

（２）大倉線【谷川～大倉】

（他)岩常4号線【岩常】

（一）猪ノ子国安線【源太橋耐震補強】

（主）鳥取港線【賀露大橋耐震補強】

（一）東郷羽合線【浅津橋耐震補強】

（主）溝口伯太線【煌花橋耐震補強】

（国）１７８号【新岩本橋耐震補強】

（国）１８０号【白山橋耐震補強】

（一）木地山倉吉線【柿谷工区】

（一）猪ノ子国安線【猪子工区】

（一）大谷曹源寺線【大谷工区】

（主）三朝中線【中津工区】

（一）羽出三朝線【上西谷工区】

（国）１８１号【武庫・江尾工区】

（一）猪ノ子原上石見停車場線【三吉工区】

（国）１８０号【門谷工区】

（国）１８１号【板井原工区】



6-A1-18 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.1km) 日南町 21

6-A1-19 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.1km) 日野町 10

6-A1-20 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.50km) 日野町 51 H25～別計画

6-A1-21 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.07km) 日南町 10

6-A1-22 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 江府町 15 H25～別計画

6-A1-23 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.13km) 日野町 37

6-A1-24 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.023km) 岩美町 40

6-A1-25 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.08km) 三朝町 12 H25～別計画

6-A1-26 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.035km) 日南町 11 H25～別計画

6-A1-27 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.21km) 日南町 66 H25～別計画

6-A1-28 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.07km) 伯耆町 50 H25～別計画

6-A1-29 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.07km) 伯耆町 30 H25～別計画

6-A1-30 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.12km) 日南町 20

6-A1-31 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.053km) 智頭町 10 H25～別計画

6-A1-32 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 鳥取市 12 H25～別計画

6-A1-33 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.10km) 三朝町 33 H25～別計画

6-A1-34 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.19km) 日南町 32

6-A1-35 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 日野町 30

6-A1-36 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.13km) 鳥取市 45 H25～別計画

6-A1-37 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.08km) 三朝町 25 H25～別計画

6-A1-38 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.09km) 倉吉市 28 H25～別計画

6-A1-39 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.045km) 智頭町 10 H25～別計画

6-A1-40 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.18km) 智頭町 35 H25～別計画

6-A1-41 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 倉吉市 25 H25～別計画

6-A1-42 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.15km) 日南町 45

6-A1-43 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.2km) 日野町 47

6-A1-44 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.2km) 日南町 30

6-A1-45 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.05km) 鳥取市 10

6-A1-46 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.05km) 南部町 133

6-A1-47 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 橋梁耐震補強(L=0.15km) 南部町 450

6-A1-48 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.09km) 鳥取市 23 H25～別計画

6-A1-49 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.20km) 智頭町 33 H25～別計画

6-A1-50 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.27km) 智頭町 105 H25～別計画

6-A1-51 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.03km) 八頭町 10

6-A1-52 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.14km) 鳥取市 25 H25～別計画

6-A1-53 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.01km) 鳥取市 10 H25～別計画

6-A1-54 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.24km) 智頭町 10 H25～別計画

6-A1-55 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.17km) 若桜町 34 H25～別計画

6-A1-56 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.50km) 八頭町 81 H25～別計画

6-A1-57 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.14km) 鳥取市 30

6-A1-58 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.06km) 鳥取市 10 H25～別計画

6-A1-59 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.01km) 鳥取市 15 H25～別計画

6-A1-60 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.01km) 鳥取市 10 H25～別計画

6-A1-61 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.10km) 鳥取市 30

6-A1-62 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 落石対策(L=0.03km) 八頭町 18 H25～別計画

6-A1-63 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.07km) 八頭町 10 H25～別計画

6-A1-64 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 （一）西宇塚那岐停車場線【西宇塚工区】 落石対策(L=0.05km) 智頭町 10 H25～別計画

6-A1-65 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.08km) 三朝町 60 H25～別計画

6-A1-66 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.20km) 琴浦町 20 H25～別計画

6-A1-67 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 （主）三朝東郷線【別所工区】 落石対策(L=0.03km) 湯梨浜町 21

6-A1-68 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.14km) 北栄町 14 H25～別計画

6-A1-69 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.06km) 伯耆町 25

6-A1-70 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.25km) 大山町 34 H25～別計画

6-A1-71 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.14km) 日南町 25 H25～別計画

（一）猪ノ子原上石見停車場線【神福工区】

（国）１８１号【板井原工区】

（国）１８０号【福長・本郷工区】

（一）猪ノ子原上石見停車場線【神福工区】

（一）上徳山俣野江府線【俣野工区】

（国）１８１号【板井原工区】

（一）網代港岩美停車場線【網代工区】

（国）４８２号【上西谷工区】

（一）上石見黒坂停車場線【花口工区】

（一）猪ノ子原上石見停車場線【三吉工区】

（一）大滝白水線【大坂工区】

（一）大滝白水線【大坂工区】

（一）花口下石見線【下石見工区】

（主）津山智頭八東線【新見工区】

（主）郡家鹿野気高線【鬼入道工区】

（一）三朝温泉木地山線【三朝・砂原工区】

（主）横田多里線【上萩山工区】

（主）日野溝口線【下黒坂工区】

（一）上地中河原線【上荒舟工区】

（主）倉吉福本線【福本工区】

（一）下見関金線【立見・上大立工区】

（国）３７３号【駒帰工区】

（国）３７３号【駒帰・福原・郷原工区】

（一）常藤関金線【山口工区】

（主）新見多里線【豊栄工区】

（主）西伯根雨線【舟場工区】

（主）安来伯太日南線【矢戸工区】

（国）４８２号【栃原工区】

（国）１８０号【念佛橋】

（国）１８０号【あごうじ橋耐震補強】

（一）加茂用瀬線【江波工区】

（主）津山智頭八東線【新見工区】

（主）智頭用瀬線【市瀬工区】

（主）岩美八東線【落岩工区】

（主）鳥取国府岩美線【中河原・雨滝工区】

（一）加茂用瀬線【江波工区】

（一）大高下口波多線【口波多工区】

（国）４８２号【茗荷谷工区】

（主）岩美八東線【姫路・麻生・稗谷工区】

（主）鳥取鹿野倉吉線【河内工区】

（主）鳥取河原用瀬線【水根工区】

（主）智頭用瀬線【赤波工区】

（一）金沢伏野線【金沢工区】

（一）小河内加茂線【神馬・森坪工区】

（国）４８２号【日下部工区】

（主）津山智頭八東線【三浦工区】

（主）鳥取鹿野倉吉線【三徳・大原工区】

（主）倉吉赤碕中山線【倉坂工区】

（一）倉吉東伯線【大谷工区】

（主）岸本江府線【金屋谷工区】

（主）赤碕大山線【大山工区】

（主）新見日南線【下石見工区】



6-A1-72 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.05km) 日野町 20 H25～別計画

6-A1-73 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.43km) 日南町 20 H25～別計画

6-A1-74 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 落石対策(L=0.20km) 大山町 50 H25～別計画

6-A1-75 道路 一般 鳥取県 直接 国道 防災 （国）４３１号外【地震対策】 道路情報板設置（２基）カメラ（８基）米子・境港市 80 H25～別計画

6-A1-76 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 防災 （主）米子境港線外【地震対策】 道路情報板設置（３基）カメラ（５基）米子・境港市 100 H25～別計画

6-A1-77 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 （国）４８２号　余戸工区 落石対策 （L=0.02km） 鳥取市 4

6-A1-78 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （主）郡家鹿野気高線　下砂見工区 落石対策 （L=0.02km） 鳥取市 2

6-A1-79 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）鳥取港湖山停車場線　千代水工区 冠水対策 鳥取市 5

6-A1-80 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （主）岩美八頭線　小田工区 落石対策 （L=0.05km） 岩美町 15

6-A1-81 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）網代港岩美停車場線　田後工区 落石対策 （L=0.06km） 岩美町 11

6-A1-82 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）網代港岩美停車場線　田後２工区 落石対策 （L=0.04km） 岩美町 9

6-A1-83 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）陸上岩井線　田河内工区 落石対策 （L=0.03km） 岩美町 10

6-A1-84 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （主）津山智頭八頭線　口宇波工区 擁壁補修 （L=0.03km） 智頭町 13

6-A1-85 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）米子環状線　陰田町工区 冠水対策 米子市 5

6-A1-86 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （主）豊房御来屋線　豊房工区 落石対策 （L=0.30km） 大山町 2

6-A1-87 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （主）岸本江府線　大内工区 落石対策 （L=0.02km） 伯耆町 4

6-A1-88 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）大滝白水線　大坂工区 落石対策 （L=0.09km） 伯耆町 42

6-A1-89 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）大滝白水線　白水工区 落石対策 （L=0.04km） 伯耆町 40

6-A1-90 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 （主）岸本江府線　岩立工区 落石対策 （L=0.08km） 伯耆町 26

6-A1-91 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県道 修繕 （一）大山口停車場大山線　金屋谷工区 落石対策 （L=0.04km） 伯耆町 52

6-A1-92 道路 一般 鳥取県 直接 都道府県同 修繕 （一）花口下石見線　下石見工区 冠水対策 日南町 5

6-A1-93 道路 一般 鳥取県 直接 国道 修繕 （国）１８１号　佐川工区 冠水対策 江府町 5

合計 5,198

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

6-C1-1 施設整備 一般 鳥取県 直接 防災拠点化(L=0.04km) 倉吉市 30

合計 30

番号 備考

6-C1-1

（一）上石見黒坂停車場線【中菅工区】

（一）横田伯南線【福万来工区】

（主）倉吉江府溝口線【大山工区】

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果

倉吉市に存する地方道の防災対策(6-A1-38等)と併せて一体的に整備することにより、当該地域の防災機能強化を図る。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

防災 一般国道３１３号【道の駅「犬挟」防災拠点化】



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・　（一）東郷羽合線（浅津橋）の耐震補強や（主）西伯根雨線（舟場工区）の落石対策等を実施し、道路防災上の危険箇所の対策率向上に寄与した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

３．特記事項（今後の方針等）

目標値と実績値
に差が出た要因

・平成２５年度から別パッケージで事業を継続実施しており、目標達成に向けて引き続き効率的・効果的な防災対策を進め、対策率の向上を図る。

Ⅱ定量的指標の達成状況 指標①（危険箇
所対策率の増
加）

77.7%（100％）

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 耐震補強・落石対策により、地域交通の安全性・安定性が高まっている。

最終目標値 67.1%（86％）

67.1%（86％）

(参考)中間目標値
(H24末)

(参考)中間実績値
(H24末)

　平成２５年度から別パッケージで事業実施しており、最終実績値は平成２
４年度末の数値を採用。中間評価時点で、概ね目標値を達成できている。

67.1%（86％）最終実績値



社会資本総合整備計画　参考図面
６　安全で安心できる生活空間の整備による「あんしん鳥取」の創出（復興基本方針関連（全国防災））
平成２３年度～平成２６年度(４年間) 鳥取県、岩美町、伯耆町

計画の名称
計画の期間 交付団体

（様式第８）（様式第８）

6-A1-3

6-A1-4

6-A1-5

6-A1-6

6-A1-7

6-A1-8

6-A1-9

6-A1-10

6-A1-11

6-A1-12

6-A1-13

6-A1-16

6-A1-22

6-A1-24

6-A1-25
6-A1-28

6-A1-29

6-A1-32

6-A1-34

6-A1-35

6-A1-36

6-A1-37

6-A1-39

6-A1-41

6-A1-42

6-A1-43

6-A1-44

6-A1-45

A:地方道路整備事業
県 B:関連社会資本整備事業

C:効果促進事業

A:地方道路整備事業
市町村 B:関連社会資本整備事業

C:効果促進事業

6-C1-1

6-A1-1

6-A1-2

6-A1-23

境港市

米子市

日吉津村 大山町 琴浦町

北栄町

湯梨浜町

三朝町

倉吉市

鳥取市

江府町

伯耆町

南部町

日南町 日野町

智頭町

若桜町

八頭町

岩美町

6-A1-46

6-A1-47

6-A1-49

6-A1-50

6-A1-51

6-A1-52

6-A1-53

6-A1-54

6-A1-55

6-A1-56

6-A1-57

6-A1-58

6-A1-59

6-A1-60

6-A1-61

6-A1-62

6-A1-63

6-A1-64

6-A1-65

6-A1-68

6-A1-67

6-A1-69

6-A1-70

6-A1-74

6-A1-71

6-A1-726-A1-73

6-A1-26

6-A1-30

6-A1-21

6-A1-18

6-A1-15

6-A1-27

6-A1-19

6-A1-17

6-A1-31

6-A1-48

6-A1-66

6-A1-14

6-A1-20

6-A1-336-A1-38

6-A1-40

6-A1-75

6-A1-76


