

議案第58号

工事請負契約（県立米子工業高等学校改築工事（建築A・C工区））の締結についての議決の一部変更について

次のとおり県立米子工業高等学校改築工事（建築A・C工区）に係る工事請負契約の締結についての議決（平成21年1月27日議決）の一部を変更することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項の規定により、本議会の議決を求める。

平成22年2月15日

鳥取県知事 平 井 伸 治

次の表の変更前の欄中下線が引かれた部分（以下「変更部分」という。）を当該変更部分に対応する同表の変更後の欄中下線が引かれた部分に改める。

変	更	後	変	更	前
4	契約金額	<u>1,262,227,050円</u>	4	契約金額	<u>1,191,120,000円</u>
6	工事完成期限	<u>平成23年1月31日</u>	6	工事完成期限	<u>平成22年10月31日</u>