
 別紙２  

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応 

［１］該当者が受注者側(現場代理人,主任技術者,監理技術者,照査技術者,担当技術者及び作業員(下請含))の

場合（以下、「［１］該当者が受注者側の場合の対応」という。） 

受注者 発注者 

 

 

 該当者の自宅待機等を実施 

 

 

 

 

 
 ＰＣＲ検査を実施することが判明した

時点で速やかに報告 

 

 

 
 速やかに必要な安全対策を実施し、

現場作業を中止【工事の場合】 

 全ての作業員を自宅待機とする 

 随時、対応状況を報告する 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 現場内巡視 

 連絡体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 受注者に、現場作業の中止と全ての作業員

の自宅待機を指示【工事の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 一時中止を通知し、あわせて工期延期、請

負代金の変更など、「新型コロナウイルス感

染症にかかる緊急事態宣言を踏まえた工事

及び業務の対応（令和 2 年 4 月 10 日第

202000014247 号部長通知）」により適切に

対応 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

③ 現場作業の中止と自宅待機を指示 

④ 現場作業の中止と自宅待機を実施 

報告 

指示 

⑤ 本庁事業課に速やかに報告 

（様式１） 

陽性 
⑥ 工事等の一時中止を指示 

NO 

⑦ 工事等の一時中止 

YES 

事務所等の安全が 
確認されたか 

⑩ 作業の再開 

⑨ 中止解除通知 ⑧ 再開の協議 
協議 

陰性 
 

一
時
中
止
の
継
続 
濃厚接触者は陰性でも２週間自宅待機 

通知 

※事業課は部長に報告するとともに 

技術企画課へ情報提供（逐次） 

事務所等の安全確保は、保健所のアドバ

イス等をもとに判断。 

指示 

② 発注者に速やかに報告 

① 感染の疑いがある者を確認 

報告 
ＰＣＲ検査結果 

該当者がＰＣＲ検査を実施する場合 

［現場作業 

中止の解除を指示］ 
 



［２］該当者が発注者側(各監督員、調査職員及び補助監督員)の場合 
発注者 受注者 

 

 

 該当者の自宅待機等を実施 

 

 

 

 

 
 ＰＣＲ検査を実施することが判明した

時点で速やかに連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一時中止を通知し、あわせて工期延期、

請負代金の変更など、「新型コロナウイ

ルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏

まえた工事及び業務の対応（令和 2年

4 月 10 日第 202000014247 号部長通

知）」により適切に対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 該当者との接触者を確認し、感染の疑いが

ある者を自宅待機等とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現場内巡視 

 連絡体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 事務所等の安全確保は、保健所の 

アドバイス等をもとに判断。 

 

 

 

 

 

③ 接触者の有無を確認 

ＰＣＲ検査結果 
陽性 

④ 工事等の一時中止の要否を検討 

連絡 

YES 

⑤ 工事等の一時中止を指示 ⑥ 工事等の一時中止 

通知 

⑨ 作業の再開 

⑧ 中止解除通知 

指示 

協議 
⑦ 再開の協議 

NO 
一時中止の実施 

陰性 

(作業を中止していた場合) 

濃厚接触者は 

陰性でも２週間

自宅待機 

⑩ 受注者に連絡 

一時中止の決定は次による。 
① 発注者からの指示 
② 受注者からの協議 
③ 双方の協議結果 

② 受注者に速やかに連絡 

① 感染の疑いがある者を確認 

該当者がＰＣＲ検査を実施する場合 

該当者がＰＣＲ検査を実施する場合 

「［１］該当者が受注者側の場

合の対応」による 

「［１］該当者が受注者

側の場合の対応」によ

らない場合 


