
鳥取県県土整備部週休２日工事実施要領 新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

鳥取県県土整備部週休２日工事実施要領 

 

１ 趣旨 

   建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術

者等の確保・育成が重要な課題となっており、対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。 

本要領は、県土整備部（総合事務所県土整備局を含む。）発注の建設工事における週休２日工事の実施に必要な事項を定めたもの。 

 

２ 定義 

（１）現場閉所：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現

場事務所が閉所された状態をいう。 

（２）完全週休２日（土日）：対象期間内の全ての週において、土曜日かつ日曜日（以下「土日」という。）に現場閉所されていることをいう。 

（３）月単位の週休２日：対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、４週８休（２８．５％（８日／

２８ 日））以上、確保されていることをいう。ただし、暦上の土日の閉所で２８．５％に満たない月は、その月の土日の

合計日数以上の現場閉所を行っていれば、２８．５％以上を達成しているものとみなす。 

（４）通期の週休２日：対象期間内の現場閉所率が、４週８休（２８．５％（８日／２８日））以上、確保されていることをいう。 

 

 

３ 実施方法 

（１）県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。ただし、発注者が週休２日工事として相応しくないと判断したものは対象としない。 

   なお、発注者は、災害対応等のやむを得ない事情により、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある場合、現場説明書に対象外とす

る作業と期間を明示すること。 

 

（２）発注者は、週休２日工事の実施に当たって、「週休２日工事」である旨を現場説明書に明示すること。 

（３）発注者は、土日、国民の祝日、年末年始及び夏季休暇を現場閉所日（以下「休工日」という。）とすることを前提とした標準工期算定式により

工期を設定すること。 

（４）週休２日工事の対象期間は、工事着手日から工事完成日（後片付け期間含む）までとし、余裕期間、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場

製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、（１）により発注者があらかじめ対象外としている期間、受注者の責に

よらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象外とする。 

【例】工期が始期９／１～終期２／２８の工事の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）受注者は、週休２日工事の対象期間において、完全週休２日（土日）の実施に取り組み、週休２日の取得推進に努めること。なお、地域の実

情や現場の状況等を踏まえ、月単位の週休２日、通期の週休２日なども含めて適切な方法により取り組むものとする。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実施確認 
受注者は、現場閉所の実績が確認できる資料（別紙「週休２日工事 休日等取得実績書（参考様式）」参照）を提出すること。 

 

なお、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所の実績が確認できる資料の根拠資料（現場閉所実績が確認できる工程表、休日等の作業連絡記録、

安全教育・訓練等の記録資料等）の提出は不要とし、監督員から求められた場合に提示すること。 

鳥取県県土整備部週休２日工事実施要領 

 

１ 趣旨 

   建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社会資本を整備及び維持していくためには、若手技術

者等の確保・育成が重要な課題となっており、対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められている。 

本要領は、県土整備部（総合事務所県土整備局を含む。）発注の建設工事における週休２日工事の実施に必要な事項を定めたもの。 

 

２ 定義 

（１）現場閉所：巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現

場事務所が閉所された状態をいう。 

（２）完全週休２日（土日）：対象期間内の全ての週において、土曜日かつ日曜日（以下「土日」という。）に現場閉所されていることをいう。 

（３）月単位の週休２日：対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、４週８休（２８．５％（８日／

２８ 日））以上、確保されていることをいう。ただし、暦上の土日の閉所で２８．５％に満たない月は、その月の土日の

合計日数以上の現場閉所を行っていれば、２８．５％以上を達成しているものとみなす。 

（新規） 

 

 

３ 実施方法 

（１）県土整備部が発注する全ての工事を対象とする。ただし、発注者が週休２日工事として相応しくないと判断したものは対象としない。 

   なお、発注者は、災害対応等のやむを得ない事情により、現場閉所による週休２日の対象外とする期間がある場合、現場説明書に対象外とす

る作業と期間を明示すること。 

 

（２）発注者は、週休２日工事の実施に当たって、「週休２日工事」である旨を現場説明書に明示すること。 

（３）発注者は、土日、国民の祝日、年末年始及び夏季休暇を現場閉所日（以下「休工日」という。）とすることを前提とした標準工期算定式により

工期を設定すること。 

（４）週休２日工事の対象期間は、工事着手日から工事完成日（後片付け期間含む）までとし、余裕期間、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場

製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、（１）により発注者があらかじめ対象外としている期間、受注者の責に

よらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象外とする。 

【例】工期が始期９／１～終期２／２８の工事の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）受注者は、週休２日工事の対象期間において、完全週休２日（土日）の確保に努めること。完全週休２日（土日）が確保できない場合、月単

位の週休２日の確保に努めること。なお、天候等により現場閉所した場合も、現場閉所日数に含める。 

（６）受注者は、週休２日工事の対象期間において、天候、災害対応等により、受注者の責によらず、やむを得ず平日に現場閉所し、土日に施工せ

ざるを得ない場合は、事前に監督員と協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。指定した土日に代わる現場閉所日に現場

閉所することで、完全週休２日（土日）を実施したものとみなす。 

なお、１週間は月曜日から日曜日までを基本とし、土日に代わる現場閉所日は、原則として同一週又は同一週の前後の週で指定するものとす

る。 

また、夜間工事の場合は、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間に現場閉所されていれば、完全週休２日（土日）を実

施したものとみなす。 

 

４ 実施確認 
受注者は、現場閉所の実績が確認できる資料（別紙「週休２日工事 休日等取得実績書（参考様式）」参照）を工期末の１４日前までに提出す

ること。 

なお、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所の実績が確認できる資料の根拠資料（現場閉所実績が確認できる工程表、休日等の作業連絡記録、

安全教育・訓練等の記録資料等）の提出は不要とし、監督員から求められた場合に提示すること。 

余裕期間 

始期 

9/1

工事着手 年末年始休暇 

12/29～1/3(6 日間) 
工事完成 

(後片付けまで完了) 

終期

2/28

工期 

対象期間 対象期間
2/10 1/412/28 9/20 

余裕期間 

始期 

9/1

工事着手 年末年始休暇

12/29～1/3(6 日間) 
工事完成 

(後片付けまで完了) 

終期 

2/28

工期 

対象期間 対象期間
2/10 1/412/28  9/20 



改  正  後 改  正  前 

（削除） 

 

 

 

 

 

５ その他 
  週休２日工事において、完全週休２日（土日）、月単位の週休２日又は通期の週休２日が達成できなかったとしても、工事成績の減点等（ペナル

ティ）は行わない。 

 

附 則 
この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 

この要領は，平成３０年１０月１０日から施行する。 

この要領は，令和２年５月１０日から施行する。 

この要領は，令和３年２月１０日から施行する。 

この要領は，令和５年１月１日から施行する。 

この要領は，令和６年５月１０日から施行する。 

この要領は，令和７年５月１５日から施行する。 

この要領は，令和８年５月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 積算方法等 
発注者は、国土交通省が定める、完全週休２日（土日）の補正係数を、各経費に乗じた上で発注を行うこと。 

現場閉所の実績が確認できる資料により、完全週休２日（土日）に満たない場合、月単位の週休２日の補正係数に変更し、請負代金額の減額変

更を行うこと。 

月単位の週休２日に満たない場合は、完全週休２日（土日）の補正係数を除し、請負代金額の減額変更を行うこと。 

 

６ その他 
  週休２日工事において、完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日が達成できなかったとしても、工事成績の減点等（ペナルティ）は行わな

い。 

 

附 則 
この要領は，平成３０年４月１日から施行する。 

この要領は，平成３０年１０月１０日から施行する。 

この要領は，令和２年５月１０日から施行する。 

この要領は，令和３年２月１０日から施行する。 

この要領は，令和５年１月１日から施行する。 

この要領は，令和６年５月１０日から施行する。 

この要領は，令和７年５月１５日から施行する。 

 



改  正  後 改  正  前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

【別紙 週休２日工事 休日等取得実績書（参考様式）】 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【別紙 週休２日工事 休日等取得実績書（参考様式）】 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

（参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季

休暇

年末年

始休暇

発注者

指定期間

工場製

作期間

一時中

止期間

その他

対象外

1

日

2

日

3

日

4

日

5

日

6

日

7

日

8

日

9

日

10

日

11

日

12

日

13

日

14

日

15

日

16

日

17

日

18

日

19

日

20

日

21

日

22

日

23

日

24

日

25

日

26

日

27

日

28

日

29

日

30

日

31

日

2020年4月 0 0 0 .0%

5月 0 0 0 .0% ●
6月 0 0 0 .0% ●
7月 0 0 0 .0% ●
8月 0 0 0 .0% ●
9月 0 0 0 .0% ●
10月 0 0 0 .0% ●
11月 0 0 0 .0% ●
12月 0 0 0 .0% ●
2021年1月 0 0 0 .0% ●
2月 0 0 0 .0% ●
3月 0 0 0 .0% ●

累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 未達成 達成 週休２日未達成

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

実績：

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
月別の

工事日

数

土日

日数

対象外の日数
休工

日率

土日日

数以上

の閉所

月単位

の週休

２日

土日の

日数

土日の

閉所日

対象期間の日数

現場閉

所日数

月単位の週休２日 完全週休２日

土日の

振替日

数

完全週

休２日

工事全体の一時中止期間

その他

発注者が対象外としている期間

工場製作のみの実施期間

夏季休暇

年末年始休暇

週休２日工事　休日等取得実績書

工事着手日 対象
日数工事完成日

【記入例】（参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季

休暇

年末年

始休暇

発注者

指定期間

工場製

作期間

一時中

止期間

その他

対象外

1

日

2

日

3

日

4

日

5

日

6

日

7

日

8

日

9

日

10

日

11

日

12

日

13

日

14

日

15

日

16

日

17

日

18

日

19

日

20

日

21

日

22

日

23

日

24

日

25

日

26

日

27

日

28

日

29

日

30

日

31

日

2020年4月 0 0 0 .0%

5月 12 4 12 4 33 .3% ● ● 4 4 0 ● ● ● ● ●

6月 30 8 30 8 26 .7% ● ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7月 31 8 4 27 9 33 .3% ● 8 6 2 ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ●

8月 31 10 3 28 11 39 .3% ● 10 10 0 ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● ● ● ●

9月 30 8 30 10 33 .3% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10月 31 9 31 9 29 .0% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11月 30 9 30 10 33 .3% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12月 31 8 3 28 8 28 .6% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ×

2021年1月 31 10 3 28 9 32 .1% ● 10 10 0 ● × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2月 28 8 2 26 8 30 .8% ● 8 7 1 ● ● ● × × ● ● ● ● ● ●

3月 15 4 15 4 26 .7% ● ● ● ● ● ● ●

累計 300 86 3 6 0 0 0 6 285 90 31 .6% 達成 達成 完全週休２日（土日）

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

300日間
工事完成日 2021年3月15日

週休２日工事　休日等取得実績書

国道○○○号（○○道路）改良工事（○工区）

（株）○○建設

2020年8月13日夏季休暇

工事着手日 2020年5月20日 対象
日数

工場製作のみの実施期間

工事全体の一時中止期間

2020年12月29日年末年始休暇

発注者が対象外としている期間

その他

月単位

の週休

２日

土日

日数

対象外の日数

月単位の週休２日

現場閉

所日数

実績：

対象期間の日数

月別の

工事日

数

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
土日日

数以上

の閉所

土日の

日数

完全週

休２日

休工

日率

完全週休２日

土日の

振替日

数

土日の

閉所日

2020年8月15日

2021年1月3日

3 日間 

6 日間 

（参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季

休暇

年末年

始休暇

発注者

指定期間

工場製

作期間

一時中

止期間

その他

対象外

1

日

2

日

3

日

4

日

5

日

6

日

7

日

8

日

9

日

10

日

11

日

12

日

13

日

14

日

15

日

16

日

17

日

18

日

19

日

20

日

21

日

22

日

23

日

24

日

25

日

26

日

27

日

28

日

29

日

30

日

31

日

2020年4月 0 0 0 .0%

5月 0 0 0 .0% ●
6月 0 0 0 .0% ●
7月 0 0 0 .0% ●
8月 0 0 0 .0% ●
9月 0 0 0 .0% ●
10月 0 0 0 .0% ●
11月 0 0 0 .0% ●
12月 0 0 0 .0% ●
2021年1月 0 0 0 .0% ●
2月 0 0 0 .0% ●
3月 0 0 0 .0% ●

累計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0% 未達成 達成 週休２日未達成

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

実績：

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
月別の

工事日

数

土日

日数

対象外の日数
休工

日率

土日日

数以上

の閉所

月単位

の週休

２日

土日の

日数

土日の

閉所日

対象期間の日数

現場閉

所日数

月単位の週休２日 完全週休２日

土日の

振替日

数

完全週

休２日

工事全体の一時中止期間

その他

発注者が対象外としている期間

工場製作のみの実施期間

夏季休暇

年末年始休暇

週休２日工事　休日等取得実績書

工事着手日 対象
日数工事完成日

【記入例】（参考様式） (別　紙)

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒　全ての週で土日を現場閉所

月単位の週休２日　　 ⇒　全ての月で４週８休（２８．５％（８日／２８ 日））以上を確保

～

～

夏季

休暇

年末年

始休暇

発注者

指定期間

工場製

作期間

一時中

止期間

その他

対象外

1

日

2

日

3

日

4

日

5

日

6

日

7

日

8

日

9

日

10

日

11

日

12

日

13

日

14

日

15

日

16

日

17

日

18

日

19

日

20

日

21

日

22

日

23

日

24

日

25

日

26

日

27

日

28

日

29

日

30

日

31

日

2020年4月 0 0 0 .0%

5月 12 4 12 4 33 .3% ● ● 4 4 0 ● ● ● ● ●

6月 30 8 30 8 26 .7% ● ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7月 31 8 4 27 9 33 .3% ● 8 6 2 ● ● ● × × × × ● ● ● ● ● ● ●

8月 31 10 3 28 11 39 .3% ● 10 10 0 ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● ● ● ●

9月 30 8 30 10 33 .3% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10月 31 9 31 9 29 .0% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11月 30 9 30 10 33 .3% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12月 31 8 3 28 8 28 .6% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ×

2021年1月 31 10 3 28 9 32 .1% ● 10 10 0 ● × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2月 28 8 2 26 8 30 .8% ● 8 7 1 ● ● ● × × ● ● ● ● ● ●

3月 15 4 15 4 26 .7% ● ● ● ● ● ● ●

累計 300 86 3 6 0 0 0 6 285 90 31 .6% 達成 達成 完全週休２日（土日）

※行数等は工事毎の工期にあわせて追加

対象期間 土曜日・日曜日

300日間
工事完成日 2021年3月15日

週休２日工事　休日等取得実績書

国道○○○号（○○道路）改良工事（○工区）

（株）○○建設

2020年8月13日夏季休暇

工事着手日 2020年5月20日 対象
日数

工場製作のみの実施期間

工事全体の一時中止期間

2020年12月29日年末年始休暇

発注者が対象外としている期間

その他

月単位

の週休

２日

土日

日数

対象外の日数

月単位の週休２日

現場閉

所日数

実績：

対象期間の日数

月別の

工事日

数

対象期間内の休工日※休工実績は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
土日日

数以上

の閉所

土日の

日数

完全週

休２日

休工

日率

完全週休２日

土日の

振替日

数

土日の

閉所日

2020年8月15日

2021年1月3日

3 日間 

6 日間 


