令和7年度 第69回鳥取県美術展覧会 作業日程及び作業内容

※「作業人数」「使用車両」は見込みである

月 日	業務区分	作業内容、時間	作業員人数				使用車両		業務場所	概要及び注意事項等	
			一般作業員 (運営人員)	美術専門作業員 (美術作業員)	アルバイト (看視・受付)	警備員	トラック			発注者(参考)	受注者
							4t	2t			
8月22日(金)	作品受付業務	東部搬入準備 14:00~17:00	2	3				1	鳥取県立福祉人材研修センター	搬入作品受付会場設置 ・受付会場設置 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。	
8月23日(土)		東部搬入 作業開始 8:30~ (受付時間 9:00~15:00)	10	7			2	1	鳥取県立福祉人材研修センター	出品料徴収 [作品受付] ①搬入・開梱(出品者) ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表、出品集計表入力 ⑤梱包 ⑥輸送(⇒倉庫)	
8月24日(日)		西部搬入準備 14:00~17:00	2	3				1	米子市福祉保健総合センターふれあいの里	搬入作品受付会場設置 ・受付会場設置 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。	
		中部搬入 作業開始 8:30~ (受付時間 9:00~15:00)	9	6			1	1	上灘コミュニティセンター	搬入作品受付会場設置 ・受付会場設置 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。 [作品受付] ①搬入・開梱(出品者) ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表入力 ⑤梱包 ⑥輸送(⇒倉庫)	
作品受付後		西部搬入 作業開始 8:30~ (受付時間 9:00~15:00)	10	7			2	1	米子市福祉保健総合センターふれあいの里	出品料徴収 [作品受付] ①搬入・開梱(出品者) ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表入力 ⑤梱包 ⑥輸送(⇒倉庫)	
	出品一覧表最終チェック	2							受注者手配	・審査会資料作成(部門別入選点数等配分表、講評用紙、採点用紙他) ・審査員打合せ資料作成	
8月23日(土)~8月29日(金)	保管業務	作品保管(東部作品:8/23~、中・西部作品:8/24~)									
8月30日(土)	審査会開催業務	(日本画・写真・デザイン・工芸) 荷解・1日目審査会準備 9:00~17:00	2	10			2	2	県立美術館(県民ギャラリー、スタジオ)	1日目審査会準備・リハーサル ・県民ギャラリー及びスタジオのパネルを設置し、照明を設置する。 ・倉庫から1日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入 ・作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査会会場準備	
8月31日(日)		1日目審査会、講評 9:00~17:00 (審査会10:00~日本画・写真・デザイン部門/13:00~工芸部門)	1	8					県立美術館(県民ギャラリー、スタジオ)	・運営委員、審査員対応、審査会司会・記録 ・見学者事前説明 ・審査会運営、審査結果集計 (審査会後) ・審査結果資料作成 ・結果通知書記入	
9月1日(月)		県立美術館休館日のため、作業なし									
9月2日(火)		2日目審査会準備・リハーサル 9:00~17:00	2	8			2	2	県立美術館(県民ギャラリー、スタジオ)	2日目審査会準備・リハーサル ・倉庫から2日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入 ・作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査会会場準備	
9月3日(水)		2日目審査会、講評 9:00~17:00 (審査会10:00~版画・洋画・書道部門/13:00~彫刻部門)	1	10					県立美術館(県民ギャラリー、スタジオ)	・運営委員、審査員対応、審査会司会・記録 ・見学者事前説明 ・審査会運営、審査結果集計 (審査会後) ・審査結果資料作成 ・結果通知書記入	
審査会後									・図録・目録原稿の発注・入稿(作品画像除く) ・目録発注・入稿 ・賞状データ発注・入稿 ・キャプションの作成 ・賞札の作成 ・結果通知書を点検・封入		
9月4日(木)、5日(金)	県立美術館企画展の作品搬出のため作業不可(展示作品は県民ギャラリー、スタジオ、ホールで保管)										
9月6日(土)	展示会場設営業務	展示会場設営(パネル、照明) 9:00~17:00	2	10					県立美術館展示室	・企画展示室のパネルを設置、照明を設置する。	
9月7日(日)		陳列準備(作品移動) 図録用写真撮影 9:00~17:00	2	8					県立美術館展示室	・展示作品移動(企画展示室へ) ・県民ギャラリー、企画展示室の陳列準備 ・写真撮影(受賞作品:計48点程度) ⇒9月8日(月)17時までには発注者へ画像データを提供	
9月8日(月)	県立美術館休館日のため、作業なし										
9月9日(火)	作品搬入・展示業務	陳列、展示作業 9:00~17:00	2	12					県立美術館展示室	陳列委員(8名程度)対応 10:00~12:00 ・陳列委員(審査員)の指示により作品陳列 ・展示作業	
9月10日(水)		展示作業予備日 選外作品梱包 9:00~17:00	2	12				2	県立美術館展示室	・展示作業 ・選外作品梱包	
9月12日(金)		展示作業 9:00~17:00	1	8				2	県立美術館展示室	懸垂幕の設置、外看板設置 ・キャプション、作品コメント等設置	
9月13日(土)	表彰式、開幕式開催業務	表彰式・開幕式会場設営及びリハーサル 16:00~18:00	1	1					県立美術館ひろま	表彰式・受賞者等受付の会場設営、表彰式・開幕式リハーサル	
		表彰式・テープカット 10:00~ 倉吉会場ギャラリートーク 10:40~12:00 賞状、副賞発送作業							県立美術館ひろま 県立美術館展示室	・表彰式、開幕式運営 ・マスコミ対応 ・ギャラリートーク運営 賞状、副賞発送(表彰式欠席者)	
9月13日(土)~9月21日(日) (日) 休館日:9月16日(火)	展覧会開催業務(倉吉会場)	(開幕日)展示状況確認 受付・看視、会場警備(車両誘導) 9:00~17:00	1	1			10		県立美術館展示室	受付・看視(発注者手配) ・(開幕日)展示状況確認、修正対応 ・(土日祝のみ)車両誘導(駐車場周辺に各日2名)	
9月20日(土)	作品返却業務	選外作品積込 9:00~	1	4			2	1	県立美術館トラックヤード	選外作品積込、保管	
		東部会場選外作品返却準備 14:00~17:00	2	3			1		鳥取県立福祉人材研修センター	作品輸送・開梱・返却準備	
		西部会場選外作品返却準備 14:00~17:00	2	3			1		県立武道館(小道場)	作品輸送・開梱・返却準備	
9月21日(日)	作品返却業務	東部会場選外作品返却 作業開始9:00~ (受付時間:10:00~15:00)	2	4				1	鳥取県立福祉人材研修センター	選外作品返却	
		中部会場選外作品返却 作業開始9:00~ (受付時間:10:00~15:00)	2	3				1	上灘コミュニティセンター	・作品輸送・開梱 ・選外作品返却	
		西部会場選外作品返却 作業開始9:00~ (受付時間:10:00~15:00)	2	4				1	県立武道館(小道場)	選外作品返却	

月 日	業務区分	作業内容、時間	作業員人数				使用車両		業務場所	概要及び注意事項等	
			一般作業員 (運営人員)	美術専門作業員 (美術作業人員)	アルバイト (看視・受付)	警備員	トラック			発注者(参考)	受注者
							4t	2t			
9月22日(月)	作品撤去・搬出業務	鳥取会場前期・後期作品仕分け 撤去・梱包 9:00~17:00	2	8					県立美術館展示室		鳥取会場展作品仕分け(前期・後期)・撤去・梱包
9月23日(火)		撤去・梱包・積込 9:00~17:00	2	8			2	1	県立美術館展示室		撤去・梱包・積込、保管
9月24日(水)~9月30日(火)	保管業務	作品保管(鳥取会場・後期展示作品)									
9月24日(水)	作品搬入・展示業務	展示会場設営(パネル、照明) 前期作品搬入・開梱・陳列準備 9:00~17:00	2	10			2	1	県立博物館展示室		展示会場設営(パネル、照明) 前期作品搬入・開梱・陳列準備
9月25日(木)		陳列・展示 9:00~17:00	2	8					県立博物館展示室	陳列委員(4名程度)対応 10:00~12:00	陳列・展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
9月26日(金)		展示完成 9:00~17:00	2	6					県立博物館展示室		展示
9月27日(土)	展覧会開催業務 (鳥取会場) 【前期展】	鳥取会場ギャラリートーク 10:30~11:30							県立博物館展示室	審査員対応 ギャラリートーク運営	
9月27日(土) ~9月30日(火)		【前期展】受付・看視、会場警備(車両誘導) 9:00~17:00	1	1	28	8			県立博物館展示室		展示修正対応 受付・看視業務(受付で目録を無償配布) 車両誘導(駐車場周辺に各日2名)
10月1日(水)~10月6日(月)	保管業務	作品保管(鳥取会場・前期展示作品)									
10月1日(水)	作品搬入・展示業務	前期展作品撤去・梱包 後期展作品搬入・陳列準備 9:00~17:00	2	6			2		県立博物館展示室		前期展作品撤去・梱包 後期展作品搬入・陳列準備
10月2日(木)		陳列・展示完成 9:00~17:00	2	8					県立博物館展示室	陳列委員(4名程度)対応 10:00~12:00	陳列・展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
10月3日(金) ~10月6日(月)	展覧会開催業務 (鳥取会場) 【後期展】	【後期展】受付・看視、会場警備(車両誘導) 9:00~17:00	1	1	28	8			県立博物館展示室		展示修正対応 受付・看視業務(受付で目録を無償配布) 車両誘導(駐車場周辺に各日2名)
10月6日(月)	作品撤去・搬出業務	撤去・梱包 9:00~17:00	2	8					県立博物館展示室		撤去・梱包
10月7日(火)		撤去・梱包・積込 9:00~17:00	2	8			2	1	県立博物館展示室		撤去・梱包・積込
10月8日(水)	作品搬入・展示業務	搬入・開梱・陳列準備 10:00~18:00	2	6			2	1	米子市美術館展示室		搬入・開梱・陳列準備
10月9日(木)		陳列・展示 10:00~18:00	2	11					米子市美術館展示室	陳列委員(8名程度)対応 10:00~12:00	陳列・展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
10月10日(金)		展示完成 10:00~18:00	2	7					米子市美術館展示室		展示
10月11日(土)	展覧会開催業務 (米子会場)	米子会場ギャラリートーク 10:30~11:30							米子市美術館展示室	審査員対応 ギャラリートーク運営	
10月11日(土) ~10月19日(日)		受付・看視 10:00~18:00	1	1	63				米子市美術館展示室		展示修正対応 受付・看視業務(受付で目録を無償配布)
10月20日(月)	作品撤去・搬出業務	あなたが好きな作品賞作品撮影 撤去・梱包 ・日南展示作品仕分け 10:00~18:00	2	8					米子市美術館展示室	あなたが好きな作品賞受賞作品の撮影 10:00~12:00	あなたが好きな作品賞作品撮影補助 撤去・梱包
10月21日(火)		撤去・梱包・積込 10:00~18:00	2	8			2	1	米子市美術館展示室		撤去・梱包・積込、輸送(⇒倉庫)
10月21日(火) ~10月23日(木)	保管業務	全作品保管									
10月24日(金) ~11月4日(火)		作品保管(日南会場展示作品以外)									
10月24日(金)	作品搬入・展示業務	輸送・開梱・陳列・展示 9:00~17:00	1	7			2		日南町美術館展示室		倉庫から日南展示作品を運搬、会場へ搬入 開梱・展示 ※作品の配置や展示方法は、学芸員の指示により決定する。
10月25日(土) ~11月2日(日)	展覧会開催業務 (日南会場)	受付・看視 8:30~17:00	1	1	18				日南町美術館展示室		展示修正対応 受付・看視業務(受付で目録を無償配布)
11月4日(火)	作品撤去・搬出業務	撤去・梱包・積込 10:00~17:00	1	7			2		日南町美術館展示室		撤去・梱包・積込、輸送(⇒倉庫)
11月4日(火) ~11月7日(金)	保管業務	全作品保管									
11月8日(土)	作品返却業務 (中部会場)	中部会場返却作品積込 13:00~	1	4			2		倉庫		中部会場返却作品積込
11月9日(日)		中部会場入選作品等返却 作業開始9:00~ (受付時間: 10:00~15:00)	1	4				2	上灘コミュニティセンター		作品輸送・開梱 入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
11月8日(日) ~11月14日(金)	保管業務	作品保管(中部会場返却作品以外)									
11月15日(土)	作品返却業務 (東部・西部会場)	東部・西部会場返却作品積込 10:00~	1	4			2	2	倉庫		東部・西部会場返却作品積込
		東部会場入選作品等返却準備 14:00~17:00	2	4			1	1	鳥取県立福祉人材研修センター		輸送・開梱・返却準備
		西部会場入選作品等返却準備 14:00~17:00	2	4			1	1	県立武道館(小道場)		輸送・開梱・返却準備
11月16日(日)		東部会場入選作品等返却 作業開始9:00~ (受付時間: 10:00~15:00)	2	6				1	鳥取県立福祉人材研修センター		入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
		西部会場入選作品等返却 作業開始9:00~ (受付時間: 10:00~15:00)	2	6				1	県立武道館(小道場)		入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
			108	295	137	26	33	32			